



Date d'approbation du plan de passage de marché : Plan original .....  
 Revision 1 .....  
 Revision 2 .....  
 Revision 3 .....

Période couverte par le PPM : janvier à décembre 2026

**SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passage du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)
<b>PROJET P7: CONSTRUCTION DE 20 000 LOGEMENTS SOCIAUX A KPOME</b>																									
1	Réalisation de l'étude de marché et montage technique et financier pour la construction de logements à coûts abordables	AMI	142 000 000	OUI	NON	16/02/2026	23/02/2026	26/02/2026	28/03/2026	11/04/2026	18/04/2026		21/04/2026	05/06/2026	15/06/2026	22/06/2026		25/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	09/07/2026		13/07/2026	3 mois	BIE
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>142 000 000</b>																						

MA : Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme  
 BOA : Bureau d'Opérations Administratives  
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
 DR : Direction Régionale  
 DNCCP : Direction Nationale des Contrats de Construction Publique  
 DP : Dossier de Préparation  
 DCR : Dossier de Consultation des Rendus  
 DRP : Demande de Renouvellement de P. BE : Bon d'Engagement  
 DC : Bon de commande



18 DEC 2025