



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES

## P . P . M - EXERCICE 2026



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication

# CABINET

---

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO  
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80  
E-mail : [secretariat.ministre@communication.gouv.tg](mailto:secretariat.ministre@communication.gouv.tg)

Période couverte par le plan de passation de marché: Décembre 2025 à Décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS**

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	14/01/2026	19/01/26	-	22/01/26	29/01/26	12/02/26	16/02/26	-	23/02/26	15 jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 500 000	NON	OUI	14/01/2026	19/01/26	-	22/01/26	29/01/26	12/02/26	16/02/26	-	23/02/26	15 jours	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	20 000 000	NON	OUI	02/02/2026	06/02/26	-	09/02/26	16/02/26	02/03/26	06/03/26	-	13/03/26	60 jours	BG
4	Entretien des bureaux	DC	7 000 000	NON	OUI	15/12/2025	19/12/25	-	22/12/25	29/12/25	12/01/26	16/01/26	-	23/01/26	30 jours	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	15/12/2025	19/12/25	-	22/12/25	29/12/25	12/01/26	16/01/26	-	23/01/26	15 jours	BG
6	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	1 500 000	NON	OUI	15/12/2025	19/12/25	-	22/12/25	29/12/25	12/01/26	16/01/26	-	23/01/26	15 jours	BG
7	Acquisitions de véhicules administratifs de services et utilitaires	DRP	32 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/26	-	19/01/26	26/01/26	09/02/26	13/02/26	-	20/02/26	30 jours	BG
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/26	-	16/02/26	23/02/26	09/03/26	13/03/26	-	20/03/26	15 jours	BG
9	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	10 000 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/26	-	16/02/26	23/02/26	09/03/26	13/03/26	-	20/03/26	15 jours	BG
10	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	11 912 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/26	-	16/02/26	23/02/26	09/03/26	13/03/26	-	20/03/26	30 jours	BG
Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau : 30 070 000																
11	Câblage électrique et réseau	DRP	20 070 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/26	-	19/01/26	26/01/26	09/02/26	13/02/26	-	20/02/26	30 jours	BG
12	Travaux d'étanchéité	DC	10 000 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/26	-	02/02/26	09/02/26	23/02/26	27/02/26	-	06/03/26	30 jours	BG
TOTAL GENERAL			132 982 000													



25 NOV 2025



Lomé, le...2..4..NOV...2025

La PRMP

SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication

# SECRETARIAT GENERAL

---

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO  
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80  
E-mail : [secretariat.ministre@communication.gouv.tg](mailto:secretariat.ministre@communication.gouv.tg)

MINISTRE DE LA COMMUNICATION  
SECRETARIAT GENERAL - SG

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2025

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2 :

Période couverte par la plan de passation de marché: Janvier 2026 à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		Source de Financement RI/RE (17)
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Début d'exécution (16)	
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/26	-	23/02/26	02/03/26	16/03/26	20/03/26	-	27/03/26	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			3 000 000													

Lomé, le... 24 NOV... 2025



25 NOV 2025



La PRMP

SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication

# DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES

# D . A . F

---

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO  
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80  
E-mail : [secretariat.ministre@communication.gouv.tg](mailto:secretariat.ministre@communication.gouv.tg)

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES - DAF

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2025

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2 :

Période couverte par le plan de passation de marché:

Janvier 2026 à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIURE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	550 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/26	-	15/01/26	22/01/26	05/02/26	09/02/26	-	16/02/26	15 jours	BG
2	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	1 000 000	NON	OUI	07/01/2026	12/01/26	-	15/01/26	22/01/26	05/02/26	09/02/26	-	16/02/26	15 jours	BG
3	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 450 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/26	-	15/01/26	22/01/26	05/02/26	09/02/26	-	16/02/26	15 jours	BG
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	613 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/26	-	15/01/26	22/01/26	05/02/26	09/02/26	-	16/02/26	15 jours	BG
5	Fournitures informatiques	DC	700 000	NON	OUI	07/01/2026	12/01/26	-	15/01/26	22/01/26	05/02/26	09/02/26	-	16/02/26	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			6 313 000													

Lomé, le... 24 NOV. 2025



25 NOV 2025



La PRMP

SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication

**TELEVISION TOGOLAISE**

**T.V.T**

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO  
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80  
E-mail : [secretariat.ministre@communication.gouv.tg](mailto:secretariat.ministre@communication.gouv.tg)

MINISTERE DE LA COMMUNICATION  
TELEVISION TOGOLAISE - TVT

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2025

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2 :

Période couverte par la plan de passation de marché:

Décembre 2025 à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la DNCCP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contra: (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisitions de matériel et équipement de télévision	DRP	25 500 000	NON	OUI	16/01/2026	20/01/26	-	23/01/26	30/01/26	13/02/26	17/02/26	-	24/02/26	15 jours	BG
2	Acquisition de mobilier de bureau	DC	9 000 000	NON	OUI	16/01/2026	20/01/26	-	23/01/26	30/01/26	13/02/26	17/02/26	-	24/02/26	15 jours	BG
3	Acquisition de matériel de bureau	DC	4 920 000	NON	OUI	16/01/2026	20/01/26	-	23/01/26	30/01/26	13/02/26	17/02/26	-	24/02/26	15 jours	BG
4	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	10 580 000	NON	OUI	15/01/2026	19/01/26	-	22/01/26	29/01/26	12/02/26	16/02/26	-	23/02/26	15 jours	BG
5	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 500 000	NON	OUI	15/01/2026	19/01/26	-	22/01/26	29/01/26	12/02/26	16/02/26	-	23/02/26	15 jours	BG
6	Fournitures informatiques	DC	3 500 000	NON	OUI	15/01/2026	19/01/26	-	22/01/26	29/01/26	12/02/26	16/02/26	-	23/02/26	15 jours	BG
7	Entretien des bureaux	DRP	11 200 000	NON	OUI	15/12/2025	19/12/25	-	22/12/25	06/01/26	20/01/26	26/01/26	-	02/02/26	15 jours	BG
8	Frais d'impression	DC	1 000 000	NON	OUI	27/01/2026	02/02/26	-	05/02/26	20/02/26	06/03/26	10/03/26	-	17/03/26	15 jours	BG
9	Autres entretiens et maintenances	AOO	169 569 000	OUI	NON	19/01/2026	26/01/26	-	29/01/26	13/02/26	27/02/26	06/03/26	-	13/03/26	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			238 769 000													



25 NOV 2025



Lomé, le... 24 NOV 2025

La PRMP

SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication

**RADIO LOME**

**R . L**

---

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO  
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80  
E-mail : [secretariat.ministre@communication.gouv.tg](mailto:secretariat.ministre@communication.gouv.tg)

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	22/01/2026	26/01/26	-	29/01/26	05/02/26	19/02/26	23/02/26	-	02/03/26	15 jours	BG
2	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 000 000	NON	OUI	22/01/2026	26/01/26	-	29/01/26	05/02/26	19/02/26	23/02/26	-	02/03/26	15 jours	BG
3	Acquisitions de matériel et équipement de radio et de communication	DC	10 000 000	NON	OUI	22/01/2026	26/01/26	-	29/01/26	05/02/26	19/02/26	23/02/26	-	02/03/26	15 jours	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	15/12/2025	19/12/25	-	22/12/25	29/12/25	12/01/26	16/01/26	-	23/01/26	30 jours	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	15/12/2025	19/12/25	-	22/12/25	29/12/25	12/01/26	16/01/26	-	23/01/26	30 jours	BG
TOTAL GENERAL			16 500 000													

Lomé, le...2..4..NOV..2025

La PRMP



2 5 NOV 2025



SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication

**RADIO KARA**

**R. K**

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO  
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80  
E-mail : [secretariat.ministre@communication.gouv.tg](mailto:secretariat.ministre@communication.gouv.tg)

RADIO KARA - RK

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2025

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2 :

Période couverte par la plan de passation de marché: Janvier 2026 à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/26	-	19/01/26	26/01/26	09/02/26	13/02/26	-	20/02/26	15 jours	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/26	-	19/01/26	26/01/26	09/02/26	13/02/26	-	20/02/26	15 jours	BG
3	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/26	-	12/01/26	19/01/26	02/02/26	06/02/26	-	13/02/26	15 jours	BG
4	Acquisitions de matériel et équipement de radio et de communication	DC	7 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/26	-	12/01/26	19/01/26	02/02/26	06/02/26	-	13/02/26	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			15 000 000													

Lomé, le 24 NOV 2025

La PRMP



25 NOV 2025



SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication

**AGENCE TOGOLAISE DE PRESSE**

**A . T O . P**

---

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO  
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80  
E-mail : [secretariat.ministre@communication.gouv.tg](mailto:secretariat.ministre@communication.gouv.tg)

AGENCE TOGOLAISE DE PRESSE - ATOP

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2025

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2 :

Période couverte par le plan de passation de marché: Janvier 2026 à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	4 500 000	NON	OUI	23/01/2026	27/01/26	-	30/01/26	06/02/26	20/02/26	24/02/26	-	03/03/26	15 jours	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	23/01/2026	27/01/26	-	30/01/26	06/02/26	20/02/26	24/02/26	-	03/03/26	15 jours	BG
3	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	4 000 000	NON	OUI	23/01/2026	27/01/26	-	30/01/26	06/02/26	20/02/26	24/02/26	-	03/03/26	15 jours	BG
4	Acquisitions de caméra et appareil photo	DC	2 000 000	NON	OUI	22/01/2026	26/01/26	-	29/01/26	05/02/26	19/02/26	23/02/26	-	02/03/26	15 jours	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	27/02/2026	03/03/26	-	06/03/26	13/03/26	27/03/26	31/03/26	-	07/04/26	30 jours	BG
TOTAL GENERAL			15 000 000													

Lomé, le...2...4...NOV...2025



25 NOV 2025



La PRMP

SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication

**CENTRE DE FORMATION ET DE  
RECYCLAGE EN COMMUNICATION**

**C . F . R . C**

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO  
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80  
E-mail : [secretariat.ministre@communication.gouv.tg](mailto:secretariat.ministre@communication.gouv.tg)

CENTRE DE FORMATION ET DE RECYCLAGE EN COMMUNICATION -  
CFRC

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2025

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2 :

Période couverte par le plan de passation de marché: Janvier 2026 à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement F1/RE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 300 000	NON	OUI	28/01/2026	01/02/26	-	04/02/26	11/02/26	25/02/26	02/03/26	-	09/03/26	15 jours	EG
2	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	700 000	NON	OUI	28/01/2026	01/02/26	-	04/02/26	11/02/26	25/02/26	02/03/26	-	09/03/26	15 jours	EG
3	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	2 000 000	NON	OUI	28/01/2026	01/02/26	-	04/02/26	11/02/26	25/02/26	02/03/26	-	09/03/26	15 jours	EG
TOTAL GENERAL			4 000 000													

Lomé, le... 24 NOV... 2025

La PRMP



SEBADO Koffi



25 NOV 2025



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication

**AGENCE NATIONALE DE  
PRODUCTION AUDIOVISUELLE  
A . N . P . A**

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO  
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80  
E-mail : [secretariat.ministre@communication.gouv.tg](mailto:secretariat.ministre@communication.gouv.tg)

AGENCE NATIONALE DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE - ANPA

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2025

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2 :

Période couverte par le plan de passation de marché: Décembre 2025 à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	23/01/2026	27/01/26	-	30/01/26	06/02/26	20/02/26	24/02/26	-	03/03/26	15 jours	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	800 000	NON	OUI	23/01/2026	27/01/26	-	30/01/26	06/02/26	20/02/26	24/02/26	-	03/03/26	15 jours	BG
3	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 200 000	NON	OUI	23/01/2026	27/01/26	-	30/01/26	06/02/26	20/02/26	24/02/26	-	03/03/26	15 jours	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 400 000	NON	OUI	17/12/2025	22/12/25	-	26/12/25	02/01/26	16/01/26	20/01/26	-	27/01/26	30 jours	BG
TOTAL GENERAL			5 400 000													

Lomé, le... 24 NOV 2025



25 NOV 2025



La PRMP

SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication

**DIRECTION NATIONALE  
DES RADIOS RURALES  
D . N . R . R**

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO  
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80  
E-mail : [secretariat.ministre@communication.gouv.tg](mailto:secretariat.ministre@communication.gouv.tg)

MINISTRE DE LA COMMUNICATION  
**DIRECTION NATIONALE DES RADIOS RURALES - DNRR**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2025

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2 :

Période couverte par la plan de passation de marché: Janvier 2026 à Décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS**

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/26	-	23/02/26	02/03/26	16/03/26	20/03/26	-	27/03/26	15 jours	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/26	-	23/02/26	02/03/26	16/03/26	20/03/26	-	27/03/26	15 jours	BG
3	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/26	-	23/02/26	02/03/26	16/03/26	20/03/26	-	27/03/26	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			4 000 000													

Lomé, le... 2...4...NOV... 2025

La PRMP



25 NOV 2025



SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication

**DIRECTION DE LA PLANIFICATION,  
DES STATISTIQUES ET DU  
SUIVI - EVALUATION  
D . P . S . S . E**

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO  
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80  
E-mail : [secretariat.ministre@communication.gouv.tg](mailto:secretariat.ministre@communication.gouv.tg)

DIRECTION DE LA PLANIFICATION DES STATISTIQUES ET DU SUIVI EVALUATION - DPSSE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2025

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2:

Période couverte par le plan de passation de marché:

Janvier 2026 à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance man: R/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/26	-	02/03/26	09/03/26	23/03/26	27/03/26	-	03/04/26	15 jours	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/26	-	30/03/26	06/04/26	20/04/26	24/04/26	-	01/05/26	15 jours	BG
3	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 500 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/26	-	02/03/26	09/03/26	23/03/26	27/03/26	-	03/04/26	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			5 000 000													

Lomé, le... 24 NOV... 2025

La PRMP



25 NOV 2025



SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication

**DIRECTION DES  
RESSOURCES HUMAINES  
D . R . H**

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO  
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80  
E-mail : [secretariat.ministre@communication.gouv.tg](mailto:secretariat.ministre@communication.gouv.tg)

MINISTERE DE LA COMMUNICATION  
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - DRH

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2025

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2:

Période couverte par la plan de passation de marché: Janvier 2026 à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Franca CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Delai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/26	-	12/01/26	19/01/26	02/02/26	06/02/26	-	13/02/26	15 jours	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/26	-	12/01/26	19/01/26	02/02/26	06/02/26	-	13/02/26	15 jours	BG
3	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/26	-	12/01/26	19/01/26	02/02/26	06/02/26	-	13/02/26	15 jours	BG
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/26	-	26/01/26	02/02/26	16/02/26	20/02/26	-	27/02/26	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			6 000 000													

Lomé, le... 2 4 NOV 2025



2 5 NOV 2025



la PRMP

BEBADO Koffi