

PPM MD-ESRS 2026

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
Ministère délégué chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique
Direction: Cabinet
Date d'approbation du plan de passation de marchés :



04 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Plan original :01/12/2025

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1 er janvier 2026 au 31 décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNCC P (Oui/n on) (5)	Exame n CCMP (Ouitno n) (6)	Date de préparation DAO,DRP,DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financem nt RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	10 900 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
2	Acquisition de materiel de bureau	DC	9 800 000	non	oui	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	1/2 mois	BG
3	Acquisition de materiel micro informatique	DC	9 900 000	non	oui	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1/2 mois	BG
4	Aménagement et grosses réparation de bâtiments administratif à usage de bureau en cours	DRP	29 839 000	non	oui	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	31/03/2026	14/04/2026	18/04/2026		25/04/2026	1/2 mois	BG
5	Acquisition de motos au profit du cabinet	DC	2 000 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
6	Fournitures de papiers et articles liés	DC	4 000 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
7	Fourniture de petits matériels de bureau de produits d'entretien et de charroi	DC	1 500 000	non	oui	06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1/2 mois	BG
8	Fournitures informatiques	DC	4 000 000	non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	1 000 000	non	oui	29/05/2026	02/06/2026		05/06/2026	12/06/2026	26/06/2026	30/06/2026		07/07/2026	1/2 mois	BG
10	Entretien et maintenance des batiments administratifs a usage de bureau	DC	2 000 000	non	oui	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1/2 mois	BG
11	Entretien de bureaux	DC	4 000 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
12	Entretien et maintenance du mobilier et de matériel de bureaux	DC	1 000 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
12	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	non	oui	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1/2 mois	BG
14	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et la fonction	DC	9 500 000	non	oui	29/01/2026	02/02/2026		05/02/2026	12/02/2026	26/02/2026	02/03/2026		09/03/2026	1/2 mois	BG
15	Autres entretiens et maintenances	DC	2 000 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
TOTAL			92 439 000													

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
Ministère délégué chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique
Direction: Secrétariat général
Date d'approbation du plan de passation de marché :



04 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Plan original :01/12/2025

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1 er janvier 2026 au 31 décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCM (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO,DRP,DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	500 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	500 000	non	oui	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1/2 mois	BG
4	Frais d'impression	DC	100 000	non	oui	13/08/2026	17/08/2026		20/08/2026	27/08/2026	10/09/2026	14/09/2026		21/09/2026	1/2 mois	BG
5	Fourniture de petits matériels de bureau de produits d'entretien et de charroi	DC	200 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	non	oui	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026		13/04/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	non	oui	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026		13/04/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratif et de fonction	DC	300 000	non	oui	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1/2 mois	BG
TOTAL			2 500 000													

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Ministère délégué chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique
Direction des Affaires Administratives et Financières
Date d'approbation du plan de passation de marché :



04 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Plan original : 01/12/2025

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen en CCM P (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO, DRP, DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financem ent RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	4 200 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Autres matériels de transport de service et de fonction	DC	1 000 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1/2 mois	BG
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1/2 mois	BG
5	Fournitures informatiques	DC	800 000	non	oui	04/03/2026	08/03/2026		11/03/2026	18/03/2026	01/04/2026	05/04/2026		12/04/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	800 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien des bureaux	DC	744 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1/2 mois	BG
9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	1 500 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1/2 mois	BG
10	Frais de gardiennage	DRP	15 120 000	non	oui	11/12/2025	15/12/2025		18/12/2025	02/01/2026	16/01/2026	20/01/2026		27/01/2026	1/2 mois	BG
11	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	1 500 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			29 864 000													

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Ministère délégué chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique
Direction de l'enseignement supérieur
Date d'approbation du plan de passation de marché :



04 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Plan original : 01/12/2025
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCM P (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO, DRP, DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 500 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures de papiers et articles liés	DC	621 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	500 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	150 000	non	oui	04/06/2026	08/06/2026		11/06/2026	18/06/2026	02/07/2026	06/07/2026		13/07/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	04/06/2026	08/06/2026		11/06/2026	18/06/2026	02/07/2026	06/07/2026		13/07/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	150 000	non	oui	04/06/2026	08/06/2026		11/06/2026	18/06/2026	02/07/2026	06/07/2026		13/07/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	150 000	non	oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	100 000	non	oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	50 000	non	oui	12/01/2026	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	1/2 mois	BG
TOTAL			4 521 000													

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
Ministère délégué chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique
Institut national de la recherche scientifique
Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original :01/12/2025

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1er janvier 2026 au 31 décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX



04 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCM P (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO,DRP,DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	Non	Oui	23/04/2026	27/04/2026		30/04/2026	07/05/2026	21/05/2026	25/05/2026		01/06/2026	1/2 mois	BG
2	Acquisition de mat. Micro-informatique	DC	1 000 000	Non	Oui	20/04/2026	24/04/2026		27/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	22/05/2026		29/05/2026	1/2 mois	BG
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	115 000	Non	Oui	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	1/2 mois	BG
4	Fournitures informatiques	DC	250 000	Non	Oui	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026		13/04/2026	1/2 mois	BG
5	Entret.Mtce des bât. adifs à usg de bur.	DC	100 000	Non	Oui	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	Non	Oui	16/04/2026	20/04/2026		23/04/2026	30/04/2026	14/05/2026	18/05/2026		25/05/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel	DC	50 000	Non	Oui	16/04/2026	20/04/2026		23/04/2026	30/04/2026	14/05/2026	18/05/2026		25/05/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatiq.	DC	400 000	Non	Oui	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	1/2 mois	BG
9	Entretien et maintenance des véhicules adminis	DC	300 000	Non	Oui	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	1/2 mois	BG
10	Frais d'impression	DC	800 000	Non	Oui	16/07/2026	20/07/2026		23/07/2026	30/07/2026	13/08/2026	17/08/2026		24/08/2026	1/2 mois	BG
TOTAL			5 015 000													

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Ministère délégué chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique

Commission Nationale de Reconnaissance et d'Homologation des Diplômes

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 01/12/2025

Revision 1

Revision 2

Revision 3



04 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1 er janvier 2026 au 31 décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen CCM P (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO,DRP,DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de materiel de bureau	DC	1 000 000	Non	Oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1/2 mois	BG
2	Aquisition de matériels micro informatique	DC	1 885 000	Non	Oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1/2 mois	BG
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	Non	Oui	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026		13/04/2026	1/2 mois	BG
4	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	Non	Oui	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026		13/04/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	Non	Oui	24/09/2026	28/09/2026		01/10/2026	08/10/2026	22/10/2026	26/10/2026		02/11/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien des bureaux	DC	200 000	Non	Oui	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026		13/04/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien du matériel Informatique	DC	100 000	Non	Oui	03/09/2026	07/09/2026		10/09/2026	17/09/2026	01/10/2026	05/10/2026		12/10/2026	1/2 mois	BG
	Total		5 085 000													

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
Ministère délégué chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique
Direction de la bibliothèque et des archives nationales
Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original : 01/12/2025

Revision 1

Revision 2

Revision 3



04 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCM P (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO, DRP, DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	500 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2 mois	BG
2	Autres matériels de transport de service et de fonction	DC	2 000 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2 mois	BG
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	750 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2 mois	BG
4	Fournitures informatiques	DC	400 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2 mois	BG
5	Achat de documents pour la Bibliothèque Nationale	DC	1 663 000	Non	Oui	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026		12/06/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien des bureaux	DC	1 950 000	Non	Oui	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026		12/06/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel	DC	225 000	Non	Oui	26/03/2026	30/03/2026		02/04/2026	09/04/2026	23/04/2026	27/04/2026		04/05/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	225 000	Non	Oui	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026		13/04/2026	1/2 mois	BG
9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	Non	Oui	26/03/2026	30/03/2026		02/04/2026	09/04/2026	23/04/2026	27/04/2026		04/05/2026	1/2 mois	BG
10	Frais de développement des programmes informatique	DC	1 000 000	Non	Oui	26/03/2026	30/03/2026		02/04/2026	09/04/2026	23/04/2026	27/04/2026		04/05/2026	1/2 mois	BG
	TOTAL		9 713 000													

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Ministère délégué chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique
Direction de la recherche scientifique et technique
Date d'approbation du plan de passation de marché

Plan original : 01/12/2025

Revision 1

Revision 2

Revision 3



04 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés : 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO, DRP, DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 166 000	Non	Oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1/2 mois	BG
2	Aquisition de matériels micro informatique	DC	2 000 000	Non	Oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1/2 mois	BG
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	Non	Oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1/2 mois	BG
4	Fournitures informatiques	DC	550 000	Non	Oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	400 000	Non	Oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien du matériel Informatique	DC	200 000	Non	Oui	04/06/2026	08/06/2026		11/06/2026	18/06/2026	02/07/2026	06/07/2026		13/07/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	594 000	Non	Oui	02/04/2026	06/04/2026		09/04/2026	16/04/2026	30/04/2026	04/05/2026		11/05/2026	1/2 mois	BG
8	Frais d'impressions	DC	200 000	Non	Oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1/2 mois	BG
9	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	200 000	Non	Oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1/2 mois	BG
	TOTAL		6 810 000													

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
Ministère délégué chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique
Direction de la Prospective, de la Planification et de l'Evaluation
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 01/12/2025

Revision 1

Revision 2

Revision 3



04 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCM P (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO,DRP,DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	858 000	non	oui	19/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1/2 mois	BG
3	Acquisition de matériel micro informatique	DC	1 200 000	non	oui	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026		13/04/2026	1/2 mois	BG
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	250 000	non	oui	29/01/2026	02/02/2026		05/02/2026	12/02/2026	26/02/2026	02/03/2026		09/03/2026	1/2 mois	BG
5	Fourniture de petits matériels de bureau de produits d'entretien et de charroi	DC	200 000	non	oui	29/01/2026	02/02/2026		05/02/2026	12/02/2026	26/02/2026	02/03/2026		09/03/2026	1/2 mois	BG
6	Fournitures informatiques	DC	250 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026		13/04/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	06/04/2026	10/04/2026		13/04/2026	20/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		15/05/2026	1/2 mois	BG
9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
10	Frais d'impression	DC	200 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
	TOTAL		4 858 000													

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Ministère délégué chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique

Direction Générale du Village du Bénin

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : 01/12/2025

Revision 1

Revision 2

Revision 3



04 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés : 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO, DRP, DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers	DC	500 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	275 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2mois	BG
3	Impression	DC	360 000	non	oui	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1/2mois	BG
4	Entretien des bâtiments administratifs	DC	2 250 000	non	oui	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1/2mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	250 000	non	oui	06/04/2026	10/04/2026		13/04/2026	20/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		15/05/2026	1/2mois	BG
6	Entretien du mobilier et matériel de bureau	DC	1 750 000	non	oui	06/04/2026	10/04/2026		13/04/2026	20/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		15/05/2026	1/2mois	BG
7	Entretien du matériel informatique	DC	350 000	non	oui	06/04/2026	10/04/2026		13/04/2026	20/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		15/05/2026	1/2mois	BG
8	Entretien et réparation du véhicule	DC	950 000	non	oui	06/04/2026	10/04/2026		13/04/2026	20/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		15/05/2026	1/2mois	BG
	COÛT TOTAL		6 685 000													

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Ministère délégué chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique
Direction des bourses et stages

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 01/12/2025

Revision 1

Revision 2

Revision 3



04 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/Non) (5)	Examen CCM P (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO, DRP, DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	3 000 000	non	oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 100 000	non	oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2mois	BG
3	Acquisitions de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 059 000	non	oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2mois	BG
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2mois	BG
5	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2mois	BG
6	Entretien des bureaux	DC	1 750 000	non	oui	04/06/2026	08/06/2026		11/06/2026	18/06/2026	02/07/2026	06/07/2026		13/07/2026	1/2mois	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	04/06/2026	08/06/2026		11/06/2026	18/06/2026	02/07/2026	06/07/2026		13/07/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	04/06/2026	08/06/2026		11/06/2026	18/06/2026	02/07/2026	06/07/2026		13/07/2026	1/2 mois	BG
Coût total			12 309 000													

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Ministère délégué chargé de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche scientifique
Commission nationale pour l'UNESCO
Date d'approbation du plan de passation de marché :



04 DEC 2025

Plan original : 01/12/2025

Revision 1

Revision 2

Revision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCM P (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO,DRP,DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	non	oui	05/03/26	09/03/26		12/03/26	19/03/26	02/04/26	06/04/26		13/04/26	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériels micro-informatique (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 000 000	non	oui	05/03/26	09/03/26		12/03/26	19/03/26	02/04/26	06/04/26		13/04/26	1/2 mois	BG
3	Fournitures de produits d'entretien et de charroi	DC	213 000	non	oui	03/04/26	07/04/26		10/04/26	17/04/26	01/05/26	05/05/26		12/05/26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs	DC	100 000	non	oui	06/03/26	10/03/26		13/03/26	20/03/26	03/04/26	07/04/26		14/04/26	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	1 092 000	non	oui	09/01/26	13/01/26		16/01/26	23/01/26	06/02/26	10/02/26		17/02/26	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	300 000	non	oui	05/01/26	09/01/26		12/01/26	19/01/26	02/02/26	06/02/26		13/02/26	1/2 mois	BG
	TOTAL		3 705 000													

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Ministère délégué chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Office du brevet de technicien supérieur
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 01/12/2025

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX



04 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO,DRP,D C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	12/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	26/03/2026	09/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériels micro informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	12/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	26/03/2026	09/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	1/2 mois	BG
3	Fournitures de petits matériels de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
5	Achat de cahiers d'examen et divers	DC	3 042 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
	TOTAL		6 842 000													