

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original décembre 2025
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Methode de passat° du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement RI/RE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	840 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Documentation et abonnement	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
4	Frais d'alimentation	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	750 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
6	Autres entretiens et maintenance	DC	2 500 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
8	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménager	DC	300 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	1/2 mois	BG
9	Acquisitions de véhicules de fonctions administratives et politiques	DRP	79 455 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	04/03/2026	18/03/2026	22/03/2026		29/03/2026	2 mois	BIE
TOTAL			88 145 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



10 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : décembre 2025
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Methode de passat° du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement RI/RE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	1 050 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures de petits matériels de bureau, de produits d'entretien et de charrio	DC	450 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	2 300 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
4	Documentation et abonnement	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
5	Frais d'alimentation	DC	900 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	7 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BG
8	Autres entretiens et maintenance	DC	200 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	250 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
10	Acquisition de mobilier de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	2 mois	BIE
11	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	2 mois	BIE
12	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	1 300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	2 mois	BIE
TOTAL			23 650 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



10 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : décembre 2025
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Methode de passat° du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement RI/RE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	508 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures de petits matériels de bureau, de produits d'entretien et de charrio	DC	250 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
4	Frais d'alimentation	DC	314 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	125 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	150 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	50 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	850 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	2 mois	BIE
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	340 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	2 mois	BIE
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	4 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	2 mois	BIE
TOTAL			7 287 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



1 0 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : décembre 2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Methode de passat° du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement RI/RE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	696 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures de petits matériels de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	625 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	1 134 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
4	Frais d'alimentation	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	250 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	650 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	590 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	2 mois	BIE
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	390 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	2 mois	BIE
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 020 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	2 mois	BIE
TOTAL			7 855 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



10 DEC 2025

Direction: DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DE LA FINANCE INCLUSIVE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : décembre 2025
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Méthode de passat° du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement RI/RE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 100 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BG
5	Acquisition de mobilier de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	2 mois	BIE
6	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	4 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	2 mois	BIE
TOTAL			11 700 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



'10 DEC 2025

Direction: DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original décembre 2025
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Methode de passat° du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement RI/RE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures de petits matériels de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	450 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	1 700 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
4	Frais d'alimentation	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	2 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BG
8	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	2 mois	BIE
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	4 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	2 mois	BIE
TOTAL			15 250 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



10 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : décembre 2025
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Methode de passat° du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement RI/RE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	315 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures de petits matériels de bureau, de produits d'entretien et de charrio	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureaux	DC	270 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	600 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BG
TOTAL			2 585 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



10 DEC 2025