

Directions: CAB, SG, DEP, DDC, DGPFI, DGOSI & DAF DU MINISTÈRE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original Oct. 2025
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No.	Description des services	Mode de passation du marché	Montant prévisionnel au budget (FCFA)	Examen DNCCP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	PRÉPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIÈRES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION				
						Date Préparation des TDR et AMI	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI	Date de lancement de la manifestation*	Date d'ouverture des manifestations	Date liste restreinte et préparation DP	Date avis CCMP/DNCCP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à la soumission	Date ouverture des propositions*	Date Fin d'évaluation	Date avis CCMP/DNCCP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'ouverture	Date Fin évaluation	Date avis CCMP/DNCCP	Date Négotiation	Date avis PTF et service de Contrôle	Date signature de contrat	Délai d'exécution (mois)	Source de financement RI/RE	
1	Recrutement d'un cabinet pour l'audit du compte du projet de renforcement de capacité du ministère	DC	3 279 785	Non	Oui					23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		27/03/2026	31/03/2026	04/04/2026	07/04/2026		11/04/2026	1 mois	FID (PNUD*)	
COÛT TOTAL			3 279 785																							

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
 SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
 QT : Qualité Technique
 AMI : Appel à manifestations d'intérêt
 DRP : Demande de renseignement de prix
 DC : Demande de cotation
 CI : Consultant Individuel
 DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)



10 DEC 2025