

REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

JEUNES ET FEMMES ENTREPRENEURS

Original / Gestion-2026

26-déc.-2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCAMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	7 350 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2025	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	7 600 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2025	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	9 600 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2025	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	4 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 600 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2025	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 378 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2025	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	4 000 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2025	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
7	Frais d'impression	DC	2 480 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2025	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
CÔÛT TOTAL			35 008 000													

AOI : Appel d'Offres International

N : Appel d'Offres National

D : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commar de Publique

CP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PT : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



12 9 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	4 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	3 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
5	Frais d'impression	DC	2 000 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			15 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



12 9 DEC 2025



29 DEC 2025

Plan original 26-dec-25

REPUBLICQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Révision 1
Révision 2
Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période Couverte par le Plan de passation de marchés JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (6)	ExamenCCMP (5)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection de PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du F	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Déla d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DRP	42 500 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026	-	24/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	5 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
3	Fournitures d'imprimés	DC	10 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
4	Fournitures informatiques	DRP	17 500 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026	-	24/02/2026	3 MOIS	BG
5	Fournitures téléphoniques	DC	3 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
6	Fournitures pour la topographie	DC	5 000 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
7	Fournitures de matériels techniques	DC	10 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	35 000 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026	-	03/03/2026	3 MOIS	BG
9	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
10	Entretien des bureaux	DC	10 000 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
11	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
12	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	3 000 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
13	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	5 000 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
14	Frais de développement des programmes informatique	DC	3 000 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
15	Frais d'impression	DC	7 000 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
16	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 800 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
17	Acquisition de matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
18	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	20 000 000	NON	OUI	13/02/2026	17/02/2026	-	20/02/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026	-	04/04/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			193 300 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (6)	Examen CCMP (5)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2025	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2025	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
3	Fournitures pour la topographie	DC	1 000 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2025	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
5	Frais d'impression	DC	500 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			5 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



12.9 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES								EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (6)	Examen CCMP (5)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Déla d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 600 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 450 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	660 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	150 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
7	Frais d'impression	DC	700 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	7 038 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo	DC	2 500 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			18 598 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



12 9 DEC 2025

sté. de la défense nationale/ Service de l'information et des relations publiques ces armées
 d'approbation du plan de passation de marché :

plan original 26-déc.-25 **REPUBLIQUE TOGOLAISE**
 Travail-Liberté-Patrie

Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

Fournitures & Travaux

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCIMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCIMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCIMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date provisionnelle de signature du contrat (15)	Debut d'exécution (16)	Source de financement (17)
Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	CJ	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
Fournitures informatiques	DC	1 250 000	NON	CJ	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	-	22/02/2026	3 MOIS	BG
Frais d'impression	DC	916 000	NON	CJ	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	15/02/2026	-	22/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL		3 166 000													

Appel d'Offres International
 Appel d'Offres National
 Demande de cotation
 Demande de Renseignement de Prix
 CP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 P : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 P : Préféré Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



12.9 DEC 2025

FURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

Réf. N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Déla d'exécution (16)	Source de financement (17)
	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 687 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 041 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 250 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
6	Frais d'impression	DC	1 625 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			12 103 000													

A : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
C : Demande de cotation
C P : Demande de Renseignement de Prix
C, CCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



29 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N°	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 500 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 107 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
4	Frais d'impression	DC	1 205 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			10 312 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

D : Demande de cotation

D P : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



12 9 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES								EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (6)	ExamenCCMP (5)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	CUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 500 000	NON	CUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	CUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	CUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	CUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	700 000	NON	CUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			4 700 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



12.9 DEC 2025



29 DEC 2025

Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

OURNITURES & TRAVAU

Réf. No. (1)	Description des fournitures /travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		UNITE	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Statut	Code	Date de préparation DAOC/DRC/RC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature de signature du contrat (15)	Déla d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés (21 019 000)	EMAT	DC	7 469 000	NON	C/JI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
		1° RI	DC	1 100 000	NON	C/JI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
		2° RI	DC	1 100 000	NON	C/JI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
		3° RI	DC	1 100 000	NON	C/JI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
		4° RI	DC	1 100 000	NON	C/JI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
		1°BIR	DC	1 100 000	NON	C/JI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
		RCGP	DC	1 200 000	NON	C/JI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
		RPC	DC	1 200 000	NON	C/JI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
		RSA	DC	1 200 000	NON	C/JI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
		RBRA	DC	1 100 000	NON	C/JI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
		6° CIE	DC	650 000	NON	C/JI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
		25°BB	DC	900 000	NON	C/JI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
		2°BIR	DC	900 000	NON	C/JI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
		23°BIM	DC	900 000	NON	C/JI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques (8 830 000)	EMAT	DC	3 580 000	NON	C/JI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
		1° RI	DC	400 000	NON	C/JI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
		2° RI	DC	400 000	NON	C/JI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
		3° RI	DC	400 000	NON	C/JI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
		4° RI	DC	400 000	NON	C/JI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
		1°BIR	DC	400 000	NON	C/JI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
		RCGP	DC	500 000	NON	C/JI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
		RPC	DC	500 000	NON	C/JI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
		RSA	DC	400 000	NON	C/JI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
		RBRA	DC	400 000	NON	C/JI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
		6° CIE	DC	250 000	NON	C/JI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
		25°BB	DC	400 000	NON	C/JI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
		2°BIR	DC	400 000	NON	C/JI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
		23°BIM	DC	400 000	NON	C/JI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs a usage de bureau (22 050 000)	EMAT	DC	2 150 000	NON	O/JI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	10 MOIS	BG
		1° RI	DC	500 000	NON	O/JI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	10 MOIS	BG
		2° RI	DC	500 000	NON	O/JI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	10 MOIS	BG
		3° RI	DC	500 000	NON	O/JI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	10 MOIS	BG
		4° RI	DC	500 000	NON	O/JI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	10 MOIS	BG
		1°BIR	DC	7 300 000	NON	O/JI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	10 MOIS	BG
		RCGP	DC	500 000	NON	O/JI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	10 MOIS	BG
		RPC	DC	500 000	NON	O/JI	10/02/2026	13/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	10 MOIS	BG
		RSA	DC	500 000	NON	O/JI	10/02/2026	13/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	10 MOIS	BG
		RBRA	DC	500 000	NON	O/JI	10/02/2026	13/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	10 MOIS	BG
		6° CIE	DC	300 000	NON	O/JI	10/02/2026	13/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	10 MOIS	BG
		25°BB	DC	7 300 000	NON	O/JI	10/02/2026	13/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	10 MOIS	BG
		2°BIR	DC	500 000	NON	O/JI	10/02/2026	13/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	10 MOIS	BG
		23° BIM	DC	500 000	NON	O/JI	10/02/2026	13/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	10 MOIS	BG
4		EMAT	DC	2 780 000	NON	O/JI	13/01/2026	13/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	10 MOIS	BG
		1° RI	DC	600 000	NON	O/JI	13/01/2026	13/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	10 MOIS	BG
		2° RI	DC	600 000	NON	O/JI	13/01/2026	13/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	10 MOIS	BG



29 DEC 2025

Plan original 26-dec-25

REPUBLICQUE TOGOLAISE
Travail-Liberte-Patrie

Revision 1
Revision 2
Revision 3

OUVERTURES & TRAVAU

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2025

Ref. No.	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
		UNITE	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	NON	OUI	Date de réception avis de la CCMP/DMCCP (5)	Date non objection du PTF (6)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/DMCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)	
Entretien des bureaux (10 380 000)	3° RI	DC	600 000	NON	OUI	13/01/2025	19/01/2025	22/31/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025	-	23/02/2025	10 MOIS	BG		
	4° RI	DC	600 000	NON	OUI	13/01/2025	19/01/2025	22/31/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025	-	23/02/2025	10 MOIS	BG		
	1°BIR	DC	600 000	NON	OUI	13/01/2025	19/01/2025	22/31/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025	-	23/02/2025	10 MOIS	BG		
	RCGP	DC	600 000	NON	OUI	13/01/2025	19/01/2025	22/31/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025	-	23/02/2025	10 MOIS	BG		
	RPC	DC	600 000	NON	OUI	03/02/2025	09/02/2025	12/32/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025	-	16/03/2025	10 MOIS	BG		
	RSA	DC	600 000	NON	OUI	03/02/2025	09/02/2025	12/32/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025	-	16/03/2025	10 MOIS	BG		
	RBRA	DC	600 000	NON	OUI	03/02/2025	09/02/2025	12/32/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025	-	16/03/2025	10 MOIS	BG		
	6° CIE	DC	400 000	NON	OUI	03/02/2025	09/02/2025	12/32/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025	-	16/03/2025	10 MOIS	BG		
	25°BB	DC	600 000	NON	OUI	03/02/2025	09/02/2025	12/32/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025	-	16/03/2025	10 MOIS	BG		
	2°BIR	DC	600 000	NON	OUI	03/02/2025	09/02/2025	12/32/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025	-	16/03/2025	10 MOIS	BG		
Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau (11 760 000)	23° BIM	DC	600 000	NON	OUI	03/02/2025	09/02/2025	12/32/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025	-	16/03/2025	10 MOIS	BG		
	EMAT	DC	4 900 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	16/31/2025	23/01/2025	05/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	10 MOIS	BG		
	1° RI	DC	550 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	16/31/2025	23/01/2025	05/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	10 MOIS	BG		
	2° RI	DC	550 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	16/31/2025	23/01/2025	05/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	10 MOIS	BG		
	3° RI	DC	550 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	16/31/2025	23/01/2025	05/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	10 MOIS	BG		
	4° RI	DC	550 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	16/31/2025	23/01/2025	05/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	10 MOIS	BG		
	1°BIR	DC	550 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	16/31/2025	23/01/2025	05/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	10 MOIS	BG		
	RCGP	DC	550 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	16/31/2025	23/01/2025	05/02/2025	10/02/2025	-	17/02/2025	10 MOIS	BG		
	RPC	DC	550 000	NON	OUI	10/02/2025	16/02/2025	19/32/2025	25/02/2025	12/03/2025	16/03/2025	-	23/03/2025	10 MOIS	BG		
	RSA	DC	550 000	NON	OUI	10/02/2025	16/02/2025	19/32/2025	25/02/2025	12/03/2025	16/03/2025	-	23/03/2025	10 MOIS	BG		
Entretien et maintenance du matériel informatique (7 380 000)	RBRA	DC	550 000	NON	OUI	10/02/2025	16/02/2025	19/32/2025	25/02/2025	12/03/2025	16/03/2025	-	23/03/2025	10 MOIS	BG		
	6° CIE	DC	410 000	NON	OUI	10/02/2025	16/02/2025	19/32/2025	25/02/2025	12/03/2025	16/03/2025	-	23/03/2025	10 MOIS	BG		
	25°BB	DC	500 000	NON	OUI	10/02/2025	16/02/2025	19/32/2025	25/02/2025	12/03/2025	16/03/2025	-	23/03/2025	10 MOIS	BG		
	2°BIR	DC	500 000	NON	OUI	10/02/2025	16/02/2025	19/32/2025	25/02/2025	12/03/2025	16/03/2025	-	23/03/2025	10 MOIS	BG		
	23° BIM	DC	500 000	NON	OUI	10/02/2025	16/02/2025	19/32/2025	25/02/2025	12/03/2025	16/03/2025	-	23/03/2025	10 MOIS	BG		
	EMAT	DC	2 980 000	NON	OUI	03/02/2025	09/02/2025	12/32/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025	-	16/03/2025	10 MOIS	BG		
	1° RI	DC	350 000	NON	OUI	03/02/2025	09/02/2025	12/32/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025	-	16/03/2025	10 MOIS	BG		
	2° RI	DC	350 000	NON	OUI	03/02/2025	09/02/2025	12/32/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025	-	16/03/2025	10 MOIS	BG		
	3° RI	DC	350 000	NON	OUI	03/02/2025	09/02/2025	12/32/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025	-	16/03/2025	10 MOIS	BG		
	4° RI	DC	350 000	NON	OUI	03/02/2025	09/02/2025	12/32/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025	-	16/03/2025	10 MOIS	BG		
Entretien et	1°BIR	DC	350 000	NON	OUI	03/02/2025	09/02/2025	12/32/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025	-	16/03/2025	10 MOIS	BG		
	RCGP	DC	350 000	NON	OUI	03/02/2025	09/02/2025	12/32/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025	-	16/03/2025	10 MOIS	BG		
	RPC	DC	350 000	NON	OUI	06/01/2025	12/01/2025	15/31/2025	22/01/2025	05/02/2025	09/02/2025	-	16/02/2025	10 MOIS	BG		
	RSA	DC	350 000	NON	OUI	06/01/2025	12/01/2025	15/31/2025	22/01/2025	05/02/2025	09/02/2025	-	16/02/2025	10 MOIS	BG		
	RBRA	DC	350 000	NON	OUI	06/01/2025	12/01/2025	15/31/2025	22/01/2025	05/02/2025	09/02/2025	-	16/02/2025	10 MOIS	BG		
	6° CIE	DC	200 000	NON	OUI	06/01/2025	12/01/2025	15/31/2025	22/01/2025	05/02/2025	09/02/2025	-	16/02/2025	10 MOIS	BG		
	25°BB	DC	350 000	NON	OUI	06/01/2025	12/01/2025	15/31/2025	22/01/2025	05/02/2025	09/02/2025	-	16/02/2025	10 MOIS	BG		
	2°BIR	DC	350 000	NON	OUI	06/01/2025	12/01/2025	15/31/2025	22/01/2025	05/02/2025	09/02/2025	-	16/02/2025	10 MOIS	BG		
	23° BIM	DC	350 000	NON	OUI	06/01/2025	12/01/2025	15/31/2025	22/01/2025	05/02/2025	09/02/2025	-	16/02/2025	10 MOIS	BG		
	EMAT	DRP	21 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	16/31/2025	23/01/2025	05/02/2025	10/02/2025	-	25/02/2025	10 MOIS	BG		
Entretien et	1° RI	DC	3 000 000	NON	OUI	13/01/2025	19/01/2025	22/31/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025	-	23/02/2025	10 MOIS	BG		
	2° RI	DC	3 000 000	NON	OUI	13/01/2025	19/01/2025	22/31/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025	-	23/02/2025	10 MOIS	BG		
	3° RI	DC	3 000 000	NON	OUI	13/01/2025	19/01/2025	22/31/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025	-	23/02/2025	10 MOIS	BG		
	4° RI	DC	3 000 000	NON	OUI	13/01/2025	19/01/2025	22/31/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025	-	23/02/2025	10 MOIS	BG		
	1°BIR	DC	3 400 000	NON	OUI	13/01/2025	19/01/2025	22/31/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025	-	23/02/2025	10 MOIS	BG		

FOURNITURES & TRAVAU

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

Réf. No (1)	GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	UNITE	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAOI/DCRBC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'immission à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
	maintenance des véhicules administratifs et de fonction (65 300 000)	RCGP	DC	4 000 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	10 MOIS	BG
		RPC	DC	4 000 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	10 MOIS	BG
		RSA	DC	4 000 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	10 MOIS	BG
		RBRA	DC	4 000 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	10 MOIS	BG
		6° CIE	DC	1 600 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	10 MOIS	BG
		CFRAC	DC	2 000 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	10 MOIS	BG
		25°BB	DC	3 000 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	10 MOIS	BG
		2°BIR	DC	3 400 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	10 MOIS	BG
	23° BIM	DC	2 900 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	10 MOIS	BG	
	Frais d'impression	EMAT	DC	800 000	NON	OUI	06/01/2025	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG



29 DEC 2025

APPROVISIONNEMENTS & TRAVAU

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

Ref. No. (1)	GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	UNITE	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délaï d'exécution (16)	Source de Financement (17)
9	Acquisition de mobilier de bureau	EMAT	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2026	20/1/2026	-	15/01/2026	22.01/2025	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
1	Acquisition de matériel de bureau (4 960 000)	EMAT	DC	2 360 000	NON	OUI	09/01/2026	30/1/2026	-	16/01/2026	23.01/2025	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	12 MOIS	BG
		1° RI	DC	200 000	NON	OUI	09/01/2026	30/1/2026	-	16/01/2026	23.01/2025	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
		2° RI	DC	200 000	NON	OUI	09/01/2026	30/1/2026	-	16/01/2026	23.01/2025	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
		3° RI	DC	200 000	NON	OUI	09/01/2026	30/1/2026	-	16/01/2026	23.01/2025	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
		4° RI	DC	200 000	NON	OUI	09/01/2026	30/1/2026	-	16/01/2026	23.01/2025	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
		1°BIR	DC	200 000	NON	OUI	09/01/2026	30/1/2026	-	16/01/2026	23.01/2025	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
		RCCP	DC	200 000	NON	OUI	09/01/2026	30/1/2026	-	16/01/2026	23.01/2025	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
		RPC	DC	200 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	15.02/2025	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
		RSA	DC	200 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	15.02/2025	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
		RBRA	DC	200 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	15.02/2025	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
		6° CIE	DC	200 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	15.02/2025	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
25°BB	DC	200 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	15.02/2025	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG		
2°BIR	DC	200 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	15.02/2025	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG		
23° BIM	DC	200 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	15.02/2025	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG		
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateur, imprimante, ssscanner)	EMAT	DC	1 600 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	25.01/2025	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	03 mois	BG

COUT TOTAL

155 079 000

ON : Appel d'Offres International
 ON : Appel d'Offres National
 C : Usine de cotation
 RP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CM : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 TF : Bureaux Techniques et Financier (Bailleur de Fonds)



12 9 DEC 2025

Révision 1

Période couverte par Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés (2 950 000)	EMAA	DC	1 750 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 mois	BG
		BTL	DC	600 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 mois	BG
		BCN	DC	600 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 mois	BG
2	Fournitures informatiques (3 035 000)	EMAA	DC	1 935 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	13/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 mois	BG
		BTL	DC	550 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	13/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 mois	BG
		BCN	DC	550 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	13/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau (1 000 000)	BTL	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	13/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 mois	BG
		BCN	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	13/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 mois	BG



29 DEC 2025

Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

RNLIURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non)	Date de préparation DAO/DC/RBC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Déla d'exécution (16)	Source de financement R/RE (17)
Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 600 000	NON	OUI	vendredi 9 janvier 2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	vendredi 9 janvier 2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 600 000	NON	OUI	vendredi 9 janvier 2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
Entretien des bureaux	DC	800 000	NON	OUI	vendredi 9 janvier 2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	NON	OUI	vendredi 9 janvier 2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 700 000	NON	OUI	vendredi 9 janvier 2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
Frais d'impression	DC	520 000	NON	OUI	vendredi 9 janvier 2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 800 000	NON	OUI	mardi 3 février 2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
Acquisition de matériel de bureau	DC	1 322 000	NON	OUI	mardi 3 février 2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 500 000	NON	OUI	mardi 3 février 2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL		16 242 000													

Appel d'Offres International
 Appel d'Offres National
 Demande de cotation
 Demande de Renseignement de Prix
 Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 Commission de Contrôle des Marchés Publics
 Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



12 9 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DNO/DIREC (7)	Date de rédaction avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement: RUIRE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DRP	70 000 000	NON	OUI	vendredi 9 janvier 2026	13/01/2026	-	16/01/2026	31/01/2026	16/02/2026	20/02/2026	-	27/02/2026	2 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DRP	35 903 000	NON	OUI	vendredi 9 janvier 2026	13/01/2026	-	16/01/2026	31/01/2026	16/02/2026	20/02/2026	-	27/02/2026	2 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	20 000 000	NON	OUI	vendredi 6 février 2026	10/02/2026	-	13/02/2026	28/02/2026	16/03/2026	20/03/2026	-	27/03/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	2 250 000	NON	OUI	vendredi 9 janvier 2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 860 000	NON	OUI	vendredi 9 janvier 2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	3 000 000	NON	OUI	vendredi 9 janvier 2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DRP	42 500 000	NON	OUI	vendredi 6 février 2026	10/02/2026	-	13/02/2026	28/02/2026	16/03/2026	20/03/2026	-	27/03/2026	3 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	8 000 000	NON	OUI	mardi 10 février 2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	mardi 10 février 2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	mardi 10 février 2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
11	Acquisition de mobilier de logement	DC	10 000 000	NON	OUI	mardi 10 février 2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
12	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	10 000 000	NON	OUI	mardi 10 février 2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			224 513 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



12 9 DEC 2025

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

R N (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	NON	DJI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	NON	DJI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	DJI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			2 200 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DR : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PT : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



12 9 DEC 2025

Rév sion 1

Rév sion 2

Rév sion 3

Fournitures & Travaux

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	NON	OU	06/01/2026	13/01/2026	-	17/01/2026	24/01/2026	07/02/2026	11/02/2026	-	18/02/2026	3 MOIS	BG
Fournitures informatiques	DC	1 600 000	NON	OU	06/01/2026	13/01/2026	-	17/01/2026	24/01/2026	07/02/2026	11/02/2026	-	18/02/2026	3 MOIS	BG
Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OU	06/01/2026	13/01/2026	-	17/01/2026	24/01/2026	07/02/2026	11/02/2026	-	18/02/2026	3 MOIS	BG
Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	NON	OU	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et routeurs)	DRP	12 038 000	NON	OU	12/01/2026	16/01/2026	-	19/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	14/02/2026	-	21/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL		18 338 000													

- Appel d'Offres International
- Appel d'Offres National
- Demande de cotation
- Demande de Renseignement de Prix
- CF Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
- CP Commission de Contrôle des Marchés Publics
- Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



29 DEC 2025

Révision 3

Révision 2

Révision 1

Fournitures & Travaux

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES										EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION	
Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de preparation DAO (7)	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de reception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date previsionnelle de signature du contrat (15)	Delai d'exécution (16)	Source de financement (17)
	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2026	12/01/2026	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2026	12/01/2026	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL		1 100 000													



29 DEC 2025

FURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F. CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Décalage d'exécution (16)	Source de financement (17)
Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL		1 100 000													

- A : Appel d'Offres International
- N : Appel d'Offres National
- D : Demande de cotation
- P : Demande de Renseignement de Prix
- CCF : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
- MP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)




12 9 DEC 2025

Fournitures & Travaux

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Description des fournitures / travaux (2)	Méthode de passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Décal d'exécution (16)	Source de financement (17)
1 Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
2 Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
3 Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL		1 100 000													

- I : Appel d'Offres International
- N : Appel d'Offres National
- D : Demande de cotation
- P : Demande de Renseignement de Prix
- CC : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
- MP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- F : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



12 9 DEC 2025

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2025 à DECEMBRE 2026

Réf N° (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F.C.F.A) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Début d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			1 100 000													

OI : Appel d'Offres International

ON : Appel d'Offres National

C : Commande de cotation

RP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CM : Commission de Contrôle des Marchés Publics

TF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



12 9 DEC 2025

plan original 26-déc.-25

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Dela d'exécution (16)	Source de financement (17)
Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01.2026	22/01/2026	05/02/2025	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01.2026	22/01/2026	05/02/2025	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01.2026	22/01/2026	05/02/2025	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL		1 100 000													

AI : Appel d'Offres International
 AN : Appel d'Offres National
 D : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



29 DEC 2025

plan original 26-déc.-25

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. n° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F.CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen COMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 500 000	NON	OJI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 500 000	NON	OJI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 700 000	NON	OJI	10/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			8 700 000													

DI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
RP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



12 9 DEC 2025

plan original 26-déc.-25

Révision 1
 Révision 2
 Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

Réf N° (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PIF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Déai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			1 100 000													

OI : Appel d'Offres International
 ON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



29 DEC 2025

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (6)	Examen CCMP (5)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 200 000	NON	CUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	NON	CUI	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 600 000	NON	CUI	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	CUI	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	800 000	NON	CUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	CUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 600 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	400 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	242 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			7 442 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



12.9 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (6)	Examen CCMP (5)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection au (9)	Date d'invitation à la soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 600 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 300 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien des bureaux	DC	1 300 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 700 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
9	Frais d'impression	DC	300 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
10	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 700 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
11	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 572 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			15 472 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



12 9 DEC 2025

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANV ER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen CCMP (5)	Examen DNCCP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 400 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	23/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	14/02/2026	-	21/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 200 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	23/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	14/02/2026	-	21/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 400 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	23/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	14/02/2026	-	21/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 360 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 336 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 060 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 200 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			12 956 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National


DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)




29 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 900 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	600 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 360 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	12/02/2026	-	19/02/2026	3 MOIS	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 800 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 600 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériels micro-informatiques / ordinateurs.	DC	1 480 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			15 340 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



12 9 DEC 2025

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délaï d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	5 000 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 800 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	13/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	DC	900 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	23/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien des bureaux	DC	844 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 300 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 600 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	13/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 800 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	23/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 731 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	23/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			19 975 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



29 DEC 2025

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F.CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Déai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NCN	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 937 000	NCN	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 741 000	NCN	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
4	Frais d'impression	DC	2 125 000	NCN	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			7 803 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



2-9 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel du budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/EC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'ouverture à la soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RIRE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 200 000	NGN	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	14/02/2026	-	21/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NGN	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	14/02/2026	-	21/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NCN	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	14/02/2026	-	21/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NCN	OUI	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	07/03/2026	-	14/03/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 200 000	NGN	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 500 000	NCN	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	DC	1 400 000	NCN	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			8 300 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



12 9 DEC 2025

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RURE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 200 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 500 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2025	27/01/2025	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			6 700 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



29 DEC 2025

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	500 000	NON	OUI	17/02/2026	21/02/2026	-	24/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	21/03/2026	-	28/03/2026	3 MOIS	BG
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	17/02/2026	21/02/2026	-	24/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	21/03/2026	-	28/03/2026	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	507 000	NON	OUI	17/02/2026	21/02/2026	-	24/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	21/03/2026	-	28/03/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			7 507 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



12 9 DEC 2025

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DA/DLC/RBC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RIRE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 200 000	NON	OU	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OU	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OU	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OU	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 200 000	NON	OU	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 500 000	NON	OU	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	DC	1 400 000	NON	OU	11/02/2026	15/02/2026	-	18/02/2026	25/02/2026	11/03/2026	15/03/2026	-	22/03/2026	4 MOIS	BG
COÛT TOTAL			8 300 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



29 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 26-déc-25

Travail-Liberté-Patrie

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement R/RE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	900 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	07/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	07/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	07/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	19/02/2026	3 MOIS	BG
5	Frais d'impression	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	14/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			3 900 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



12 9 DEC 2025

Révision 1
Révision 2
Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de pré-qualification DAOT/DRBC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévision - nelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement R/PRE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
3	Frais d'impression	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			5 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

ACN : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



12.9 DEC 2025

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Provisoirement au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation NAON/DRP	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RIRE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 850 000	NON	OU	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 137 500	NON	OU	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 750 000	NON	OU	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	166 250	NON	OU	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	570 000	NON	OU	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	450 300	NON	OU	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DRP	29 437 500	NON	OU	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	17/02/2026	-	24/02/2026	3 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	1 292 500	NON	OU	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	12 000 000	NON	OU	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	31/01/2026	14/02/2026	20/02/2026	-	27/02/2026	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OU	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
11	Acquisition de matériel de logement	DC	10 000 000	NON	OU	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
12	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	750 000	NON	OU	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			61 404 050													

AOI : Appel d'Offres International

ACN : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



29 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 26-déc-25

Travail-Liberté-Patrie

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement R/ARE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	712 500	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025	-	10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	09/03/2025	-	16/03/2025	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	475 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	475 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	12/02/2026	-	19/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	6 150 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
5	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	904 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			8 716 500													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



29 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DA/DC/DRP	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'avis/avis à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prise en compte de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement PTFE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	712 500	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	475 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	475 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	6 150 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BC
5	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	904 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			8 716 500													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



29 DEC 2025

Fournitures & Travaux

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au Budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de publication D'AO/DGRBC	Date de réception des offres au CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date d'évaluation	Date réception offre CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature au contrat	Délai d'exécution	Source de financement BATE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	712 500	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	07/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	475 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	07/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	475 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	19/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	6 150 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	14/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
5	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	904 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	14/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			8 716 500													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



29 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Provisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date provisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RUPSE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	475 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	475 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	475 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	190 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	190 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	119 700	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	5 612 750	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	95 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	309 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			8 941 450													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



12 9 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement RURE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	712 500	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	475 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	475 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	6 150 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
5	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	904 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			8 716 500													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



12 9 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Décalage d'exécution (16)	Source de financement (17)
Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	05/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	05/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
Frais d'impression	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL		7 000 000													

I : Appel d'Offres International
 N : Appel d'Offres National
 D : Demande de cotation
 P : Demande de Renseignement de Prix
 CCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 MP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 FT : Comité Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



12 9 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F. CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 600 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	480 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	640 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 120 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	120 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	169 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			5 329 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



29 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F. CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation L'AOI (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Déla d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 560 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	05/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 560 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 500 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			7 120 000													

AOI : Appel d'Offres International

ACN : Appel d'Offres National


DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



29 DEC 2025

RES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F. CFA) (4)	Examen UNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	360 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	07/02/2026	-	14/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	360 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs a usage de bureau	DC	1 200 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	2 200 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 300 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	408 000	NON	OUI	17/02/2026	21/02/2026	-	24/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	-	30/03/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			8 828 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



12 9 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation a soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	800 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			4 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 C : Demande de cotation
 RP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



29 DEC 2025

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

R N (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Décalé d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	800 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
	COÛT TOTAL		4 000 000													

- AO : Appel d'Offres International
- AON : Appel d'Offres National
- DC : Demande de cotation
- DR : Demande de Renseignement de Prix
- DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



29 DEC 2025

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Déla d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 010	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	240 036	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	486 076	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	240 036	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	360 100	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 008	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026	-	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	274 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	240 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			3 040 266													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



12 9 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVAL JATION DES OFFRES			EXECUTION	
	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 100 000	NON	CUI	09/01/2023	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
Fournitures informatiques	DC	1 200 000	NON	CUI	09/01/2023	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	CUI	09/01/2023	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
Entretien des bureaux	DC	480 000	NON	CUI	06/01/2023	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	07/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	370 000	NON	CUI	06/01/2023	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	07/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	800 000	NON	CUI	03/02/2023	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	07/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	DC	1 000 000	NON	CUI	03/02/2023	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	07/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
Acquisition de mobilier de bureau	DC	500 000	NON	CUI	03/02/2023	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	07/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
Acquisition de matériel de bureau	DC	400 000	NON	CUI	13/01/2023	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	14/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
Acquisition de matériels micro- informatiques (ordinateurs, imprimantes, tableaux blancs, vidéo projecteurs, modems et routeurs)	DC	1 769 000	NON	CUI	13/01/2023	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	14/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL		8 619 000													

Appel d'Offres International
 N° d'Offres National
 Date de cotation
 P : Demande de Renseignement de Prix
 CCMP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 P : Ministère Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



29 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soutmission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
Entretien des bureaux	DC	2 000 000	NON	OUI	06/01/2026	13/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	-	15/02/2026	3 MOIS	BG
Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2026	13/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	08/02/2026	-	15/02/2026	3 MOIS	BG
Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	-	15/03/2026	3 MOIS	BG
Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	5 000 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026	-	10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	08/03/2026	-	15/03/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL		15 000 000													

Approuvé par :
 Aprouvé par :
 Demande de cotation :
 Demande de Renseignement de Prix :
 CP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 P : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 Pa : Bureau Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



12.9 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Décal d'exécution (16)	Source de financement (17)
Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 500 000	NON	OUI	03/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	2 250 000	NON	OUI	03/01/2026	10/01/2026	-	13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL		4 750 000													

Appel d'Offres International
 N° d'Appel d'Offres National
 Date de cotation
 Point de Renseignement de Prix
 CCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 MP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 P.F. : Bénéficiaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



29 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP	Examen CCMP	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution	Source de financement
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	10 000 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
2	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	8 745 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	9 234 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 926 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	3 154 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	4 560 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	DC	2 455 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	7 638 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 729 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	5 217 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			56 658 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



29 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ré N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation a soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	NON	DLI	15/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	23/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	DLI	15/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	23/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			1 000 000													

ACI : Appel d'Offres International

ACN : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



12.9 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 316 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	600 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
7	Frais d'impression	DC	1 000 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	503 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	503 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	401 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			8 323 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON Appel d'Offres National
DC: Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



12 9 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F. CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 900 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	780 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 600 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
6	Frais d'impression	DC	10 000 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026	-	24/02/2026	3 MOIS	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 035 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 003 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			19 018 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



29 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES								EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	840 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
6	Acquisition de mobilier de bureau	DC	482 000	NON	NON	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
7	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 204 000	NON	NON	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
8	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	803 000	NON	NON	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			5 929 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Pub

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



12 9 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F. CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Déla d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
3	Fournitures pour la topographie	DC	1 500 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
4	Fournitures de matériels techniques	DC	10 000 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	5 000 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	4 013 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 605 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
11	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 006 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			32 624 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



12 9 DEC 2025

Révision 1
Révision 2
Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F.CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen COMMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	265 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 605 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	803 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			5 873 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



12 9 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation a soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Décal d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et artichés	DC	3 400 000	NON	OUI	10/01/2026	14/01/2026	-	18/01/2026	25/01/2026	08/02/2026	12/02/2026	-	19/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures d'imprimés	DC	2 800 000	NON	OUI	10/01/2026	14/01/2026	-	18/01/2026	25/01/2026	08/02/2026	12/02/2026	-	19/02/2026	3 MOIS	BG
3	entretien des bureaux	DC	3 000 000	NON	OUI	10/01/2026	14/01/2026	-	18/01/2026	25/01/2026	08/02/2026	12/02/2026	-	19/02/2026	3 MOIS	BG
4	frais d'impression	DC	2 250 000	NON	OUI	15/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
5	acquisition de mobilier de bureau	DC	4 149 000	NON	OUI	15/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
6	acquisition de matériel de bureau	DC	4 398 000	NON	OUI	15/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			19 997 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



29 DEC 2025

FURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

Réf N° (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Décal d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	4 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	5 750 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de	DC	4 000 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
4	Frais d'impression	DC	3 500 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			17 250 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRI : Demande de Renseignement de Prix
DN : P : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



29 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

Ref N° (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Déla d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	4 000 000	NON	CUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	5 750 000	NON	CUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de	DC	4 000 000	NON	CUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
4	Frais d'impression	DC	3 500 000	NON	CUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			17 250 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DR : Demande de Renseignement de Prix
 DN : P : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



29 DEC 2025

Ministère de la défense nationale/Anciens combattants et Anciens militaires
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 26-déc-25

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Décalé d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	200 000	NON	OUI	14/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
2	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	14/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	160 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
5	Acquisition de mobilier de logement	DC	80 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
COUT TOTAL			2 440 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)



29 DEC 2025

Plan original

26-déc-25

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	11/02/2026	-	18/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	11/02/2026	-	18/02/2026	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	11/02/2026	-	18/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	11/02/2026	-	18/02/2026	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	3 300 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	11/02/2026	-	18/02/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	9 000 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
	Frais d'impression	DC	300 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			20 300 000													



29 DEC 2025

- AOI : Appel d'Offres International
- A : Appel d'Offres National
- C : Demande de cotation
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
- C : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- P : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de Fonds)

ECIRNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

Ref N° (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délaï d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	fournitures de papiers et articles liés	DC	5 000 000	NON	OUI	mardi 13 janvier 2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
2	fournitures informatiques	DC	3 500 000	NON	OUI	mardi 3 février 2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
3	entretien des bureaux	DC	5 815 000	NON	OUI	mardi 3 février 2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
4	Frais d'impression	DC	1 125 000	NON	OUI	mardi 10 février 2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			15 440 000													

DI : Appel d'Offres International

DN : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



29 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

(1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	vendredi 9 janvier 2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BC
2	Fournitures informatiques	DC	3 800 000	NON	OUI	vendredi 9 janvier 2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BC
3	Tenue et habillement du personnel spécialisé de l'Etat	DC	2 500 000	NON	OUI	vendredi 9 janvier 2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	vendredi 9 janvier 2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	6 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	vendredi 9 janvier 2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	vendredi 9 janvier 2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	4 900 000	NON	OUI	mardi 13 janvier 2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	5 000 000	NON	OUI	mardi 13 janvier 2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			27 200 000													

AOI : Appel d'Offres International

AC : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DN : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CC : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



12 9 DEC 2025

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif du budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 687 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
3	Frais d'impression	DC	1 125 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			6 812 000													

- AOI : Appel d'Offres International
- AN : Appel d'Offres National
- C : Demande de cotation
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



12 9 DEC 2025

Fournitures & Travaux

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

RN (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Décalage exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 122 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	6 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	6 MOIS	BG
	Frais d'impression	DC	1 275 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	6 MOIS	BG
COÛT TOTAL			4 397 000													

AC : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DF : Demande de Renseignement de Prix
DN : DP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



29 DEC 2025

Fournitures & Travaux

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2026 à DECEMBRE 2026

R N (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
2	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 408 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
COÛT TOTAL			2 908 000													

- AC : Appel d'Offres International
- AON : Appel d'Offres National
- DC : Demande de cotation
- DR : Demande de Renseignement de Prix
- DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTI : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de Fonds)



12 9 DEC 2025