

MINISTERE DELEGUE CHARGE DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT

CABINET

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EXERCICE 2026

FONCTIONNEMENT

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original :

Revision 1
 Revision 2
 Revision 3



18 DEC 2025

Période de couverture du Plan de passation de marchés : 01/01/2026 au 31/12/2026

I- FONCTIONNEMENT

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers de (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
CABINET MINISTRE																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026		10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	07/03/2026		14/03/2026	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 500 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	14/03/2026		21/03/2026	1 mois	BG
3	Entretien et maintenance des Bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	800 000	NON	OUI	10/03/2026	15/03/2026		18/03/2026	25/03/2026	08/04/2026	12/04/2026		20/04/2026	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	6 500 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	14/02/2026		22/02/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	14/02/2026		22/02/2026	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	6 000 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	28/03/2026		04/04/2026	12 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	500 000	NON	OUI	03/03/2026	07/03/2026		10/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	04/04/2026		11/04/2026	12 mois	BG
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	03/02/2026	08/02/2026		11/02/2026	18/02/2026	04/03/2026	08/03/2026		16/03/2026	1 mois	BIE
9	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs	DC	3 000 000	NON	OUI	10/03/2026	14/03/2026		17/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	11/04/2026		18/04/2026	1mois	BIE
10	Autre entretien et maintenance	DC	1 000 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	28/03/2026		04/04/2026	12 mois	BG
11	Autre achats de biens non ventilés ailleurs	DC	8 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	2 mois	BG
12	Frais de gardiennage	DRP	10 840 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	14/02/2026		21/02/2026	12mois	BG
13	Assurance des véhicules	DC	1 200 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	14/02/2026		21/02/2026	12mois	BG
	TOTAL CABINET MINISTRE		44 340 000													

SECRETARIAT GENERAL

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers de (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026		10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	07/03/2026		14/03/2026	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 066 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	14/03/2026		21/03/2026	1 mois	BG
3	Entretien et maintenance matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	14/02/2026		22/02/2026	12 mois	BG
4	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	5 599 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	14/03/2026		21/03/2026	1mois	BIE
5	Acquisition de mobiliers de bureaux	DC	700 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	14/02/2026		22/02/2026	1mois	BIE
6	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	14/02/2026		22/02/2026	12mois	BG
7	Matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	14/02/2026		22/02/2026	1mois	BIE
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 300 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	12 mois	BG
9	Entretien de bureau	DC	200 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	17/02/2026		25/02/2026	12 mois	BG
10	Assurance des véhicules	DC	200 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	17/02/2026		25/02/2026	12 mois	BG
	TOTAL SG		16 365 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers de (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026		10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BG
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	17/02/2026		25/02/2026	12 mois	BG
4	Autres entretiens et maintenances	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	17/02/2026		25/02/2026	12mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 600 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	12 mois	BG
6	Assurance des véhicules	DC	200 000	NON	OUI	17/02/2026	21/02/2026		24/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	12 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	250 000	NON	OUI	03/03/2026	07/03/2026		10/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	04/04/2026		11/04/2026	1mois	BG
	Dépenses Hors PIP 2026															
8	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs	DC	1 000 000	NON	OUI	03/03/2026	07/03/2026		10/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	04/04/2026		11/04/2026	1mois	BIE
9	Acquisition de matériel de bureau pour la DAAF	DC	1 500 000	NON	OUI	10/03/2026	14/03/2026		17/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	14/04/2026		21/04/2026	1 mois	BIE
	TOTAL DAAF		6 650 000													
DIRECTION DE LA PLANNIFICATION ET DU SUIV-EVALUATION																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	351 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026		10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG
2	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 800 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	12 mois	BG
3	Autres entretien et maintenance	DC	1 200 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	12mois	BG
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	12mois	BG
4	Fournitures informatiques	DC	800 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BG
5	Assurance des véhicules	DC	200 000	NON	OUI	17/02/2026	21/02/2026		24/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	12 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	250 000	NON	OUI	03/03/2026	07/03/2026		10/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	04/04/2026		11/04/2026	1 mois	BG
7	Acquisition de matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026		10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1mois	BIE
	TOTAL DPSE		5 501 000													
DIRECTION DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE (DAEP)																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026		10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	540 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BG



GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers de (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
3	Entretien de bureau	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	17/02/2026		25/02/2026	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 100 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	12 mois	BG
5	Autres entretiens et maintenances	DC	300 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	12mois	BG
6	Assurances des véhicules	DC	600 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	12mois	BG
TOTAL DAEP			4 140 000													
DIRECTION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE (DMO)																
1	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BG
2	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026		10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	2 mois	BG
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	250 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	17/02/2026		25/02/2026	12 mois	BG
4	Autres entretiens et maintenances	DC	200 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	12 mois	BG
6	Entretien de bureau	DC	250 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	17/02/2026		25/02/2026	12 mois	BG
7	Assurances des véhicules	DC	200 000	NON	OUI	17/02/2026	21/02/2026		24/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	12 mois	BG
TOTAL DMO			2 200 000													
DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT (DA)																
1	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	17/02/2026		25/02/2026	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 500 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	12 mois	BG
3	Entretien de bureau	DC	400 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	17/02/2026		25/02/2026	12 mois	BG
4	Autres entretiens et maintenances	DC	350 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	12 mois	BG
5	Assurances des véhicules	DC	400 000	NON	OUI	17/02/2026	21/02/2026		24/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	12 mois	BG



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers de (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
TOTAL DA			2 950 000													
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU (DRE)																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026		10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	750 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BG
3	Entretien de bureau	DC	600 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	17/02/2026		25/02/2026	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de	DC	2 000 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	12 mois	BG
5	Autres entretiens et maintenances	DC	200 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	12 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	250 000	NON	OUI	03/03/2026	07/03/2026		10/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	04/04/2026		11/04/2026	1 mois	BG
7	Assurances des véhicules	DC	600 000	NON	OUI	17/02/2026	21/02/2026		24/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	21/03/2026		28/03/2026	12 mois	BG
TOTAL DRE			4 700 000													
DIRECTION REGIONALE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - SAVANES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026		10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BG
3	Entretiens bureaux	DC	200 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	17/02/2026		25/02/2026	1 mois	BG
4	Autres entretien et maintenance	DC	1 500 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	1mois	BG
5	Frais de gardiennage	DC	960 000	NON	OUI	11/01/2026	15/01/2026		18/01/2026	25/01/2026	08/02/2026	12/02/2026		19/02/2026	12mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 500 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	1 mois	BG
7	Assurance des véhicules	DC	400 000	NON	OUI	17/02/2026	21/02/2026		24/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	12mois	BG
TOTAL DREA - RS			6 460 000													
DIRECTION REGIONALE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - KARA																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026		10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers de (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RF (17)
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BG
3	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 500 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	1 mois	BG
4	Entretien de bureau	DC	100 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	17/02/2026		25/02/2026	12 mois	BG
5	Frais de gardiennage	DC	960 000	NON	OUI	11/01/2026	15/01/2026		18/01/2026	25/01/2026	08/02/2026	12/02/2026		19/02/2026	12 mois	BG
6	Autre entretien et maintenance	DC	1 500 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	12 mois	BG
7	Assurance des véhicules	DC	400 000	NON	OUI	17/02/2026	21/02/2026		24/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	12mois	BG
TOTAL DREA - RK			6 360 000													

DIRECTION REGIONALE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - CENTRALE

1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026		10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BG
3	Entretien des bureau	DC	120 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	17/02/2026		25/02/2026	12 mois	BG
4	Autres entretien et maintenance	DC	1 000 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	12 mois	BG
5	Frais de gardiennage	DC	960 000	NON	OUI	11/01/2026	15/01/2026		18/01/2026	25/01/2026	08/02/2026	12/02/2026		19/02/2026	12mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 500 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	1mois	BG
7	Assurance des véhicules	DC	400 000	NON	OUI	17/02/2026	21/02/2026		24/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	12mois	BG
TOTAL DREA - RC			5 580 000													

DIRECTION REGIONALE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - PLATEAUX

1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026		10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BG
3	Autres entretien et maintenance	DC	1 500 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	12 mois	BG
4	Frais de gardiennage	DC	960 000	NON	OUI	11/01/2026	15/01/2026		18/01/2026	25/01/2026	08/02/2026	12/02/2026		19/02/2026	12mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 000 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	1 mois	BG
6	Assurance des véhicules	DC	400 000	NON	OUI	17/02/2026	21/02/2026		24/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	12mois	BG
TOTAL DREA - RP			6 560 000													

DIRECTION REGIONALE DE L'EAU DE L'ASSAINISSEMENT - REGION MARITIME

1	Fourniture de bureau et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	03/02/2026	07/02/2026		10/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	10/02/2026	14/02/2026		17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BG



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers de (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériels de bureau	DC	200 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	12 mois	BG
4	Entretien de bureaux	DC	200 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	17/02/2026		25/02/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 500 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	1 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	17/02/2026		25/02/2026	12 mois	BG
7	Autres entretien et maintenance	DC	1 500 000	NON	OUI	24/02/2026	28/02/2026		03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	12 mois	BG
8	Assurance des véhicules	DC	400 000	NON	OUI	17/02/2026	21/02/2026		24/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	12 mois	BG
TOTAL DREA - RM			5 700 000													
FONDS GIRE																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	22/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	NON	OUI	22/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	800 000	NON	OUI	23/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	12mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	NON	OUI	23/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	12 mois	BG
6	Assurance véhicule	DC	600 000	NON	OUI	23/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	12 mois	BG
7	Frais de gardiennage	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	12 mois	BG
TOTAL FONDS GIRE			5 000 000													
TOTAL			122 506 000													

CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
DCR : Dossier de consultation restreinte

BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
BC : Bon de commande



18 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Revision 1
 Revision 2
 Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01/2026 A 31/12/2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION				
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)	
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU (DRE)																	
1	Projet de restauration et renforcement des réseaux hydrométriques et niézométriques	Travaux de réalisation de 04 piézomètres	AOO	121 000 000	OUI	NON	20/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	28/02/2026	14/03/2026	21/03/2026		28/03/2026	4 mois	BIE
		TOTAL DRE		121 000 000													
DIRECTION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE (DMO)																	
1	Projet d'urgence de réalisation en régie des ouvrages d'eau potable	Travaux de construction de 75 PEA à énergie solaire	AOO	491 195 000	OUI	NON	01/04/2026	08/04/2026		11/04/2026	12/05/2026	26/05/2026	02/06/2026		09/06/2026	5 mois	BIE
2		Travaux de réalisation de 15 systèmes d'AEPS	AOO	442 582 351	OUI	NON	01/02/2026	08/02/2026		11/02/2026	13/03/2026	27/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	5 mois	BIE
3		Activité 3.3 : Acquisition de matériel de chantier pour maçon, plombier, électricien et topographe...	DRP	13 000 000	NON	OUI	01/02/2026	08/02/2026		13/02/2026	15/03/2026	29/03/2026	05/04/2026		12/04/2026	2 mois	BIF
4		Acquisition de tuyaux PVC DN 280	AOO	87 500 000	OUI	NON	01/02/2026	08/02/2026		11/02/2026	13/03/2026	27/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	2 mois	BIF
5		Activité 3.1 : Acquisition de pièces de rechange et entretien courant des foreuses et véhicules	DRP	72 672 650	NON	OUI	01/02/2026	08/02/2026		11/02/2026	13/03/2026	27/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	2 mois	BIE
6		Acquisition produits divers pour forages (Bentonite, CMC, antisol, polybore, gravier, sable, eau, ciment, Sondes électriques et de niveau, tuyaux PE pour soufflage et essais de pompage, coffret pour essai de pompage, pompes électriques, ...)	AOO	100 000 000	OUI	NON	01/04/2026	08/04/2026		11/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	01/06/2026		08/06/2026	2 mois	BIE
		TOTAL DMO		1 206 950 001													
DIRECTION DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE (DAEP)																	
1	Projet de renforcement de l'hydraulique villageoise dans les 5 régions économiques du Togo (PRHYVT)	Travaux de réalisation d'AEPS et postes d'eau autonomes	AOI	2 225 000 000	OUI	NON	20/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	16/03/2026	30/03/2026	06/04/2026		13/04/2026	30 mois	BIF
2		Entretien et réparation des véhicules	DC	4 300 000	NON	OUI	17/02/2026	21/02/2026		24/02/2026	01/03/2026	15/03/2026	19/03/2026		26/03/2026	1 mois	BIF
3		Travaux de réalisation de postes d'eau autonomes à énergie solaire PHASE 2	AOI	1 625 000 000	OUI	NON	14/12/2025	18/12/2025		23/12/2025	07/02/2026	21/02/2026	28/02/2026		07/03/2026	30 mois	BIE



18 DEC 2025

TOTAL PRHYVI			4 080 875 000															
1	Projet d'approvisionnement en eau et assainissement dans quatre préfectures au Togo (BID 4)	Travaux de construction des infrastructures d'AEP	AOI	3 301 815 160	OUI	NON	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	27/04/2026	11/05/2026	15/05/2026		22/05/2026	15 mois	BID	
2		Travaux de construction des stations de traitement de boues de vidange	AOO	730 000 000	OUI	NON	13/05/2026	17/05/2026		20/05/2026	27/05/2026	10/06/2026	14/06/2026		21/06/2026	4 mois	BID	
3		Acquisition et pose de (05) pompes submersibles	AOO	149 000 000	OUI	NON	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	27/04/2026	11/05/2026	15/05/2026		22/05/2026	2 mois	BID	
4		Publi reportage et visibilité du projet	DC	5 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	3 mois	BID	
5		Branchement des stations de traitement d'eau potable (SIEP) au réseau électrique	DRP	60 000 000	NON	OUI	13/05/2026	17/05/2026		20/05/2026	27/05/2026	10/06/2026	14/06/2026		21/06/2026	10 mois	BID	
6		Acquisition et pose de quatre groupes électrogènes de	DRP	60 000 000	NON	OUI	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	27/04/2026	11/05/2026	15/05/2026		22/05/2026	4 mois	BID	
7		Entretien et réparation des véhicules	DC	9 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	2 mois	BID	
TOTAL BID4			4 314 815 160															
TOTAL DAEP			16 564 805 320															
DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT (DA)																		
1	Réseau de collecte des eaux pluviales du Triangle des Rail restructuré	Travaux de construction du bassin de rétention du triangle des rails	AOI	2 259 080 000	OUI	NON	03/11/2025	10/11/2025		13/11/2025	13/12/2025	27/12/2025	05/01/2026		12/01/2026	10 mois	BIE	
TOTAL DA			2 259 080 000															
FONDS DE GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU																		
1	Hors PIP	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1 mois	BIE	
2		Acquisition de matériel de bureau	DC	1 930 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1 mois	BIE	
3		Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 000 000	NON	OUI	13/02/2026	17/02/2026		20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BIE	
4		Acquisition de motos et utilitaires																
5		Achat de 07 motos tout terrains pour la collecte des	DC	9 000 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1 mois	BIE	
6		Achat d'équipement technique pour l'entretien de la	DC	4 000 000	NON	OUI	13/02/2026	17/02/2026		20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	3 mois	BIE	
7		Acquisition et installation des compteurs	DC	10 000 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1 mois	BIE	
TOTAL FONDS GIRE			28 930 000															
TOTAL			20 180 765 321															

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
DCR : Dossier de consultation restreinte
AON/CF* Consultation de fournisseurs conformément à l'accord de prêt de la BID

CCAMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
BE : Bon à Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
BC : Bon de commande



18 DEC 2025