

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Plan original:

Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM):

01/01/2025 A 31/12/2025

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT		EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat ⁿ (9)	Date d'ouverture des manifestat ⁿ (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin evaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnel le de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)	
DIRECTION DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE																										
1	Travaux de réalisation des postes d'eau autonomes dans les cinq (05) régions du Togo	DRP	80 000 000	NON	OUI	-	-	-	-	07/01/2026	11/01/2026	-	14/01/2026	14/02/2026	28/02/2026	07/03/2026	-	21/03/2026	29/03/2026	04/04/2026	11/04/2026	-	02/05/2026	32 mois	BIE	
2		AMI	120 000 000	OUI	NON	08/11/2026	18/11/2026	21/11/2026	11/12/2025	25/12/2025	01/01/2026	-	04/01/2026	03/02/2026	13/02/2026	22/02/2026	-	25/02/2026	01/03/2026	08/03/2026	11/03/2026	-	18/03/2026	6 mois	BIE	
3	Projet d'approvisionnement en eau et assainissement dans quatre préfectures au Togo (BID4)	Recrutement d'un consultant pour l'évaluation à mi parcours du projet	AMI*	15 057 011	NON	OUI	15/01/2026	19/01/2026	22/01/2026	06/02/2026	21/02/2026	25/02/2026	-	28/02/2026	17/03/2026	27/03/2026	31/03/2026	03/04/2026	07/04/2026	11/04/2026	14/04/2026	-	21/04/2026	4,5 mois	BID	
		Recrutement d'un consultant national pour l'évaluation à mi parcours du projet	AMI*	15 000 000	NON	OUI	05/02/2026	12/02/2026	17/02/2026	04/03/2026	18/03/2026	25/03/2026	-	28/03/2026	12/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	02/06/2026	06/06/2026	13/06/2026	16/06/2026	-	23/06/2026	24 mois	BID	
		Recrutement d'un consultant international chargé de la production de manuel, de business model et formation pour la gestion des boues fécales et leur réutilisation	AMI*	41 300 000	NON	OUI	13/04/2026	20/04/2026	25/04/2026	10/05/2026	24/05/2026	31/05/2026	-	03/06/2026	18/07/2026	28/07/2026	04/08/2026	08/08/2026	12/08/2026	19/08/2026	22/08/2026	-	29/08/2026	5 mois	BID	
TOTAL DAEP			271 387 011																							
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU (DRE)																										
4	Projet de restauration et de renforcement des réseaux hydrométriques et piézométriques	DC	5 000 000	NON	OUI	-	-	-	-	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	13/02/2026	17/02/2026	21/02/2026	28/02/2026	-	28/02/2026	4 mois	BIE	
TOTAL DRE			5 000 000																							
DIRECTION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE (DMO)																										
5	Projet d'urgence de réalisation en régie des ouvrages d'eau potable	DC	4 000 000	NON	OUI	-	-	-	-	13/01/2026	17/01/2026	-	20/01/2026	27/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	13/02/2026	17/02/2026	21/02/2026	28/02/2026	-	28/02/2026	4 mois	BIE	
TOTAL DMO			4 000 000																							
FONDS GIRE																										
1	Hors PIP	Développement de système d'exploitation et de logiciel	DC	4 000 000	NON	OUI	-	-	-	22/01/2026	26/01/2026	-	29/01/2026	05/02/2026	15/02/2026	19/02/2026	-	22/02/2026	26/02/2026	02/03/2026	05/03/2026	-	09/03/2026	1 mois	BIE	
2		Etude de faisabilité pour la construction de la maison de l'eau	AMI	100 000 000	OUI	NON	05/01/2026	12/01/2026	15/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	20/02/2026	-	23/02/2026	25/03/2026	04/04/2026	11/04/2026	-	14/04/2026	18/04/2026	25/04/2026	28/04/2026	-	02/05/2026	2 mois	BIE
TOTAL FONDS GIRE			104 000 000																							
TOTAL			384 387 011																							

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)
* exigence du baillleur



18 DEC 2025