


REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie



**MINISTERE DELEGUE CHARGE DE L'ENERGIE
ET DES RESSOURCES MINIERES**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES
EXERCICE 2026**



Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026


FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	1 MOIS	BIE
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 932 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	1 MOIS	BIE
3	Acquisition de matériel micro-informatiques	DRP	12 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	1 MOIS	BIE
TOTAL Acquisitions			18 932 000													
BIENS ET SERVICES																
5	Fourniture de papier et articles liés	DC	3 200 000	NON	OUI	07/01/2026	11/01/2026	-	14/01/2026	21/01/2026	04/02/2026	08/02/2026	-	15/02/2026	02 MOIS	BG
	Fournitures informatiques	DC	4 000 000	NON	OUI	07/01/2026	11/01/2026	-	14/01/2026	21/01/2026	04/02/2026	08/02/2026	-	15/02/2026	02 MOIS	BG
6	Frais d'alimentation	DC	2 000 000	NON	OUI	07/01/2026	11/01/2026	-	14/01/2026	21/01/2026	04/02/2026	08/02/2026	-	15/02/2026	02 MOIS	BG
7	Entretien des bureaux	DC	800 000	NON	OUI	07/01/2026	11/01/2026	-	14/01/2026	21/01/2026	04/02/2026	08/02/2026	-	15/02/2026	02 MOIS	BG
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	02 MOIS	BG
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	02 MOIS	BG
10	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	02 MOIS	BG
11	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	5 000 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	03 MOIS	BG
12	Assurance des véhicules	DC	1 500 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	TI	17/02/2026	12 MOIS	BG
13	Frais d'impression	DC	337 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	02 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			18 137 000													
COÛT TOTAL			37 069 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



29 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	885 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	02 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	02 MOIS	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	424 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	02 MOIS	BG
5	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	12/02/2026	-	19/02/2026	02 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 500 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	12/02/2026	-	19/02/2026	03 MOIS	BG
COÛT TOTAL			3 709 000													

AOI : Appel d'Offres International

AOI : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics


PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



29 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026


FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures papiers et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 203 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	450 000	NON	OUI	07/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	NON	OUI	07/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 MOIS	BG
7	Assurance de véhicules	DC	250 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	12 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 MOIS	BG
COÛT TOTAL			6 703 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



29 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026


FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	-	19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	-	20/02/2026	2 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			1 000 000													
COÛT TOTAL			1 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baileur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



29 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026


FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	-	19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	-	20/02/2026	2 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			1 000 000													
COÛT TOTAL			1 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



29 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	250 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratives à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
	Entretien des bureaux	DC	215 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
7	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
	COÛT TOTAL		3 365 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics


PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



29 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026


FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	7 000 000	NON	OUI	30/01/2026	03/02/2026	-	06/02/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026	-	10/03/2026	1 MOIS	BIE
2	Acquisition de mobilier de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	02/02/2026	06/02/2026	-	09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026	-	13/03/2026	1 MOIS	BIE
3	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	7 800 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	2 MOIS	BIE
4	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	DC	1 000 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	2 MOIS	BIE
TOTAL Acquisitions et grosses reparations			20 800 000													
BIENS ET SERVICES																
5	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
6	Fournitures informatiques	DC	650 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	350 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	250 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
9	Entretien des bureaux	DC	636 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
10	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	600 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
11	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	07/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 MOIS	BG
12	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	NON	OUI	07/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	3 MOIS	BG
13	Assurance des véhicules	DC	360 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	12 MOIS	BG
14	Frais d'impression	DC	300 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			5 046 000													
COÛT TOTAL			25 846 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



29 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026


FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	350 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	350 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	07/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	350 000	NON	OUI	07/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 MOIS	BG
8	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	DC	400 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
9	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
COÛT TOTAL			2 650 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



29 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026


FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Franca CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	350 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	350 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	07/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	07/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 MOIS	BG
COÛT TOTAL			2 400 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



29 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026


FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délaï d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	7 000 000	NON	OUI	30/01/2026	03/02/2026	-	06/02/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026	-	10/03/2026	2 MOIS	BIE
2	Acquisition de mobilier de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	02/02/2026	06/02/2026	-	09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026	-	13/03/2026	2 MOIS	BIE
3	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	10 200 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 MOIS	BIE
TOTAL Acquisitions et grosses reparations			20 200 000													
BIENS ET SERVICES																
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
5	Fournitures informatiques	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	374 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
7	Entretien des bureaux	DC	3 700 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	03 MOIS	BG
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	548 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	03 MOIS	BG
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	07/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 MOIS	BG
10	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	07/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 MOIS	BG
11	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 300 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	-	19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	-	20/02/2026	3 MOIS	BG
12	Assurance des véhicules	DC	700 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	-	19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	-	20/02/2026	12 MOIS	BG
13	Frais d'impression	DC	50 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	02 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			8 872 000													
COÛT TOTAL			29 072 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



29 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	100 000	NON	OUI	07/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	250 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	900 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	-	19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	-	20/02/2026	2 MOIS	BG
6	Frais d'impression	DC	89 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	2 MOIS	BG
COÛT TOTAL			2 139 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics


PTF : Partenaire technique et Financier (Baillour de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



29 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026


FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	345 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	NON	OUI	07/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 MOIS	BG
5	Autres matériels et outillages spécifiques	DC	500 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 284 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	-	19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	-	20/02/2026	2 MOIS	BG
CÔÛT TOTAL			2 929 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



29 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026


FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	250 000	NON	OUI	07/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	150 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	-	19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	-	20/02/2026	2 MOIS	BG
6	Autres entretien et maintenance : maintenance des spectromètres ICP OES PQ 9000 et SAA Novaa 350	DRP	16 500 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	3 MOIS	BG
7	Frais d'impression	DC	50 000	NON	OUI	14/01/2026	20/01/2026	-	23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026	-	24/02/2026	2 MOIS	BG
COÛT TOTAL			18 750 000													

AOI : Appel d'Offres International
 ACN : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



29 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oul/non) (5)	Examen CCMP (Oul/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	250 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	200 000	NON	OUI	07/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 MOIS	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	203 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	-	19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	-	20/02/2026	2 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	160 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	2 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	820 000	NON	OUI	14/01/2026	20/01/2026	-	23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026	-	24/02/2026	2 MOIS	BG
COÛT TOTAL			2 133 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics


PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



29 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026


FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	120 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	400 000	NON	OUI	07/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	180 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	150 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	-	19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	-	20/02/2026	2 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratives à usage de bureau	DC	370 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	2 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	221 000	NON	OUI	14/01/2026	20/01/2026	-	23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026	-	24/02/2026	2 MOIS	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	14/01/2026	20/01/2026	-	23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026	-	24/02/2026	2 MOIS	BG
COÛT TOTAL			2 641 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



29 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026


FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	240 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	100 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	200 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	2 MOIS	BG
5	Entretien des bureaux	DC	200 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	2 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	150 000	NON	OUI	13/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	2 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	NON	OUI	16/01/2026	20/01/2026	-	23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026	-	24/02/2026	2 MOIS	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	967 000	NON	OUI	16/01/2026	20/01/2026	-	23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026	-	24/02/2026	2 MOIS	BG
COÛT TOTAL			2 257 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



29 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026


FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Déai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 450 000	NON	OUI	29/01/2026	02/02/2026	-	05/02/2026	12/02/2026	26/02/2026	02/03/2026	-	09/03/2026	1 MOIS	BIE
2	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 600 000	NON	OUI	30/01/2026	03/02/2026	-	06/02/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026	-	10/03/2026	2 MOIS	BIE
TOTAL Acquisitions et grosses réparations			6 050 000													
BIENS ET SERVICES																
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
4	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	2 MOIS	BG
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	122 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	250 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
8	Entretien des bureaux	DC	700 000	NON	OUI	07/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 MOIS	BG
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	238 000	NON	OUI	07/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 MOIS	BG
10	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	240 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	-	16/02/2026	2 MOIS	BG
11	Frais de gardiennage	DC	1 486 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 MOIS	BG
12	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 400 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	2 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			5 236 000													
COÛT TOTAL			11 286 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



29 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original :

Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition des matériels de prospection et autres outillages spécifiques	DRP	62 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	2 MOIS	BIE
2	Travaux de réhabilitation du laboratoire et des sanitaires des bâtiments annexes de la Direction générale des mines et de la géologie	DRP	23 000 000	NON	OUI	06/01/2026	12/01/2026	-	15/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	19/02/2026	-	26/02/2026	2 MOIS	BIE
TOTAL Acquisitions			85 000 000													
COÛT TOTAL			85 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



29 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Projet de construction et d'extension du réseau électrique de 45 localités péri-urbaines au Togo: Fourniture et pose de matériels de réseaux électriques HTA et BT dans les régions du Togo	AOI	541 000 000	OUI	NON	26/01/2026	02/02/2026	-	05/02/2026	23/03/2026	06/04/2026	13/04/2026	-	20/04/2026	6 MOIS	BIE
2	Acquisition de matériels de recherche de l'hydrogène naturel	DRP	50 000 000	NON	OUI	17/01/2026	21/01/2026	-	27/01/2026	11/02/2026	25/02/2026	03/03/2026	-	10/03/2026	1 MOIS ET DEMI	BIE
TOTAL Acquisitions			591 000 000													
COÛT TOTAL			591 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



29 DEC 2025

