

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original :
Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : de janvier 2026 à décembre 2026


SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION				
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCPC (Ouilhon) (5)	Examen CCMP (Ouilhon) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCPC sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation* (9)	Date d'ouverture des manifestas** (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCPC sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCPC sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCPC (21)	Date Négociation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement (26)	
1	Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance à l'élaboration et la mise en place d'une stratégie d'approvisionnement en gaz naturel ou propane et le développement de la centrale thermique de Lomé	DRP	21 658 000	NON	OUI					30/01/2026	03/02/2026	-	09/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026	-	20/03/2026	27/03/2026	31/03/2026	07/04/2026	-	14/04/2026	2 MOIS	BG	
	COÛT TOTAL		21 658 000																							

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection Fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique
AM : Appel à manifestations d'intérêt
DRP : Demande de renseignements de prix
DC : Demande de cotation
CI : Consultant Individuel
DNCPC : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenariat Technique et Financier (Bailleur de fonds)



29 DEC 2025



Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original :
 Revision 1
 Revision 2
 Revision 3

Travail Libéré-Païre

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : de janvier 2026 à décembre 2026

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION					
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date site restreint et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposi* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date négociation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement (BURE) (26)	
1	Recrutement d'un consultant pour le contrôle et la supervision des travaux de réhabilitation du laboratoire	DC	3 000 000	NON	OUI					03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026	-	24/03/2026	31/03/2026	06/04/2026	13/04/2026	-	20/04/2026	2 MOIS	BIE	
	COÛT TOTAL		3 000 000																							

SFDC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 SFSP : Sélection Fondée sur le "Plus Bas Prix"
 SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
 QT : Qualité Technique
 AMI : Appel à manifestations d'intérêt
 DRP : Demande de renseignement de prix
 DC : Demande de cotation
 OI : Consultant Individuel
 DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



29 DEC 2025

