

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : .....  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 500 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	15 jours	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 000 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	15 jours	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	non	oui	02/03/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	15 jours	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	700 000	non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	15 jours	BG
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	2 000 000	non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	15 jours	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction.	DC	2 000 000	non	oui	06/04/2026	10/04/2026		13/04/2026	20/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		15/05/2026	15 jours	BG
7	Assurance des véhicule	DC	500 000	non	oui	06/04/2026	10/04/2026		13/04/2026	20/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		15/05/2026	15 jours	BG
8	Autres dépenses de communications	DC	2 000 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	15 jours	BG
9	Frais d'impression	DC	300 000	non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	15 jours	BG
10	Acquisition de mobilier de bureau	DC	5 000 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1 mois	BIE
11	Acquisition du matériel micro-informatiques	DC	5 000 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1 mois	BIE
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>21 000 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International  
 AON : Appel d'Offres National  
 DC : Demande de cotation  
 DRP : Demande de Renseignement de Prix  
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique  
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)  
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
 RE : Ressources externes



03 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : .....  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 500 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	15 jours	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 000 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	15 jours	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	non	oui	02/03/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	15 jours	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	700 000	non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	15 jours	BG
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	2 000 000	non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	15 jours	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction.	DC	2 000 000	non	oui	06/04/2026	10/04/2026		13/04/2026	20/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		15/05/2026	15 jours	BG
7	Assurance des véhicule	DC	500 000	non	oui	06/04/2026	10/04/2026		13/04/2026	20/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		15/05/2026	15 jours	BG
8	Autres dépenses de communications	DC	2 000 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	15 jours	BG
9	Frais d'impression	DC	300 000	non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	15 jours	BG
10	Acquisition de mobilier de bureau	DC	5 000 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1 mois	BIE
11	Acquisition du matériel micro-informatiques	DC	5 000 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1 mois	BIE
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>21 000 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International  
 AON : Appel d'Offres National  
 DC : Demande de cotation  
 DRP : Demande de Renseignement de Prix  
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique  
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)  
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
 RE : Ressources externes



03 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : .....  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	15 jours	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 800 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	15 jours	BG
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	15 jours	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	2 500 000	non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	15 jours	BG
5	Autres dépenses de communications	DC	1 000 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	15 jours	BG
6	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 500 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1 mois	BIE
7	Acquisition du matériel micro-informatiques	DC	2 500 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1 mois	BIE
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>11 500 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
DC : Demande de cotation  
DRP : Demande de Renseignement de Prix  
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)  
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
RE : Ressources externes



03 DEC 2025

Plan original :  
Revision 1  
Revision 2  
Revision 3  
Revision 4



03 DEC 2025

Période couverte par le Plan de Passation des Marchés Publics: 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des Fournitures/Travaux	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
		Méthode de passation du marché	Montant Estimatif du Budget en FCFA	Examen DNC MP OUI/non	Examen CCMP OUI/NON	Date de préparation de DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date de non Objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date d'ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date de non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de signature du Contrat	Délai d'Exécution	Source de Financement
"(1)	"(2)	"(3)	"(4)	"(5)	"(6)	"(7)	"(8)	"(9)	"(10)	"(11)	"(12)	"(13)	"(14)	"(15)	"(16)	"(17)
1	Equipement en matériels et fournitures informatiques et bureautiques. (photocopieurs, en télécopieurs, imprimantes couleur, en vidéo- projecteurs.) et autres	DC	5 000 000	Non	Oui	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026		12/06/2026	1 mois	Subventions de l'Etat 2026 et des années antérieures
2	Acquisition de matériels roulants	DRP	20 000 000	Non	Oui	12/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	03/04/2026	17/04/2026	21/04/2026		28/04/2026	1 mois	Subventions de l'Etat 2026 et des années antérieures
3	Entretien et réparation des véhicules du CNPE	DC	4 000 000	Non	Oui	19/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	1 mois	Subventions de l'Etat 2026 et des années antérieures
4	Acquisition des moyens de communications (radios, télévisions et autres achats de biens non ventilés ailleurs)	DC	500 000	Non	Oui	02/06/2026	06/06/2026		09/06/2026	16/06/2026	30/06/2026	06/07/2026		13/07/2026	1 mois	Subventions de l'Etat 2026 et des années antérieures
5	Acquisition de climatiseurs et mobilier de bureau et coffres forts	DC	3 000 000	Non	Oui	02/07/2026	06/07/2026		09/07/2026	16/07/2026	30/07/2026	03/08/2026		10/08/2026	1 mois	Subventions de l'Etat 2026 et des années antérieures
6	Frais d'entretien et de réparation des matériels informatiques et bureautiques, des photocopieurs, des télécopieurs, des mobiliers de bureau et des climatiseurs etc...	DC	2 000 000	Non	Oui	02/07/2026	06/07/2026		09/07/2026	16/07/2026	30/07/2026	03/08/2026		10/08/2026	1 mois	Subventions de l'Etat 2026 et des années antérieures
7	Achats d'équipement et produits sanitaires d'urgence et de désinfectants, contre les maladies infectieuses et pandémiques, contre le COVID 19 et infections non libellés (caches nez, gel hydroalcooliques et autres biens non libellés ailleurs)	DC	1 500 000	Non	Oui	02/07/2026	06/07/2026		09/07/2026	16/07/2026	30/07/2026	03/08/2026		10/08/2026	1 mois	Subventions de l'Etat 2026 et des années antérieures
8	Frais d'assurance des véhicules du CNPE et de visites techniques et des paiements des Taxes sur les véhicules à moteurs de O T R (T V M)	DC	2 000 000	Non	Oui	02/07/2026	06/07/2026		09/07/2026	16/07/2026	30/07/2026	03/08/2026		10/08/2026	1 mois	Subventions de l'Etat 2026 et des années antérieures

Plan original :  
Revision 1  
Revision 2 -----  
Revision 3 -----  
Revision 4 -----

Période couverte par le Plan de Passation des Marchés Publics: 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des Fournitures/Travaux	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
		Méthode de passation du marché	Montant Estimatif du Budget en FCFA	Examen DNC MP OUI/ non	Examen CCMP OUI/ NON	Date de préparation de DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date de non Objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date d'ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date de non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de signature du Contrat	Délai d'Exécution	Source de Financement
"(1)	"(2)	"(3)	"(4)	"(5)	"(6)	"(7)	"(8)	"(9)	"(10)	"(11)	"(12)	"(13)	"(14)	"(15)	"(16)	"(17)
9	Acquisition de laits, papiers hygiéniques et Assistances urgentes en cas de situations imprévisibles et insurmontables (maladies, catastrophes et autres... aux malades et Démunés divers	DC	1 000 000	Non	Oui	02/07/2026	06/07/2026		09/07/2026	16/07/2026	30/07/2026	03/08/2026		10/08/2026	1 mois	Subventions de l'Etat 2026 et des années antérieures
10	Equipement en matériels et mobiliers de bureau par les jeunes et femmes entrepreneurs	DC	1 000 000	Non	Oui	03/08/2026	07/08/2026		10/08/2026	17/08/2026	31/08/2026	04/09/2026		11/09/2026	1 mois	Subventions de l'Etat 2026 et des années antérieures
11	Equipement en matériel informatique et bureautique par les jeunes et femmes entrepreneurs	DC	10 000 000	Non	Oui	02/09/2026	07/09/2026		10/09/2026	17/09/2026	01/10/2026	05/10/2026		12/10/2026	1 mois	Subventions de l'Etat 2026 et des années antérieures
12	Travaux d'aménagement, de réhabilitation, d'équipement des bureaux	DC	1 000 000	Non	Oui	02/09/2026	07/09/2026		10/09/2026	17/09/2026	01/10/2026	05/10/2026		12/10/2026	1 mois	Subventions de l'Etat 2026 et des années antérieures
13	Travaux d'aménagement, de réhabilitation, d'équipement des bureaux par les jeunes et femmes entrepreneurs	DC	1 000 000	Non	Oui	02/09/2026	07/09/2026		10/09/2026	17/09/2026	01/10/2026	05/10/2026		12/10/2026	1 mois	Subventions de l'Etat 2026 et des années antérieures
14	Fournitures de bureau et informatiques	DC	3 000 000	Non	Oui	13/10/2026	19/10/2026		22/10/2026	29/10/2026	12/11/2026	16/11/2026		23/11/2026	1/2 mois	Subventions de l'Etat 2026 et des années antérieures
15	Fournitures de bureau et informatiques par les jeunes et femmes entrepreneurs	DC	10 000 000	Non	Oui	13/10/2026	19/10/2026		22/10/2026	29/10/2026	12/11/2026	16/11/2026		23/11/2026	1 mois	Subventions de l'Etat 2026 et des années antérieures
16	Entretien et réparation du matériel informatique et bureautique, des photocopieuses, des télécopieurs, du mobilier de bureau, des climatiseurs etc	DC	3 000 000	Non	Oui	13/10/2026	19/10/2026		22/10/2026	29/10/2026	12/11/2026	16/11/2026		23/11/2026	1 mois	Subventions de l'Etat 2026 et des années antérieures



03 DEC 2025

Plan original :  
Revision 1  
Revision 2 -----  
Revision 3 -----  
Revision 4 -----

Période couverte par le Plan de Passation des Marchés Publics: 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des Fournitures/Travaux	GENERALITES					DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Méthode de passation du marché	Montant Estimatif du Budget en FCFA	Examen DNC MP OUI/ non	Examen CCMP OUI/ NON	Date de préparation de DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date de non Objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date d'ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date de non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de signature du Contrat	Délai d'Exécution	Source de Financement
"(1)	"(2)	"(3)	"(4)	"(5)	"(6)	"(7)	"(8)	"(9)	"(10)	"(11)	"(12)	"(13)	"(14)	"(15)	"(16)	"(17)
<b>Organisation des ateliers et retraites pour la réalisation des activités d'études et de recherche par la Direction de la Conjoncture et des Prévisions Macroéconomiques</b>																
22	Impression et reprographie de document à l'issue des ateliers et retraites	DC	1 500 000	Non	Oui	22/06/2026	26/06/2026		29/06/2026	06/07/2026	13/07/2026	17/07/2026		24/07/2026	1 mois	Subventions de l'Etat 2025 et des années
23	Imprévu: acquisition diverses pour l'organisation des ateliers et retraites	DC	550 000	Non	Oui	22/06/2026	26/06/2026		29/06/2026	06/07/2026	13/07/2026	17/07/2026		24/07/2026	1 mois	Subventions de l'Etat 2025 et des années
			<b>70 050 000</b>													

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de Contrôle de Marchés Publics

PTF: Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE: Bon d'Engagement

RI: Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources Externes

AOI: Appel d'Offre International

AON: Appel d'Offre Ouvert

DCR: Dossier de consultation restreinte

Lomé, le \_\_\_\_\_

Le Ministre



03 DEC 2025

**Badanam PATOKI**