

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL
CABINET

INVESTISSEMENT HORS PIP

Date d'approbation du plan de passation de marché

Plan original

Revision 1

Revision 2

Revision 3



12 DEC 2025 REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Période couverte par le plan de passation de marchés: de janvier à décembre 2026

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXCUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux (2)	Méthode passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen en DNCC P (Oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCC P	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
Investissement Hors PIP																
Cabinet																
1	Autres matériels et outillages techniques	DRP	28 000 000	NON	OUI	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 Mois	BIE
2	Aménagement et grosse réparation de bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	80 000 000	NON	OUI	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	02 Mois	BIE
3	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, video projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 237 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025	-	29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026	-	30/01/2026	1/2 Mois	BIE
4	Acquisition de mobilier de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	1/2 Mois	BIE
5	Acquisition de matériel de bureau	DRP	15 000 000	NON	OUI	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 Mois	BIE
6	Acquisition de véhicules administratifs de services et utilitaires	DC	2 900 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025	-	29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026	-	30/01/2026	1/2 Mois	BIE
7	Acquisition de matériel et équipement de block administratif	DRP	11 200 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026	-	02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026	-	06/03/2026	1/2 Mois	BIE
COÛT TOTAL			150 337 000													

Lomé, 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Sampo ALANDJA

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

DGFP

INVESTISSEMENT HORS PIP

Date d'approbation du plan de passation de marché

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Période couverte par le plan de passation de marchés: de janvier à décembre 2026

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXCUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux (2)	Méthode passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCC P (Oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCC P	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
Investissement Hors PIP																
DGFP																
	Aménagement et grosse réparation de bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	30 000 000	NON	OUI	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	02 Mois	BIE
	COÛT TOTAL		30 000 000													

Lomé, 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Sampo ALANDJA



12 DEC 2025

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

DGIPE

INVESTISSEMENT HORS PIP

Date d'approbation du plan de passation de marché

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Période couverte par le plan de passation de marchés: de janvier à décembre 2026

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux (2)	Méthode passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCC P (Oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCC P	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
Investissement Hors PIP																
DGIPE																
1	Developpement de systèmes d'exploitation de logiciels	DC	3 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	-	19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	-	20/02/2026	1/2 Mois	BIE
2	Autres matériel informatique	DC	5 000 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026	-	02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026	-	06/03/2026	1/2 Mois	BIE
	COÛT TOTAL		8 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé, 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA



12 DEC 2025

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL

DGT

INVESTISSEMENT HORS PIP

Date d'approbation du plan de passation de marché

Plan original

Revision 1

Revision 2

Revision 3



12 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Période couverte par le plan de passation de marchés: de janvier à décembre 2026

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXCUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux (2)	Méthode passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen en DNCC P (Oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCC P	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
Investissement Hors PIP																
DGT																
1	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	17 500 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026	-	02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026	-	06/03/2026	1/2 Mois	BIE
2	Acquisition de materiel de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026	-	02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026	-	06/03/2026	1/2 Mois	BIE
3	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, video projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	20 000 000	NON	OUI	16/12/2025	20/12/2025	-	23/12/2025	30/12/2025	13/01/2026	17/01/2026	-	24/01/2026	1/2 Mois	BIE
COÛT TOTAL			47 500 000													

Lomé, 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Sampo ALANDJA

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL

DGPS

INVESTISSEMENT HORS PIP

Date d'approbation du plan de passation de marché

Plan original

Revision 1

Revision 2

Revision 3



12 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Période couverte par le plan de passation de marchés: de janvier à décembre 2026

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux (2)	Méthode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCC P (Oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCC P	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
Investissement Hors PIP																
DGT																
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026	-	02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026	-	06/03/2026	1/2 Mois	BIE
3	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, video projecteurs, modems et onduleurs)	DC	1 500 000	NON	OUI	16/12/2025	20/12/2025	-	23/12/2025	30/12/2025	13/01/2026	17/01/2026	-	24/01/2026	1/2 Mois	BIE
COÛT TOTAL			2 500 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé, 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL

Direction: CABINET

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Réf. (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objecti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionn er (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objectio n du PTF (14)	Date prévisionne lle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financem ent R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	665 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 500 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	5 000 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026	-	26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	-	27/02/2026	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	8 552 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	3 600 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
7	Autres entretiens et maintenance	DC	100 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026	-	26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	-	27/02/2026	12 mois	BG
8	Frais évacuation des eaux usées et ordures ménagères	DC	200 000	Non	Oui	19/06/2026	23/06/2026	-	26/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	-	28/07/2026	12 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	200 000	Non	Oui	19/06/2026	23/06/2026	-	26/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	-	28/07/2026	1/2 mois	BG
10	Frais de gardiennage	DC	3 840 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
	COUT TOTAL		23 957 000													

Lomé, 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



12 DEC 2025

Sampo ALANDJA



12 DEC 2025

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL

Direction: SECRETARIAT GENERAL

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1

Revision 2

Revision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Métho de passat ion du march é (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNCC P (Oui/n on) (5)	Exam en CCM P (oui/ non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non obje ction du PTF (9)	Date d'invitation à soumission ner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non obje ction du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Sourc e de Finan cemen t RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	805 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs (bureau)	DC	2 312 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026	-	26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	-	27/02/2026	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	4 700 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 200 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	600 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	400 000	Non	Oui	19/06/2026	23/06/2026	-	26/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	-	28/07/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			11 017 000													

Lomé, 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL
Direction: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen en DNCC P (Oui/Non) (5)	Examen en CCM P (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	742 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 500 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	400 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
4	Autres achat biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	610 000	Non	Oui	19/06/2026	23/06/2026	-	26/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	-	28/07/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			4 452 000													


AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



Lomé, 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

12 DEC 2025

Sampo ALANDJA

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL

Direction: DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	875 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	750 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Autres achat biens non ventilés ailleurs	DC	500 000	Non	Oui	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	200 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			2 325 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



Lomé, 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

12 DEC 2025

Sampo ALANDJA

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL

Direction: Inspection generale de l'administration

Date d'approbation du plan de passation de marché :



Plan original

Revision 1

Revision 2

Revision 3

12 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNCC P (Oui/non) (5)	Exam en CCM P (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	260 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	676 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Autres achat de bien non ventilé ailleurs	DC	350 000	Non	Oui	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			1 286 000													

Lomé, 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Sampo ALANDJA

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL
Direction: DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3



12 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026
FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	140 000	non	oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	non	oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	100 000	non	oui	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs	DC	400 000	non	oui	19/01/2026	23/01/2026	-	26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	-	27/02/2026	12 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	1 800 000	non	oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	150 000	non	oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
8	Autres entretien et maintenances	DC	500 000	non	oui	19/01/2026	23/01/2026	-	26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	-	27/02/2026	12 mois	BG
9	Frais de gardiennage	DC	2 020 000	non	oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
10	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	165 000	non	oui	19/06/2026	23/06/2026	-	26/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	-	28/07/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			5 675 000													

Lomé, 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Sampo ALANDJA

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL
DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI
Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	105 000	non	oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	non	oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	100 000	non	oui	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	158 000	non	oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			813 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



12 DEC 2025

Lomé, 12/12/2025
La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	105 000	non	oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	non	oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Autres achats de bien non ventilés ailleurs	DC	100 000	non	oui	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	158 000	non	oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			813 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



12 DEC 2025

Lomé, 12/12/2025
La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL
Direction de la Gestion Informatique du Personnel de l'Etat (DGIPE)
Date d'approbation du plan de passation de marche:

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen en CCM P (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 400 000	NON	OUI	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 638 000	NON	OUI	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	600 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	600 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026	-	26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	-	27/02/2026	12 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 500 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
8	Autres entretiens et maintenance	DC	2 000 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026	-	26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	-	27/02/2026	12 mois	BG
9	Frais évacuation des eaux usées et ordures ménagères	DC	200 000	NON	OUI	19/06/2026	23/06/2026	-	26/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	-	28/07/2026	12 mois	BG
10	Frais d'impression	DC	300 000	NON	OUI	19/06/2026	23/06/2026	-	26/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	-	28/07/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			12 238 000													


AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



12 DEC 2025

Lomé, 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL
DIRECTION DES RECRUTEMENTS ET DE LA FORMATION PERMANENTE
Date d'approbation du plan de passation de marché :

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	350 000	NON	OUI	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			2 350 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA



12 DEC 2025

MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL
DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Exame n CCMP (oui/no n) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionne r (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non obje ction du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécutio n (16)	Source de Financeme nt R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 800 000	NON	OUI	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2mois	BG
2	Fournitures d'imprimés	DC	1 000 000	NON	OUI	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2mois	BG
4	Autre achat de biens non ventilés ailleurs	DC	1 500 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usages de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026	-	26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	-	27/02/2026	12 mois	BG
6	Entretien des bureaux	DC	4 050 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et du matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
9	Autres entretiens et maintenance	DC	500 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026	-	26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	-	27/02/2026	12 mois	BG
10	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	19/06/2026	23/06/2026	-	26/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	-	28/07/2026	1/2 mois	BG
11	Frais d'évacuation des eaux usées	DC	400 000	NON	OUI	19/06/2026	23/06/2026	-	26/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	-	28/07/2026	12 mois	BG
	COÛT TOTAL		20 850 000													


AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



12 DEC 2025

Lomé 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	420 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Autre achat de biens non ventilés ailleurs	DC	289 000	Non	Oui	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs	DC	2 000 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026	-	26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	-	27/02/2026	12 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	2 700 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	254 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	750 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
8	Autres entretiens et maintenances	DC	650 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026	-	26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	-	27/02/2026	12 mois	BG
9	Frais évacuation des eaux usées et enlèvement des ordures	DC	300 000	Non	Oui	19/06/2026	23/06/2026	-	26/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	-	28/07/2026	12 mois	BG
10	Frais d'impression	DC	300 000	Non	Oui	19/06/2026	23/06/2026	-	26/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	-	28/07/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			8 263 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



12 DEC 2025

Lomé 12/12/2025
La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA

MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL
DIRECTION DES NORMES
Date d'approbation du plan de passation de marché:

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	105 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	65 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			320 000													

Lomé 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



12 DEC 2025

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL
DIRECTION DU DIALOGUE SOCIALE ET DES RELATIONS PROFESSIONNELLES
Date d'approbation du plan de passation de marché:

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non object ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non object ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance ment R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	70 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	130 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			200 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé 12/12/2025
La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA



12 DEC 2025

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	560 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	550 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	400 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			1 510 000													

Lomé 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Sampo ALANDJA



12 DEC 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non object ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	105 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			255 000													

Lomé 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Sampo ALANDJA



12 DEC 2025

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objeti on du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	105 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			305 000													

Lomé 12/12/2025
La Personne responsable des marchés publics

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Sampo ALANDJA



12 DEC 2025

MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL
INSPECTION PREFECTORALE DU TRAVAIL DE DOUFELGOU

Date d'approbation du plan de passation de marché:

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	70 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	125 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			275 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



12 DEC 2025

Lomé 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL
INSPECTION PREFECTORALE DES LACS

Date d'approbation du plan de passation de marché:

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	98 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	80 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025		22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			258 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



12 DEC 2025

Lomé 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	70 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	120 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			270 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA



12 DEC 2025

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL
INSPECTION PREFECTORALE DU TRAVAIL DE HAHO
Date d'approbation du plan de passation de marché:

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non object ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non object ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance ment R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	70 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	80 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			230 000													

Lomé 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



12 DEC 2025

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs GFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	70 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	90 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	90 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			250 000													

Lomé 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



12 DEC 2025

MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL
INSPECTION PREFECTORALE DE SOTOUBOUA
Date d'approbation du plan de passation de marché:

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	70 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	80 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			230 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé 12/12/2025
La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA



12 DEC 2025

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures informatiques	DC	50 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			130 000													

Lomé 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Sampo ALANDJA



12 DEC 2025

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL
INSPECTION PREFECTORALE DU TRAVAIL DE TCHAMBA
Date d'approbation du plan de passation de marché:

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non- objecti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non- objecti on du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance ment R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	70 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			150 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA



12 DEC 2025

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL
INSPECTION PREFECTORALE DU TRAVAIL DE LA KERAN

Date d'approbation du plan de passation de marché:

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	91 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	80 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	110 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			281 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé 12/12/2025
La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA



12 DEC 2025

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non object ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non object ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance ment R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	98 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	80 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			258 000													

Lomé 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Sampo ALANDJA



12 DEC 2025

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	84 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	120 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	210 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			414 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA



12 DEC 2025

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL
DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL (Région des Plateaux)
Date d'approbation du plan de passation de marché:

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	105 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	120 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	180 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			405 000													

Lomé 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Sampo ALANDJA



12 DEC 2025

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	84 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Entretien des bureaux	DC	140 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			224 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA



12 DEC 2025

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL
DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL (Région de la kara)
Date d'approbation du plan de passation de marché:

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	84 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informariques	DC	120 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	140 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			344 000													

Lomé 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



12 DEC 2025

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	84 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	120 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	140 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			344 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA



12 DEC 2025

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

0

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	70 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	120 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			270 000													

Lomé 12/12/2025

La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



12 DEC 2025

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL
INSPECTION PREFECTORALE DU TRAVAIL DE LA BINAH
Date d'approbation du plan de passation de marché:

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non object ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	53 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	50 000	Non	Oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	44 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			147 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Lomé 12/12/2025
La Personne responsable des marchés publics

Sampo ALANDJA



12 DEC 2025

MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DU DIALOGUE SOCIAL
DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION SOCIALE
Date d'approbation du plan de passation de marché :

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	350 000	NON	OUI	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	650 000	Non	OUI	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usages de bureau	DC	1 800 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026	-	26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	-	27/02/2026	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 200 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et du matériel de bureau	DC	850 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	390 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	150 000	NON	OUI	19/06/2026	23/06/2026	-	26/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	-	28/07/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			5 390 000													

Lomé 12/12/2025
La Personne responsable des marchés publics

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique



12 DEC 2025

Sampo ALANDJA