

MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS HUMAINS

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

GESTION :

2026

MINISTERE :

JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS

Travaux et fournitures non consultants

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES	DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
			Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés au profit de la DAAF et de la DPSSE	DC	2 500 000	non	oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques au profit de la DAAF et de la DPSSE	DC	2 500 000	non	oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BG
3	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	DRP	13 000 000	non	oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	3 mois	BIE
4	Entretien des bureaux de la DAAF et de la DPSSE	DC	1 200 000	non	oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs de fonction	DC	2 000 000	non	oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
6	Autres entretiens et maintenances	DC	1 500 000	non	oui	10/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1 mois	BG
7	Frais d'impression pour la DAAF et la DPSSE	DC	800 000	non	oui	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1 mois	BG
8	Frais d'évacuation de eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	500 000	non	oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1 mois	BG
9	Acquisition de véhicules administratifs et utilitaires au profit des juridictions du ressort des cours d'appel de Lomé	DRP	68 000 000	non	Oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	10/03/2026	24/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	3 mois	BIE
10	Extension et équipement des bâtiments du ministère de la justice et des droits humains	AOO	704 305 393	Oui	Non	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	16/02/2026	02/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	18 mois	BIE
11	Acquisition de logiciel de gestion des ressources humaines	DC	8 000 000	non	Oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1 mois	BG
TOTAL			804 305 393													



18 DEC 2025

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DMCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Delai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés au profit de quatorze juridictions du ressort de la cour d'appel de Lomé (Tsevié, Notsé, Atakpamé, Aného, Vogang, Amlamé, Badou, Toboun, Tabligbo, Elavagnon, Kévé, Agou, Kpalimé et Danyi)	DC	8 300 000	non	oui	11/03/2026	17/03/2026		20/03/2026	27/03/2026	10/04/2026	14/04/2026		21/04/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques au profit de quatorze juridictions du ressort de la cour d'appel de Lomé (Tsevié, Notsé, Atakpamé, Aného, Vogang, Amlamé, Badou, Toboun, Tabligbo, Elavagnon, Kévé, Agou, Kpalimé et Danyi)	DC	9 460 000	non	oui	18/03/2026	24/03/2026		27/03/2026	03/04/2026	17/04/2026	21/04/2026		28/04/2026	1/2 mois	BG
3	Frais d'impression	DC	400 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		18 160 000													



18 DEC 2025

Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/URE (17)
1	Frais d'impression	DC	400 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		24/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		400 000													



18 DEC 2025

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Frais d'impression	DC	300 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		300 000													



1 8 DEC 2025

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Frais d'impression	DC	500 000	non	oui	15/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		500 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Frais d'impression	DC	300 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		300 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/URE (17)
1	Frais d'impression	DC	300 000	non	oui	15/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		300 000													



18 DEC 2025

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Ref. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Frais d'impression	DC	300 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		300 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
1	Frais d'impression	DC	500 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		500 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIRE (17)
1	Frais d'impression	DC	300 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		300 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Delai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Frais d'impression	DC	300 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		300 000													



18 DEC 2025

GÉNÉRALITÉS						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					ÉVALUATION DES OFFRES			EXÉCUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Frais d'impression	DC	300 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		300 000													



18 DEC 2025

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Frais d'impression	DC	500 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		500 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DMCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Entretien des bureaux	DC	1 800 000	non	oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
2	Frais d'impression	DC	500 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		24/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	12 mois	BG
TOTAL			2 300 000													



18 DEC 2025

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Entretien des bureaux	DC	1 200 000	non	oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
2	Frais d'impression	DC	500 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
TOTAL			1 700 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/URE (17)
1	Frais d'impression	DC	300 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		24/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		300 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Entretien des bureaux	DC	1 500 000	non	oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
2	Frais d'impression	DC	500 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
TOTAL			2 000 000													



18 DEC 2025

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DMCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de petits matériels et consommables médicaux	DC	200 000	non	Oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fourniture de papiers et articles liés	DC	800 000	non	Oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureaux	DC	1 000 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	800 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 169 000	non	Oui	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
	TOTAL		5 769 000													



1 8 DEC 2025

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	900 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	900 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments adm à usage de bureau	DC	500 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 980 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	800 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratif et de fonction	DC	1 000 000	non	Oui	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	12 mois	BG
8	Frais d'impression	DC	200 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
	TOTAL		6 780 000													



18 DEC 2025

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES								EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Ref. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Frais d'impression	DC	400 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		400 000													



18 DEC 2025

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Ref. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin evaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIRE (17)
1	Frais d'impression	DC	300 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		24/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		300 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Frais d'impression	DC	400 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		400 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation "DAO/DRP/DC" (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Frais d'impression	DC	400 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		400 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAD/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Frais d'impression	DC	400 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		400 000													



18 DEC 2025

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Frais d'impression	DC	500 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		500 000													



7 8 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Frais d'impression	DC	300 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		24/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		300 000													



18 DEC 2025

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Ref. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Frais d'impression	DC	500 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		500 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/URE (17)
1	Frais d'impression	DC	300 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		300 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Frais d'impression	DC	400 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		400 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Frais d'impression	DC	300 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		300 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DHCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Entretien des bureaux	DC	1 656 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
2	Frais d'impression	DC	500 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
TOTAL			2 156 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Entretien des bureaux	DC	1 400 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
2	Frais d'impression	DC	400 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
TOTAL			1 800 000													



18 DEC 2025

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)	
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	882 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	1 234 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG	
3	Entretien des bureaux	DC	400 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2 mois	BG	
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	630 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG	
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG	
6	Frais d'impression	DC	400 000	non	Oui	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	1/2 mois	BG	
	TOTAL		3 946 000														



18 DEC 2025

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	400 000	non	Oui	02/01/2026	08/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	non	Oui	06/01/2026	12/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	400 000	non	Oui	12/01/2026	19/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	800 000	non	Oui	02/01/2026	08/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	non	Oui	12/01/2026	19/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	12 mois	BG
TOTAL			2 400 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	829 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	200 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	13/02/2026	19/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	350 000	non	Oui	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	1/2 mois	BG
TOTAL			2 879 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	600 000	non	Oui	02/01/2026	08/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	non	Oui	02/01/2026	08/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	300 000	non	Oui	05/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	Oui	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	Oui	12/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	Oui	05/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	12 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	300 000	non	Oui	02/01/2026	08/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	12 mois	BG
TOTAL			2 200 000													



18 DEC 2025

Travaux et Fournitures

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	3 000 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	4 000 000	non	Oui	25/02/2026	03/03/2026		06/03/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments adm à usage de bureau	DC	8 000 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	8 000 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	6 000 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	4 772 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratif et de fonction	DC	6 000 000	non	Oui	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
8	AUTRES ENTRETIENS ET MAINTENANCES	DC	1 000 000	non	Oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
9	FRAIS D'IMPRESSION	DC	1 200 000	non	Oui	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	22/04/2026		29/04/2026	12 mois	BG
10	Aménagement et équipement des salles d'archives du tribunal de grande instance de Lomé	DRP	70 000 000	Non	Oui	16/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	3 mois	BIE
TOTAL			111 972 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	1 000 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
2	ENTRETIEN DES BUREAUX DU SECRETARIAT GENERAL	DC	740 000	non	oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
3	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	1 200 000	non	Oui	25/02/2026	03/03/2026		06/03/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	1/2 mois	BG
4	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES VEHICULES ADMIN	DC	2 000 000	non	Oui	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	12 mois	BG
5	ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU	DRP	12 000 000	non	Oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	10/03/2026	24/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	1 mois	BG
6	ACQUISITION DE MATERIEL MICRO-INFORMATIQUE	DRP	15 000 000	non	Oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	10/03/2026	24/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	1 mois	BG
7	ACQUISITION DE MATERIEL DE BUREAU	DC	10 000 000	non	Oui	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1 mois	BG
8	FRAIS D'IMPRESSION	DC	1 000 000	non	Oui	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	1/2 mois	BG
	TOTAL		42 940 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	FOURNITURE DE PAPIERS ET ARTICLES LIES AU PROFIT DE LA DACSC, DE LA DAPG ET DE LA DL	DC	6 600 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA DACSC, DE LA DAPG ET DE LA DL	DC	7 600 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
3	ENTRETIEN DES BUREAUX	DC	500 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	12 mois	BG
4	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	DC	500 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	12 mois	BG
5	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE	DC	272 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	12 mois	BG
6	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES VEHICULES ADMIN	DC	670 000	non	Oui	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	12 mois	BG
7	FRAIS D'IMPRESSION AU PROFIT DE LA DACSC, DE LA DAPG ET DE LA DL	DC	766 000	non	Oui	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	22/04/2026		29/04/2026	1/2 mois	BG
	TOTAL		16 998 000													



78 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DMCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DMCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DMCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/URE (17)
1	ENTRETIEN DES BUREAUX	DC	1 000 000	Non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BG
2	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES VEHICULES ADMIN	DC	500 000	Non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BG
	TOTAL		1 500 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Entretien et maintenance des bâtiments adm à usage de bureau	DC	500 000	non	Oui	12/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1/2 mois	BG
2	Entretien des bureaux	DC	700 000	non	Oui	12/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	12 mois	BG
3	Acquisition de mobiliers de bureau	DRP	12 000 000	non	Oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	3 mois	BIE
4	Acquisition de véhicules administratifs et utilitaires	DRP	34 579 000	non	Oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	1 mois	BIE
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	800 000	non	Oui	12/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	12 mois	BG
TOTAL			48 579 000													



18 DEC 2025

GÉNÉRALITÉS					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Ref. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés au profit des juridictions du ressort de la Cour d'appel de Kara (Cour d'appel de Kara et les tribunaux de Kara, Dapaong, Mango, Tandjoare, Mandourin, Kantié, Niameougou, Bafilo, Sokodé, Bassar, Tchamba, Sotouboua, Blitta, Guerin-Kouka, et de Pagouda)	DC	9 500 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques de papiers et articles liés au profit des juridictions du ressort de la Cour d'appel de Kara (Cour d'appel de Kara et les tribunaux de Kara, Dapaong, Mango, Tandjoare, Mandourin, Kantié, Niameougou, Bafilo, Sokodé, Bassar, Tchamba, Sotouboua, Blitta, Guerin-Kouka, et de Pagouda)	DRP	12 034 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
3	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES BATIMENTS ADMIN	DC	600 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1mois	BG
4	ENTRETIEN DES BUREAUX	DC	2 704 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
5	ENTRETIEN ET MAINTENANCE MOB ET MAT DE BUREAU	DC	700 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
6	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MAT INFORMATIQUE	DC	700 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
7	FRAIS D'IMPRESSION	DC	500 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2 mois	BG
	TOTAL		26 738 000													



18 DEC 2025

Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES		EVALUATION DES OFFRES							EXECUTION			
				Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	550000	non	Oui	02/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	650000	non	Oui	06/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1500000	non	Oui	02/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300000	non	Oui	05/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	12 mois	BG
5	Autres entretiens et maintenances	DC	400000	non	Oui	08/01/2026	14/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	13 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	200000	non	Oui	06/01/2026	12/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2mois	BG
TOTAL			3 600 000													



18 DEC 2025

Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
				Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAOD/RP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
1	FOURNITURES DE PAPIERS ET ARTICLES LIES	DC	1 000 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
2	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	1 000 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
3	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES BATIMENTS ADMIN	DC	534 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG
4	ENTRETIEN DES BUREAUX	DC	1 780 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
5	ENTRETIEN ET MAINTENANCE MOB ET MAT DE BUREAU	DC	534 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG
6	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MAT INFORMATIQUE	DC	400 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
7	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES VEHICULES ADMIN	DC	2 257 000	non	Oui	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	12 mois	BG
8	FRAIS D'IMPRESSION	DC	135 000	non	Oui	17/03/2026	21/03/2026		24/03/2026	31/03/2026	14/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	1/2 mois	BG
	TOTAL		7 640 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	3 280 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fourniture informatique	DC	3 280 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	4 131 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureaux	DC	1 445 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 445 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	890 000	non	Oui	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	1/2 mois	BG
7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ord	DC	1 000 000	non	Oui	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	1 mois	BG
	Total		15 471 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	2 429 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fourniture informatique	DC	3 710 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs	DC	2 297 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	2 950 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureaux	DC	1 100 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	896 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12mois	BG
7	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES VEHICULES ADMIN	DC	1 000 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	12mois	BG
8	Frais d'impression	DC	841 000	non	Oui	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	1/2mois	BG
TOTAUX			15 223 000													



18 DEC 2025

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et article liés	DC	1 390 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 390 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
3	Fourniture de matériels technique	DC	980 000	non	Oui	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	16/03/2026	30/03/2026	06/04/2026		13/04/2026	1 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratif	DC	600 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	2 000 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
6	Entretien du matériel informatique	DC	500 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
7	Entretien et réparation du matériel de transport de service et fonction	DC	2 000 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	12 mois	BG
8	Autres entretien et de maintenance	DC	420 000	non	Oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	BG
9	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordure	DC	800 000	non	Oui	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	1 mois	BG
10	Acquisition de véhicules administratifs de service et utilitaires	DRP	50 000 000	non	Oui	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	3 mois	BIE
11	Frais d'impression	DC	500 000	non	Oui	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	1/2 mois	BG
	Total		60 580 000													



78 DEC 2025

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papier et article liés	DC	1 500 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 500 000	non	Oui	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	2 744 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier de bureau	DC	1 400 000	non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	BG
	TOTAL		7 144 000													



7 8 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 300 000	non	Oui	02/01/2026	09/01/2026		13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	110 000	non	Oui	07/01/2026	14/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	700 000	non	Oui	05/01/2026	12/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	2 190 000	non	Oui	05/01/2026	12/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	900 000	non	Oui	12/01/2026	19/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	1 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	900 000	non	Oui	07/01/2026	14/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1 mois	BG
7	Acquisition de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	4 500 000	non	Oui	07/01/2026	14/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1 mois	BG
8	Acquisition d'outillage technique	DC	5 000 000	non	Oui	07/01/2026	14/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1 mois	BG
9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	5 000 000	non	Oui	09/01/2026	16/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1/2 mois	BG
	TOTAL		20 600 000													



18 DEC 2025

Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES VEHICULES ADMIN	DC	800 000	non	Oui	18/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	12 mois	BG
2	ENTRETIEN DES BUREAUX	DC	500 000	non	Oui	17/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	12 mois	BG
3	FRAIS D'IMPRESSION	DC	300 000	non	Oui	17/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1/2 mois	BG
	TOTAL		1 600 000													



18 DEC 2025

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	non	Oui	06/01/2026	13/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	non	Oui	06/01/2026	13/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	1 500 000	non	Oui	12/01/2026	19/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	Oui	12/01/2026	19/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	1 mois	BG
5	Autres entretiens et maintenances	DC	330 000	non	Oui	06/01/2026	13/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	200 000	non	Oui	12/01/2026	19/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	1mois	BG
TOTAL			3 330 000													



18 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	non	Oui	02/01/2026	09/01/2026		13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	non	Oui	02/01/2026	09/01/2026		13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 400 000	non	Oui	06/01/2026	13/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	2 090 000	non	Oui	09/01/2026	16/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	900 000	non	Oui	06/01/2026	13/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	non	Oui	06/01/2026	13/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	non	Oui	09/01/2026	16/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	12 mois	BG
8	Frais d'impression	DC	630 000	non	Oui	09/01/2026	16/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	12 mois	BG
9	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement des ordures	DC	155 000	non	Oui	09/01/2026	16/01/2026		20/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	12 mois	BG
	TOTAL		8 675 000													



18 DEC 2025