

MINISTERE DE LA JUSTICE  
ET DES DROITS HUMAINS

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

GESTION :

2026

MINISTERE :

JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS

**PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

## PLAN DE PASSATION POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Période couverte par le plan de passation des marchés: Janvier à Décembre 2026

Plan original :

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

### SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	Description des services (2)	GENERALITES			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION			PROPOSITIONS TECHNIQUES		PROPOSITIONS FINANCIERES		PROJET DE CONTRAT		EXECUTION									
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel du budget (francs CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	ExamenCCMP (oui/non) (6)	Date de préparation des TDR et CR (7)	Date de Réception avis de la CCMP/DNCCP SUR CR (8)	Date de lancement de la Manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date Réception avis DNCCP/CCMP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à soumission (14)	Date d'ouverture des propositions (15)	Date de fin d'évaluation (16)	Date avis DNCCP/CCMP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date de fin d'évaluation (20)	Date Réception avis CCMP (21)	Date de négociation (22)	Date avis PTF et service de contrôle (23)	Date de signature de contrat (24)	Délais d'exécution (25)	Source de financement (26)	
1	Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines. Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études sur les données de base en matières des droits humains, de démocratie, de citoyenneté et de paix	DRP	30 000 000	NON	OUI				02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	30/03/2026			06/04/2026	3 mois	BIE	
2	Suivi et contrôle des travaux d'extension des bâtiments du ministère de la justice et des droits humains	DRP	51 030 538	NON	OUI				08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		23/02/2026	27/02/2026	06/03/2026	13/03/2026			13/03/2026	20 mois	BIE	
	Total		81 030 538																							



18 DEC 2025