

MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

BUDGET 2026

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : DECEMBRE 2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS



10 DEC 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNC CP (Oui) (5)	Examen CC MP (Oui) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP	Date non objet du contrat	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution (16)	Sources de Financement	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	735 700	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 500 000	non	oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	500 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	2 250 000	non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier de bureau	DC	400 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel de informatique	DC	400 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	1 000 000	non	oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2 mois	BG
8	Autres entretien et maintenance	DC	4 000 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
9	Frais de gardiennage	DC	8 790 000	non	oui	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	12 mois	BG
10	Frais d'impression	DC	200 000	non	oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2 mois	BG
	INVESTISSEMENT HORS PIP															
11	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	13 000 000	non	oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	21/02/2026		28/02/2026	1 mois	BIE
12	Acquisition du matériel du bureau	DC	7 000 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1 mois	BIE
13	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs	DRP	15 000 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	14/02/2026		21/02/2026	1mois	BIE
14	Aménagement et grosse réparation de bâtiments	DRP	20 862 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	1 mois	BIE
15	Matériel de transport de service et de fonction	DRP	25 000 000	non	oui	01/01/2026	05/01/2026		08/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1 mois	BIE
	INVESTISSEMENT PIP															
16	Equipement des infirmeries des CDS (acquisition de matériel et consommable	AOO	190 000 000	oui	non	02/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	11/02/2026	25/02/2026	04/03/2026		11/03/2026	1mois	BIE
17	Equipement des rectories des CDS (acquisition de matériel électro ménager ustensile	AOO	187 201 700	oui	non	02/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	11/02/2026	25/02/2026	04/03/2026		11/03/2026	1 mois	BIE
	COÛT TOTAL		478 839 400													

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

La PRMP,

ALI Essowè

MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA JEUNESSE E DES SPORTS

REPUBLIQUE TOGOLAISE

SECRETARIAT GENERAL

Travail-Liberté-Patrie

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : **DECEMBRE 2025**
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen interne DNCCMP (Ou P) (5)	Examen externe CCMP/DNC (Ou P) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC (8)	Date non objet de la PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	350 000	non	oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026	10/02/2026	/2 mo	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	/2 mo	BG
3	Frais d'alimentation	DC	500 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026	16/02/2026	/2 mo	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à	DC	250 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	/2moi	BG
5	Entretien des bureaux	DC	500 000	non	oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	/2 mo	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier de bureau	DC	250 000	non	oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026	17/03/2026	/2 mo	BG
7	Entretien et maintenance du matériel de informatique	DC	250 000	non	oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026	17/03/2026	/2 mo	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	1 000 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026	20/03/2026	/2 mo	BG
10	Autres entretiens et maintenances	DC	100 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026	20/03/2026	/2 mo	BG
9	Frais d'impression	DC	100 000	non	oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	/2 mo	BG
	COÛT TOTAL		3 800 000												

AOI : Appel d'Offres International
 AOU : Appel d'Offres Ouvert
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande pu
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



10 DEC 2025

La PRMP

ALI Essowè

MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA JEUNESSE E DES SPORTS

REPUBLIQUE TOGOLAISE

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (DAF)

Travail-Liberté-patrie

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen en DNC CP (Oui/non) (5)	Examen CCM P (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet de la PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet de la PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	210 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	265 000	non	oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	600 000	non	oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	365 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier de bureau	DC	200 000	non	oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel de informatique	DC	250 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	600 000	non	oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2 mois	BG
8	Frais d'impression	DC	150 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
	COÛT TOTAL		2 640 000													

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



10 DEC 2025

La PRMP,

ALI Essowè

MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA JEUNESSE E DES SPORTS

Direction de la planification de la statistique et de suivi évaluation

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DN CCP (Oui/Non) (5)	Examen CC MP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DN CCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	non	oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	350 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de	DC	150 000	non	oui	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	250 000	non	oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1/2 mois	BG
	COÛT TOTAL		2 850 000													

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



10 DEC 2025

La PRMP

ALI Essowé

MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA JEUNESSE E DES SPORTS

REPUBLIQUE TOGOLAISE

DIRECTION NATIONALE DE LA JEUNESSE

Travail-Liberté-Patrie

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNC GP (Oui/non) (5)	Exam en CCM P (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC GP (8)	Date non objet du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objet du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	315 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures de petits matériels de bureau de produits d'entretien et de	DC	400 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	500 000	non	oui	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	270 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel de informatique	DC	600 000	non	oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	500 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			2 585 000													

La PRMP

AOI : Appel d'Offres International
 AOO : Appel d'Offres Ouvert
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



10 DEC 2025

ALI Essowè

MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA JEUNESSE E DES SPORTS
DIRECTION DE L'EMPLOI DES JEUNES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026
FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNCC P (Oui/n on) (5)	Exam en CCM P (Oui/n on) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	350 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures de petits matériels de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	400 000	non	oui	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	600 000	non	oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier de bureau	DC	455 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	650 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
7	Frais d'évacuation des usées et enlèvement d'ordures	DC	100 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BIE
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	5 670 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BIE
9	Acquisition du matériel du bureau	DRP	47 730 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1 mois	BIE
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	16 600 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	1mois	BIE
COÛT TOTAL			72 955 000													

La PRMP

ALI Essowé

AOI : Appel d'Offres International
AOO : Appel d'Offres Ouvert
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



10 DEC 2025

MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA JEUNESSE E DES SPORTS

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2026

Direction des infrastructures, des équipements sportifs socioéducatifs et des loisirs

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan originel: DECEMBRE 2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles	DC	210 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	NON	OUI	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	400 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments à usage de bureau	DC	200 000	NON	OUI	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des bureaux	DC	250 000	NON	OUI	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du véhicule administratif	DC	518 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatiques	DC	100 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
8	Autres entretien et maintenance	DC	400 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			2 328 000													

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



10 DEC 2025

La PRMP

ALI Essowè

MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA JEUNESSE E DES SPORTS

Direction des sports et de l'éducation physique

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mod e de passation du marché	Montant Prévision nel au budget (Francs CFA) (4)	Exa men DNC CP (Oui/ non) (5)	Exa men CCM P (Oui/ non) (6)	Date de préparatio n DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DN CCP (8)	Dat e non obje ctio n du	Date d'invitation à soumission ner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Da te no n obje ct ion	Date prévisionne lle de signature du contrat (15)	Délai d'exécut ion (16)	Sour ce de Finance ment
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	245 000	non	oui	05/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	380 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026	-	16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	210 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026	-	09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	400 000	non	oui	05/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026	-	16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	non	oui	19/02/2026	23/02/2026	-	26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1/2 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	67 000	non	oui	16/02/2026	20/02/2026	-	23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BG
10	Autres entretien et maintenance	DC	500 000	non	oui	19/02/2026	23/02/2026	-	26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1/2 mois	BG
	COÛT TOTAL		2 902 000													

La PRMP

AOI : Appel d'Offres International
 AOO : Appel d'Offres Ouvert
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



10 DEC 2025

ALI Essowè

ISTERE DELEGUE CHARGE DE LA JEUNESSE E DES SPO

DIRECTION DES SPORTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	DESCRIPTION DES FOURNITURES/ TRAVAUX (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNCCP (oui/non) (5)	Exam en CCM (oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de péception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception Avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Date d'exécution (16)	Sour ce de Financement (17)
1	Fourniture de papiers et art. liés	DC	245 000	Non	Oui	15/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	1 5 jrs	BG
2	Fourniture informatique	DC	350 000	Non	Oui	13/02/2026	17/02/2026	-	20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026	-	24/03/2026	1 5 jrs	BG
3	Frais d'impression	DC	50 000	Non	Oui	13/02/2026	17/02/2026	-	20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026	-	24/03/2026	1 5 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des batiments à usage de bureau	DC	250 000	Non	Oui	12/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	1 5 jrs	BG
5	Entretien des bureaux	DC	300 000	Non	Oui	06/02/2026	10/02/2026	-	13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026	-	17/03/2026	1 5 jrs	BG
6	Entretien et maint. du matériel et mobilier de bureau	DC	150 000	Non	Oui	13/02/2026	17/02/2026	-	20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026	-	24/03/2026	1 5 jrs	BG
7	Entretien et maint. matériel informatique	DC	200 000	Non	Oui	09/02/2026	13/02/2026	-	16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026	-	20/03/2026	1 5 jrs	BG
8	Entretien et maintenances des vehicules administratifs	DC	300 000	Non	Oui	06/02/2026	10/02/2026	-	13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026	-	17/03/2026	15jrs	BG
9	Autres entretien et maintenance	DC	590 000	NON	Oui	05/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	15jrs	BG
TOTAL			2 435 000													

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



1 0 DEC 2025

La PRMP

ALI Essowè

DELEGUE CHARGE DE LA JEUNESSE E DE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2026

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Direction des loisirs

Travail-Liberté-patrie

Date c Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original DECEMBRE 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNC CP (Oui/ non) (5)	Exa men CCM P (Oui/ non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DN CCP (8)	Date non objec tion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objec tion du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Sourc e de Finan ceme nt RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	140 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	15 jrs	BG
	Frais d'alimentation	DC	150 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage	DC	50 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	15 jrs	BG
5	Entretien des bureaux	DC	150 000	NON	OUI	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	15 jrs	BG
8	Entretien et maintenance de véhicules administratif et de fonction	DC	350 000	NON	OUI	13/02/2026	17/02/2026		20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	15 jrs	BG
9	Autres entretien et maintenance	DC	50 000	NON	OUI	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026		13/04/2026	15 jrs	BG
10	Frais d'impression	DC	50 000	NON	OUI	13/03/2026	17/03/2026		20/03/2026	27/03/2026	10/04/2026	14/04/2026		21/04/2026	15 jrs	BG
	COÛT TOTAL		1 490 000													

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



10 DEC 2025

La PRMP

ALI Essowé

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXE
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNC CP (Oul/non) (5)	Exam en CCM P (Oul/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BG (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objet du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	245 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026
3	Frais d'alimentation	DC	350 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	300 000	non	oui	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026
5	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026
6	Entretien et maintenance du mobilier de bureau	DC	300 000	non	oui	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026
7	Entretien et maintenance du matériel de informatique	DC	300 000	non	oui	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	23/03/2026	06/04/2026	10/04/2026		17/04/2026
9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	400 000	non	oui	13/03/2026	17/03/2026		20/03/2026	27/03/2026	10/04/2026	14/04/2026		21/04/2026
8	Autres entretiens et maintenances	DC	300 000	non	oui	13/03/2026	17/03/2026		20/03/2026	27/03/2026	10/04/2026	14/04/2026		21/04/2026
9	Autres matériels spécifiques(matériels médicaux)	DC	750 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026
	COÛT TOTAL		3 645 000											

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



La PRMP

ALI Essowè

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2026

DIRECTION REGIONALE DES SPORTS ET DES LOISIRS LOME GOLFE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	140 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	non	oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usage de bureau	DC	200 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	100 000	non	oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel de informatique	DC	100 000	non	oui	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	400 000	non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BG
8	Frais d'impression	DC	78 000	non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BG
	COÛT TOTAL		1 118 000													

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



10 DEC 2025

La PRMP

ALI Essowè

MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA JEUNESSE E DES SPORTS
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2026
 DIRECTION REGIONALE DES SPORTS ET DES LOISIRS MARITIME

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : DECEMBRE 2025

Revision :

Revision :

Revision :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen en DNCC P (Oui/non) (5)	Examen en CCM P (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/R (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	140 000	non	oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	100 000	non	oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	120 000	non	oui	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien des véhicules administratifs	DC	350 000	non	on	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1/2mois	BG
6	Autres entretiens et maintenances	DC	108 000	NON	oui	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026		13/04/2026	1/2mois	BG
7	Frais d'impression	DC	80 000	non	oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BG
	COÛT TOTAL		998 000													

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande pub

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

ALI Essowé



10 DEC 2025

MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA JEUNESSE E DES SPORTS

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2026

DIRECTION REGIONALE DES SPORTS ET DES LOISIRS PLATEAUX

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNC CP (Oui/non) (5)	Exam en CCM P (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	140 000	non	oui	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bâtiments administratifs	DC	200 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	200 000	non	oui	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1/2mois	BG
5	Autres ntretiens et maintenances	DC	350 000	non	oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2mois	BG
6	Frais d'impression	DC	80 000	non	oui	10/02/2023	14/02/2023		17/02/2023	24/02/2023	10/03/2023	14/03/2023		21/03/2023	1/2 mois	BG
	COÛT TOTAL		1 120 000													

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande public

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

La PRMP

ALI Essowè



10 DEC 2025

MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA JEUNESSE E DES SPORTS
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2026
 DIRECTION REGIONALE DES SPORTS ET DES LOISIRS CENTRALE

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : DECEMBRE 2025

Revision :

Revision :

Revision :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNC CP (Oui/ non) (5)	Exa men CCM P (Oui/ non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Sour ce de Finan cement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	140 000	non	oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	230 000	non	oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel de informatique	DC	100 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
5	Autres entretiens et maintenances	DC	400 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	50 000	non	oui	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1/2 mois	BG
	COÛT TOTAL		1 120 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AOO : Appel d'Offres Ouvert
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes

La PRMP

ALI Essowè



10 DEC 2025

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2026

DIRECTION REGIONALE DES SPORTS ET DES LOISIRS KARA

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passati on du marché (3)	Montant Prévisionn el au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNC CP (Oui/ non) (5)	Exa men CCM P (Oui/ non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objec tion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission ner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objec tion du PTF (14)	Date prévisionne lle de signature du contrat (15)	Délai d'exécut ion (16)	Sourc e de Finan ceme nt RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	210 000	non	oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	non	oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	260 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2mois	BG
4	Entretiens et maintenances du matériel informatique	DC	100 000	non	oui	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1/2mois	BG
5	Autres entretien et maintenance	DC	300 000	NON	oui	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1/2mois	BG
6	Frais d'impression	DC	80 000	NON	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1/2mois	BG
	COÛT TOTAL		1 050 000													

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



La PRMP

ALI Essowè

10 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA JEUNESSE E DES SPORTS
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2026
DIRECTION REGIONALE DES SPORTS ET DES LOISIRS SAVANES

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : DECEMBRE 2025
Revision :
Revision :
Revision :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCRP/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	182 000	non	oui	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	250 000	non	oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	150 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2mois	BG
6	Autres entretien et maintenance	DC	200 000	NON	oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2mois	BG
7	Frais d'impression	DC	80 000	NON	oui	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026		13/04/2026	1/2mois	BG
	COÛT TOTAL		1 062 000													

La PRMP

ALI Essowè

AOI : Appel d'Offres International
AOO : Appel d'Offres Ouvert
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



10 DEC 2025

MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA JEUNESSE E DES SPORTS
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2026
 INSPECTIONS PREFECTORALES DES SPORTS ET DES LOISIRS (IPSL)

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : DECEMBRE 2025

Revision :

Revision :

Revision :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNC CP (Oui/non) (5)	Exam en CCM P (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	non	oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	250 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usage de bureau	DC	250 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	non	oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et du materiel de bureau	DC	250 000	non	oui	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du materiel informatique	DC	250 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
7	Autres entretiens et maintenances	DC	425 000	non	oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2mois	BG
8	Frais d'impression	DC	100 000	non	oui	13/03/2026	17/03/2026		20/03/2026	27/03/2026	10/04/2026	14/04/2026		21/04/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			2 725 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AOO : Appel d'Offres Ouvert
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



10 DEC 2025

La PRMP

ALI Essowè