

PRESIDENCE DU CONSEIL

-----

MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

-----

CABINET

-----

PERSONNE RESPONSABLE  
DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

-----

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)

---

## GESTION 2026

PRESIDENCE DU CONSEIL  
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPEMENT  
 CABINET



19 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
 TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 31/10/2025  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026  
**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	700 000	non	oui	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	700 000	non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	non	oui	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2mois	BG
8	Frais d'impression	DC	500 000	non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2mois	BG
9	Acquisition, construction et grosses réparations des immeubles (3 000 000)															
9.1	Acquisition et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	3 000 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BIE
10	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (17 390 000)															
10.1	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	10 500 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1/2 mois	BIE
10.2	Acquisition de matériel de bureau	DC	3 090 000	non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BIE
10.3	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 800 000	non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BIE
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>25 490 000</b>													

DRP : Demande de Renseignement de Prix

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

DC: Demande de cotation

LA PRMP



PRESIDENCE DU CONSEIL  
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT  
 SECRETARIAT GENERAL



19 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
 TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 31/10/2025  
 Révision 1  
 Révision 2

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	630 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	630 000	non	oui	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	2 000 000	non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	2 000 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 400 000	non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel Informatique	DC	900 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
7	Frais de gardiennage	DRP	12 000 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 000 000	non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
9	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (27 055 000)</b>															
9.1	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	12 355 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1/2 mois	BIE
10	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (14 700 000)</b>															
10.1	Acquisition de matériel de bureau	DC	7 000 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BIE
10.2	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	7 700 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BIE
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>49 615 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques



PRESIDENCE DU CONSEIL  
 MINISTRE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT  
 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)



19 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
 TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 31/10/2025  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement	
<b>BIENS ET SERVICES</b>																	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	280 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	280 000	Non	oui	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG	
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	700 000	Non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG	
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG	
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG	
6	Frais d'impression	DC	120 000	Non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG	
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	Non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG	
8	<b>Frais de recherche et de développement (17 500 000)</b>																
8.1	Frais d'études techniques immobilisés	DRP	17 500 000	Non	Oui	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	1/2 mois	BIE	
9	<b>Acquisition et grosses réparations des immeubles (1000 000)</b>																
9.1	Aménagement et grosses réparations de bâtiment administratif à usage de bureau	DC	1 000 000	Non	Oui	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BIE	
10	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier ( 9 000 000)</b>																
10.1	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	5 500 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BIE	
10.2	Acquisition de matériel de bureau	DC	3 500 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BIE	
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>30 180 000</b>														

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

DC: Demande de cotation

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

LA PRMP



Djouth Anoyi KOKOU

PRESIDENCE DU CONSEIL  
 MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT  
 CENTRE DE SUIVI INFORMATIQUE



19 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
 TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 31/10/2025  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	560 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	560 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	500 000	Non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien maintenance des reseaux informatiques	DC	580 000	Non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	700 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
6	Eentretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	800 000	Non	oui	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
7	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (5 000 000)</b>															
7.1	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 000 000	non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BIE
7.2	Acquisition des Switchs, routeurs et répéteurs et point d'accès Wifi	DC	3 000 000	non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BIE
	<b>COÛT TOTAL</b>		<b>8 700 000</b>													

- A OI : Appel d'Offre International  
 AON : Appel d'Offre National  
 DC: Demande de cotation  
 DRP : Demande de renseignement de Prix  
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques  
 CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques  
 PTF : Partenaires Techniques et Financiers

LA PRMP



## MINISTRE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

## CENTRE DE DOCUMENTATION TECHNIQUE ET DES ARCHIVES (CDT)

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original

31/10/2025

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

## FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	280 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Frais d'impression	DC	200 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Documentations et abonnements	DC	120 000	Non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	600 000	Non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 600 000	Non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage technique	DC	580 000	Non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
7	Autres matières, matériel et fournitures	DC	180 000	Non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BG
8	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (5 000 000)</b>															
8.1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BIE
8.2	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BIE
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>8 560 000</b>													


DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire Technique et Financier ( Bailleur de Fonds)



19 DEC 2025

LA PRMP



## MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

## DIRECTION GENERALE DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET DE TRAITEMENTS INFORMATIQUES (CENETI)

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original

31/10/2025

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	420 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 000 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1 mois	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	780 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	800 000	Non	oui	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	800 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du véhicule administratif et de fonction	DC	400 000	Non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
7	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (11 000 000)															
7.1	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	11 000 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1/2 mois	BIE
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>15 200 000</b>													

AON: Appel d'Offre National

DC: Demande de cotation

DRP: Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire Technique et Financier ( Bailleur de fonds)



19 DEC 2025

LA PRMP

Djouth Anoyi KOKOU



MINISTRE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT  
DIRECTION REGIONALE DE LA PLANIFICATION, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : REGION MARITIME  
(DRPDAT - RM / TSEVIE)

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original  
Révision 1  
Révision 2  
Révision 3

31/10/2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

## FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	210 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	210 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	591 000	non	oui	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	300 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
9	<b>Acquisition, construction et grosses réparations des immeubles (19 005 000)</b>															
9.1	Acquisition et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	19 005 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1/2 mois	BIE
10	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (4 495 000)</b>															
10.1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	945 000	non	oui	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BIE
10.2	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 600 000	non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BIE
10.3	Acquisition de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	950 000	non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BIE
<b>COUT TOTAL</b>			<b>26 611 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

BE : Bon d'Engagement



19 DEC 2025

LA PRMP



Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original

31/10/2025

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

## FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	70 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	105 000	non	oui	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	600 000	non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 275 000	non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
5	<b>Acquisition, construction et grosses réparations des immeubles (7 665 000)</b>															
5.1	Aménagt et grosses réparat° de bâtiments administratifs à usage de logement	DC	7 665 000	non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BIE
6	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (13 335 000)</b>															
6.1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 888 000	non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BIE
6.2	Acquisition de matériel de bureau	DC	4 260 000	non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BIE
6.3	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 687 000	non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BIE
6.4	Acquisition de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	4 500 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BIE
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>23 050 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)



19 DEC 2025

LA PRMP

Djouth Andyi KOKOU

DIRECTION REGIONALE DE LA PLANIFICATION, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : REGION CENTRALE  
(DRPDAT - RC / SOKODE)

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original

31/10/2025

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

## FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCCP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	210 000	non	oui	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	245 000	non	oui	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	250 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	600 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
6	Autres matières, Matériel et fournitures	DC	585 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	450 000	non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 119 000	non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BG
9	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (10 000 000)															
9.1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 360 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BIE
9.2	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 740 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BIE
9.3	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 500 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BIE
9.4	Acquisition de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	2 400 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BIE
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>13 859 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement



19 DEC 2025

LA PRMP

Djouth Anoyi KOKOU



Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original

31/10/2025

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	140 000	non	oui	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	245 000	non	oui	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	250 000	non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et du matériel de bureau	DC	200 000	non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
5	Autres matières, matériel et fournitures	DC	985 000	Non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 719 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
7	Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (10 000 000)															
7.1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 500 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BIE
7.2	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BIE
7.3	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 500 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BIE
7.4	Acquisition de véhicules administratifs de service et	DC	4 000 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BIE
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>13 539 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engement



19 DEC 2025

LA PRMP

Djouth Anoyi KOKOU



PRESIDENCE DU CONSEIL  
 MINISTRE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE  
 LA COOPERATION  
 MINISTRE DE LA PLANIFICATION DU  
 DIRECTION REGIONALE DE LA PLANIFICATION, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : REGION DES SAVANES  
 (DRPDAT - RS / DAPAONG)

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3



19 DEC 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	352 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	280 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	non	oui	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	406 000	non	oui	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 200 000	non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
6	Autres matières, matériels et fournitures	DC	700 000	non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
7	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (10 000 000)</b>															
7.1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BIE
7.2	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BIE
7.3	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 000 000	non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BIE
7.4	Acquisition de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	6 000 000	non	oui	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BIE
	<b>COÛT TOTAL</b>		<b>13 438 000</b>													

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fc

BE : Bon d'Engagement



## DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET DU DEVELOPPEMENT (DGPD)

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 31/10/2025

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

## FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	280 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fourniture informatique	DC	440 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Frais d'impression	DC	30 000	Non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	Non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	Non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance de véhicule administratifs et de fonction	DC	2 000 000	Non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	12 mois	BG
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	Non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	12 mois	BG
8	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (3 000 000)</b>															
8.1	Acquisition de matériels micro-informatiques( ordinateur, imprimante, scanner)	DC	3 000 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BIE
	<b>TOTAL</b>		<b>6 650 000</b>													

AON : Appel d'Offre National


DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers



19 DEC 2025

LA PRMP

Djouth Anoyi KOKOU



**PRESIDENCE DU CONSEIL**  
**MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT**  
**DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES POLITIQUES DE**  
**DEVELOPPEMENT (DPPD)**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original  
Révision 1  
Révision 2  
Révision 3

31/10/2025



19 DEC 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	420 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	420 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	550 000	Non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	710 000	Non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance de véhicule administratif	DC	950 000	Non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	Non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BG
7	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (15 000 000)</b>															
7.1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	5 000 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BIE
7.2	Acquisition de matériels micro-informatiques( ordinateur, imprimante, scanner)	DC	10 000 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BIE
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>18 450 000</b>													

- AOI : Appel d'Offre International
- AON : Appel d'Offre National
- DC: Demande de cotation
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques
- CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques
- PTF : Partenaires Techniques et Financiers

LA PRMP

**Djouth Anoyi KOKOU**



Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 31/10/2025

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	485 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	150 000	Non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonctions	DC	700 000	Non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	500 000	Non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien des bureaux	DC	500 000	Non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BIE
7	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilieret (5 000 000)</b>															
7.1	Acquisition de matériels micro-informatiques( ordinateur, imprimante, scanner)	DC	5 000 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BIE
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>7 735 000</b>													

LA PRMP

AOI : Appel d'Offre International

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

AON : Appel d'Offre National

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

DC: Demande de cotation

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

DRP : Demande de renseignement de Prix



19 DEC 2025



Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 31/10/2025

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	350 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	350 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	700 000	Non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	700 000	Non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	Non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>2 600 000</b>													

LA PRMP

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers




19 DEC 2025



Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original  
Révision 1  
Révision 2  
Révision 3

31/10/2025



19 DEC 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	420 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	415 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	Non	oui	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	Non	oui	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	400 000	Non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	900 000	Non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
7	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier (3 000 000)</b>															
7.1	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BIE
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>5 935 000</b>													

LA PRMP

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaire technique et Financier (Baill)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources Iexternes



Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original

Révision 1

Révision 2

Révision 3

31/10/2026



19 DEC 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	490 000	Non	oui	06/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	800 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	Non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	900 000	Non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
6	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilieret (18 000 000)</b>															
6.1	Acquisition de matériels micro-informatiques( ordinateur, imprimante, scanner)	DC	5 000 000	Non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1 mois	BIE
6.2	Acquisition de véhicules administratifs de service et utilitaires	DRP	13 000 000	Non	oui	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1 mois	BIE
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>21 190 000</b>													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

LA PRMP



Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original 31/10/2025  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	490 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	145 000	Non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	700 000	Non	oui	07/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
6	<b>Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilieret (5 000 000)</b>															
6.1	Acquisition de matériels micro-informatiques( ordinateur, imprimante, scanner)	DC	5 000 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1 mois	BIE
	<b>COÛT TOTAL</b>		<b>7 935 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCCP : Commission de Contrôle des Commandes Publiques


PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

LA PRMP

Djouth Anoyi KOKOU



19 DEC 2025



**PRESIDENCE DU CONSEIL**  
**MINISTRE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT**  
**INSTITUT AFRICAIN DE L'INFORMATIQUE (IAI-TOGO)**

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
 TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

Date d'approbation du Plan de passation de marché

Plan original                    31/10/2025  
 Révision 1  
 Révision 2  
 Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
<b>BIENS ET SERVICES</b>																
1	Matériels informatiques et bureautiques	DC	10 000 000	Non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	Tranfert
	<b>COÛT TOTAL</b>		<b>10 000 000</b>													

- AOI : Appel d'Offre International
- AON : Appel d'Offre National
- DC: Demande de cotation
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques
- CCCPC : Commission de Contrôle des Commandes Publiques
- PTF : Partenaires Techniques et Financiers

LA PRMP



19 DEC 2025