

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT ET LES INSTITUTIONS

CABINET

INVESTISSEMENT HORS PIP

Date d'approbation du plan de passation de marché

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Période couverte par le plan de passation de marchés: de janvier à décembre 2026

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXCUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux (2)	Méthode passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (Oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
Investissement Hors PIP																
CABINET																
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	7 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	1/2 Mois	BIE
2	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, video projecteurs, modems et onduleurs)	DC	5 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025	-	29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026	-	30/01/2026	1/2 Mois	BIE
3	Acquisition de véhicules administratifs de services et utilitaires	DRP	34 000 000	NON	OUI	15/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	-	23/02/2026	1/2 Mois	BIE
COÛT TOTAL			46 000 000													



12 DEC 2025

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT ET LES INSTITUTIONS

DRIR

INVESTISSEMENT HORS PIP

Date d'approbation du plan de passation de marché

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Période couverte par le plan de passation de marchés: de janvier à décembre 2026

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXCUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux (2)	Méthode passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCC P (Oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCC P	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
Investissement Hors PIP																
DRIR																
1	Aménagement et grosse réparation de bâtiment administratifs à usage de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	02 Mois	BIE
2	Acquisition de mobilier de bureau	DC	5 217 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026	-	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	-	13/02/2026	1/2 Mois	BIE
3	Acquisition de matériel de bureau	DC	9 000 000	NON	OUI	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 Mois	BIE
4	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, video projecteurs, modems et onduleurs)	DC	10 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025	-	29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026	-	30/01/2026	1/2 Mois	BIE
5	Acquisition de véhicules administratifs de services et utilitaires	DC	2 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025	-	29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026	-	30/01/2026	1/2 Mois	BIE
COÛT TOTAL			36 217 000													



12 DEC 2025

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT ET LES INSTITUTIONS

Direction: CABINET

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objectif du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objectif du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	5 000 000	Non	OUI	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	4 500 000	Non	OUI	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Autres achats de bien non ventilés ailleurs	DC	5 000 000	Non	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	6 500 000	Non	OUI	22/12/2025	26/12/2025	-	29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026	-	30/01/2026	12 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	5 000 000	Non	OUI	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	3 500 000	Non	OUI	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	Non	OUI	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et services	DC	3 000 000	Non	oui	13/02/2026	17/02/2026	-	20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026	-	24/03/2026	12 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	3 000 000	Non	oui	19/06/2026	23/06/2026	-	26/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	-	28/07/2026	1/2 mois	BG
10	Frais de gardiennage	DC	2 500 000	Non	oui	19/06/2026	23/06/2026	-	26/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	-	28/07/2026	1/2 mois	BG
COUT TOTAL			38 300 000													



12 DEC 2025

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT ET LES INSTITUTIONS

Direction: SECRETARIAT GENERAL

Date d'approbation du plan de passation de marché :

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen en DNCC P (Oui/non) (5)	Examen en CCM P (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objet du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Autres achats de bien non ventilés ailleurs	DC	6 000 000	Non	Oui	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			6 000 000													



12 DEC 2025

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objectif du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objectif du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	Non	OUI	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	Non	OUI	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Autres achats de bien non ventilés ailleurs	DC	2 700 000	Non	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 000 000	Non	OUI	22/12/2025	26/12/2025	-	29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026	-	30/01/2026	12 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	4 500 000	Non	OUI	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 500 000	Non	OUI	29/12/2025	02/01/2026	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et services	DC	2 000 000	Non	oui	13/02/2026	17/02/2026	-	20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026	-	24/03/2026	12 mois	BG
8	Frais d'impression	DC	1 500 000	Non	oui	19/06/2026	23/06/2026	-	26/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	-	28/07/2026	1/2 mois	BG
9	Frais de gardiennage	DC	3 500 000	Non	oui	19/06/2026	23/06/2026	-	26/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	-	28/07/2026	1/2 mois	BG
10	Frais évacuation des eaux usées et ordures ménagères	DC	300 000	Non	oui	19/06/2026	23/06/2026	-	26/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	-	28/07/2026	1/2 mois	BG
COUT TOTAL			22 000 000													



12 DEC 2025

MINISTRE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT ET LES INSTITUTIONS
 Direction: DIRECTIONS DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE 2
 Date d'approbation du plan de passation de marché :

REPUBLIQUE TOGOLAISE
 Travail-Liberté-patrie

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2026

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objecti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objectio n du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financem ent RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	Non	OUI	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 500 000	Non	OUI	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	-	23/01/2026	1/2 mois	BG
3	Autres achats de bien non ventilés ailleurs	DC	2 500 000	Non	OUI	09/01/2026	13/01/2026	-	16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026	-	17/02/2026	1/2 mois	BG
COUT TOTAL			5 000 000													



12 DEC 2025