

MINISTRE DES SOLIDARITES, DU GENRE, DE LA
FAMILLE ET DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE



REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) 2026

DU MINISTERE DES SOLIDARITES, DU GENRE, DE LA FAMILLE ET DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE

SOMMAIRE

Structures	Page
Cabinet	1
Secrétariat général	2
Direction des affaires administratives et financières (DAAF)	3
Direction de la planification des statistiques et du suivi-évaluation (DPSSE)	4
Ecole nationale de formation sociale (ENFS)	5
Coordination nationale d'assistance aux réfugiés (CNAR)	6
Direction générale de l'action sociale (DGAS)	7
Direction des personnes âgées (DPA)	8
Direction des personnes handicapées (DPH)	9
Direction de la gestion des catastrophes (DGC)	10
Direction générale de la protection de l'enfance (DGPE)	11
Direction de la prévention des situations de vulnérabilité (DPSV)	12
Direction de l'assistance à l'enfant en difficulté (DAED)	13
Direction générale du genre et de la promotion de la femme (DGGPF)	14
Direction du genre et des droits de la femme (DGDF)	15
Direction de la coopération et de la promotion des activités économiques de la femme (DCPAEF)	16
Direction de la famille et de l'éducation de la jeune fille (DFEJF)	17
Direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle (DGAENF)	18
Direction de l'alphabétisation et de la formation des adultes (DAFA)	19
Direction de l'éducation non formelle des adolescents l'alphabétisation (DENFA)	20
Direction des affaires sociales Grand-Lomé	21
Direction des affaires sociales Maritime / Tsévié	22

Direction des affaires sociales Plateaux / Atakpamé	23
Centre de formation et de réinsertion socioprofessionnelle d'Akata	24
Foyer Avenir de Kamina	25
Direction des affaires sociales Centrale / Sokodé	26
Direction des affaires sociales Kara	27
Centre de formation et de réinsertion socioprofessionnelle d'Attéda / Kara	28
Direction des affaires sociales Savanes / Dapaong	29

Montant total du PPM = Huit cent soixante-quatre millions quatre cent quarante-six mille cent cinquante (**864 446 150**) francs CFA.

CABINET / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION				
				Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 500 000	Non	Oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	4 000 000	Non	Oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	2 000 000	Non	Oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	644 000	Non	Oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	Non	Oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	Non	Oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	4 000 000	Non	Oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2mois	BG
8	Entretien du matériel et mobilier de bureau	DC	1 806 000	Non	Oui	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1/2mois	BG
COÛT TOTAL			15 950 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Baillleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



12 DEC 2025

CABINET / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025

Revision 1:

Revision 2:

Revision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
BUDGET D'INVESTISSEMENT-EQUIPEMENT (PROJET PIP)																
COORDINATION NATIONALE PAFerT																
Immobilisation et équipement																
9	Réalisation de forages au profit des bénéficiaires du projet Localités: Marpoate, Kourientré-centre, Namoudjoga, Kpemboudé, Konfess-kwan, Bandjeli-zongo, Kpewa, Dakan, Akongo, Zionou	AOO	110 400 000	Oui	Non	20/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	01/04/2026	15/04/2026	22/04/2026		29/04/2026	4 mois	BIE
10	Acquisition de moulins à grains au profit des coopératives	DRP	21 000 000	Non	Oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	21/03/2026		28/03/2026	1 mois	BIE
11	Acquisition de matériels de bureau et de produits d'entretien au profit de la coordination	DC	1 250 000	Non	Oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BIE
12	Acquisition de matériels et d'équipements de production (Brouette, Motopompe, tricycles, arrosoir, pulvérisateur) au profit des coopératives	DRP	17 000 000	Non	Oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	21/03/2026		28/03/2026	1 mois	BIE
13	Acquisition de matériels et d'équipements performants (Batteuse, Egraineuse, tricycles, pulvérisateur) au profit des coopératives agricoles	DRP	30 000 000	Non	Oui	12/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	03/04/2026	17/04/2026	21/04/2026		28/04/2026	1 mois	BIE
14	Travaux de construction des salles de transformation et d'équipements	DRP	48 579 000	Non	Oui	12/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	03/04/2026	17/04/2026	21/04/2026		28/04/2026	1 mois	BIE
15	Travaux de construction de magasin de stockage et de conservation des récoltes	DRP	40 000 000	Non	Oui	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	27/03/2026	10/04/2026	14/04/2026		21/04/2026	1 mois	BIE
COÛT TOTAL			268 229 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF: Partenaires Techniques et Financiers (Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



12 DEC 2025

CABINET / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025

Revision 1:

Revision 2:

Revision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES								EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
BUDGET D'INVESTISSEMENT-EQUIPEMENT (PROJET PIP)																
Appui à l'insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées au Togo																
Immobilisation et équipement																
16	travaux de construction des rampes d'accès aux bâtiments d'examen CFA, bâtiments du centre des sinistrés de Logope	DRP	27 180 000	Non	Oui	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	27/03/2026	10/04/2026	14/04/2026		21/04/2026	1 mois	BIE
17	Acquisition des technologies d'assistance (aides techniques, tricycles, fauteuil roulant, béquille, canne blanche)	DRP	42 266 150	Non	Oui	12/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	03/04/2026	17/04/2026	21/04/2026		28/04/2026	1 mois	BIE
18	Acquisition de fournitures pour l'installation des personnes handicapées ayant appris un métier (coiffure, couture, menuiserie, cordonnerie, tapisserie, sérigraphie...)	AOO	95 990 000	Oui	Non	20/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	01/04/2026	15/04/2026	22/04/2026		29/04/2026	1 mois	BIE
COÛT TOTAL			165 436 150													
BUDGET D'INVESTISSEMENT-EQUIPEMENT (HORS PIP)																
CABINET																
Immobilisation et équipement																
19	Amenagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	8 000 000	Non	Oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BIE
20	Acquisition de mobilier de bureau	DC	7 000 000	Non	Oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BIE
21	Acquisition de Logiciel pour le cabinet	DC	5 000 000	Non	Oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1/2 mois	BIE
22	Acquisition de matériels de bureau	DRP	16 000 000	Non	Oui	19/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	1/2 mois	BIE
23	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateur, modems, imprimantes, scanners, vidéo-projecteurs et onduleurs	DRP	15 000 000	Non	Oui	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1/2 mois	BIE
24	Acquisition de véhicules administratifs de service et utilitaire	DRP	55 000 000	Non	Oui	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1/2 mois	BIE

AOI : Appel d'Offre International

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

AON : Appel d'offre national

RE: Ressources externes

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF: Partenaires Techniques et Financiers(Baillleurs de Fonds)



72 DEC 2025

CABINET / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
Direction Regionale du MSGFPE GRAND-LOME																
25	Amenagement et grosses reparations de batiments administratifs à usage du bureau	DRP	80 000 000	Non	Oui	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	3 mois	BIE
Direction Regionale du MSGFPE SAVANES																
26	Amenagement et grosses reparations de batiments administratifs à usage du bureau	DRP	65 000 000	Non	Oui	12/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	03/04/2026	17/04/2026	21/04/2026		28/04/2026	3 mois	BIE
CPSCNA LOGOPE																
27	Amenagement et grosses reparations de batiments administratifs à usage du bureau	DC	6 000 000	Non	Oui	06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1 mois	BIE
Direction des Affaires Financieres																
28	Amenagement et grosses reparation de batiments administratifs à usage du bureau	DC	5 661 000	Non	Oui	06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1 mois	BIE
COÛT TOTAL			262 661 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



12 DEC 2025

CABINET / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025

Revision 1:

Revision 2:

Revision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à decembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délaï d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
TRANSFERT																
Immobilisation et équipement																
AGENCE DE SOLIDARITE NATIONALE																
10	Acquisition de fournitures pour la rentrée scolaire solidaire	DRP	16 000 000	Non	Oui	25/06/2026	29/06/2026		02/07/2026	17/07/2026	31/07/2026	04/08/2026		11/08/2026	1 mois	BG
16	Acquisition de fourniture de bureau, informatiques et mobilier de bureau	DC	2 900 000	Non	Oui	12/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	03/04/2026	17/04/2026	21/04/2026		28/04/2026	1/2 mois	BG
11	Acquisition de fournitures pour le Noel solidaire (kits festifs)	DRP	16 000 000	Non	Oui	01/10/2026	05/10/2026		08/10/2026	23/10/2026	06/11/2026	10/11/2026		17/11/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			34 900 000													
DGAENF																
10	Acquisition de matériel micro-informatiques	DC	8 000 000	Non	Oui	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BG
COÛT TOTAL			8 000 000													
DGGPF																
10	Acquisition des ordinateurs pour les filles excellente au BAC2 2026	DRP	30 000 000	Non	Oui	07/05/2026	11/05/2026		14/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	16/06/2026		23/06/2026	1 mois	BG
10	Acquisition de matériels de production, de transformation et de transport pour les groupements des femmes agricoles	DRP	40 000 000	Non	Oui	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BG
COÛT TOTAL			70 000 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaires Techniques et Financiers (Bailleurs de Fonds)

RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



12 DEC 2025

SECRETARIAT GENERAL / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025

Revision 1:

Revision 2:

Revision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à decembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	880 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 950 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	250 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et de fonction	DC	600 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			3 680 000													

AOI : Appel d'Offre International

ADN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE:Ressources externes



72 DEC 2025

DIRECTION DES AFFAIRES ET FINANCIÈRES (DAF) / LOMÉ

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025
Revision 1:
Revision 2:
Revision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et article liés	DC	200 000	Non	Oui	29/01/2026	02/02/2026		05/02/2026	12/02/2026	26/02/2026	02/03/2026		09/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	450 000	Non	Oui	29/01/2026	02/02/2026		05/02/2026	12/02/2026	26/02/2026	02/03/2026		09/03/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	580 000	Non	Oui	29/01/2026	02/02/2026		05/02/2026	12/02/2026	26/02/2026	02/03/2026		09/03/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel Informatique	DC	300 000	Non	Oui	29/01/2026	02/02/2026		05/02/2026	12/02/2026	26/02/2026	02/03/2026		09/03/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	Non	Oui	29/01/2026	02/02/2026		05/02/2026	12/02/2026	26/02/2026	02/03/2026		09/03/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			1 940 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF-Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



12 DEC 2025

DIRECTION DE LA PLANIFICATION DES STATISTIQUES ET DU SUIVI-EVALUATION (DPSSE) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025
Revision 1:
Revision 2:
Revision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	12 mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	100 000	Non	Oui	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	100 000	Non	Oui	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	100 000	Non	Oui	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et du matériel de bureau	DC	100 000	Non	Oui	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel Informatique	DC	100 000	Non	Oui	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	600 000	Non	Oui	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			1 200 000													

AOI : Appel d'Offre International

AOI : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



12 DEC 2025

ECOLE NATIONALE DE FORMATION SOCIALE (ENFS) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025

Revision 1:

Revision 2:

Revision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	70 000	Non	Oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/2 mois	BG
2	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonctions	DC	200 000	Non	Oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			270 000													

AOI : Appel d'Offre International

AOI : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF: Partenaires Techniques et Financiers (Baillleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



12 DEC 2025

COORDINATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX REFUGIES (CNAR) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025

Revision 1:

Revision 2:

Revision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à decembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RJ/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	200 000	Non	Oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	Non	Oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	139 000	Non	Oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			439 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaires Techniques et Financiers (Bailleurs de Fonds)

RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



12 DEC 2025

DIRECTION GENERALE DE L'ACTION SOCIALE (DGAS) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	150 000	Non	Oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	Non	Oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	109 000	Non	Oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et du matériel de bureau	DC	120 000	Non	Oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	Non	Oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs de fonction	DC	360 000	Non	Oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs a usage de bureau	DC	50 000	Non	Oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			1 039 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



12 DEC 2025

DIRECTION DES PERSONNES AGEES (DPA) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION			
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/2 mois	BG
2	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	150 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			450 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



12 DEC 2025

DIRECTION DES PERSONNES HANDICAPEES (DPH) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	129 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/2 mois	BG
2	Entretien des bureaux	DC	100 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	12 mois	BG
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	80 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	80 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			389 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



12 DEC 2025

DIRECTION DE LA GESTION DES CATASTROPHES (DGC) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES						EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/2mois	BG
2	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	200 000	Non	Oui	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/2mois	BG
COÛT TOTAL			600 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



12 DEC 2025

DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE (DGPE) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	114 000	Non	Oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	Non	Oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	100 000	Non	Oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et du matériel de bureau	DC	150 000	Non	Oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	125 000	Non	Oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	250 000	Non	Oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			939 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE:Ressources externes



12 DEC 2025

DIRECTION DE LA PREVENTION DES SITUATIONS DE VULNERABILITE (DPSV) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	150 000	Non	Oui	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	Non	Oui	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	50 000	Non	Oui	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	100 000	Non	Oui	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien maintenance du matériel informatique	DC	75 000	Non	Oui	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	100 000	Non	Oui	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			675 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



12 DEC 2025

DIRECTION DE L'ASSISTANCE A L'ENFANT EN DIFFICULTE (DAED) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Delai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	Non	Oui	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	100 000	Non	Oui	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et du matériel de bureau	DC	75 000	Non	Oui	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	75 000	Non	Oui	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	300 000	Non	Oui	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			750 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



12 DEC 2025

CORSJDC

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	250 000	Non	Oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	Non	Oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	200 000	Non	Oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance de bâtiment administratifs à usage de bureau	DC	2 400 000	Non	Oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et du matériel de bureau	DC	150 000	Non	Oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	150 000	Non	Oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	100 000	Non	Oui	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			3 550 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



12 DEC 2025

DIRECTION GENERALE DU GENRE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME (DGGPF) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	253 000	Non	Oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	Non	Oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	250 000	Non	Oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	Non	Oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	350 000	Non	Oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			1 253 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE:Ressources externes



12 DEC 2025

DIRECTION DU GENRE ET DES DROITS DE LA FEMME (DGDF) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION			
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	Non	Oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	90 000	Non	Oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	100 000	Non	Oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	Non	Oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	149 000	Non	Oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2mois	BG
COÛT TOTAL			739 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE:Ressources externes



12 DEC 2025

DIRECTION DE LA COOPERATION ET DE LA PROMOTION DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LA FEMME (DCPAEF) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	200 000	Non	Oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	Non	Oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	150 000	Non	Oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	225 000	Non	Oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			675 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE:Ressources externes



12 DEC 2025

DIRECTION DE LA FAMILLE ET DE L'EDUCATION DE LA JEUNE FILLE (DFEJF) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES						EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et article liés	DC	75 000	Non	Oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	Non	Oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	Non	Oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance de bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	125 000	Non	Oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	300 000	Non	Oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			750 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



12 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025
 Révision 1:
 Révision 2:
 Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	380 000	Non	Oui	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informelles	DC	200 000	Non	Oui	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	100 000	Non	Oui	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	Non	Oui	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			1 080 000													

AOI : Appel d'Offre International

AOI : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

R: Ressources internes (Budget de l'Etat)
 RE: Ressources externes



12 DEC 2025

DIRECTION DE L'ALPHABETISATION ET DE LA FORMATION DES ADULTES (DAF) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION				
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	200 000	Non	Oui	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1/2 mois	BG
2	Entretien des bureaux	DC	100 000	Non	Oui	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance de batiments administratif à usage du bureau	DC	100 000	Non	Oui	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	Non	Oui	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			800 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



12 DEC 2025

DIRECTION DE L'EDUCATION NON FORMELLE ADOLESCENTS (DENFA) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original:

25/11/2025

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	200 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	100 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			800 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE:Ressources externes



12 DEC 2025

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE GRAND-LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	330 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	175 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs	DC	50 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logements	DC	175 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et du matériel de bureau	DC	50 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2mois	BG
7	Entretien et maintenance des Véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2mois	BG
COÛT TOTAL			1 280 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



12 DEC 2025

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE MARITIME / TSEVIE

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	533 000	Non	Oui	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	75 000	Non	Oui	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	607 000	Non	Oui	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	300 000	Non	Oui	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			1 515 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



12 DEC 2025

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE DES PLATEAUX / ATAKPAME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 600 000	Non	Oui	23/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	1/2 mois	BG
2	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 000 000	Non	Oui	23/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	Non	Oui	23/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			6 600 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



12 DEC 2025

CEDF Landa

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	182 000	Non	Oui	23/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	1/2 mois	BG
2	Entretien des bureaux	DC	100 000	Non	Oui	23/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	1/2 mois	BG
COUT TOTAL			282 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



12 DEC 2025

DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES CENTRALE / SOKODE

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES						EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	200 000	Non	Oui	23/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	1/2mois	BG
	COÛT TOTAL		200 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



12 DEC 2025

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE DE KARA / KARA

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 221 000	Non	Oui	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1/2mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	354 000	Non	Oui	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1/2mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	425 000	Non	Oui	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1/2mois	BG
4	Entretien maintenance materiel informatique	DC	520 000	Non	Oui	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	989 000	Non	Oui	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1/2mois	BG
COÛT TOTAL			3 509 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



12 DEC 2025

CENTRE DE FORMATION ET DE REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE D'ATTEDA / KARA

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Frais d'alimentation	DC	150 000	Non	Oui	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1/2 mois	BG
	COÛT TOTAL		150 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE:Ressources externes



12 DEC 2025

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE SAVANES / DAPAONG

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/11/2025
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 600 000	Non	Oui	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	Non	Oui	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	516 000	Non	Oui	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	Non	Oui	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du bâtiment administratif à usage de bureau	DC	500 000	Non	Oui	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			3 716 000													

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE :Ressources externes



12 DEC 2025