


REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie



**MINISTÈRE DE LA SECURITÉ**

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS

Cellule de Gestion des Marchés Publics

**PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS**

BUDGET PROGRAMME 2025-2027

ORIGINAL / EXERCICE 2026

Plan initial: Décembre 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 12 décembre 2025  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	28/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
3	Contrats de maintenance des ressources humaines et de fonction	DC	7 000 000	NON	OUI	30/12/2025	03/01/2026		05/01/2026	15/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	1/2 mois	BG
4	Frais de télécommunications	DC	4 000 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			11 000 000													

- AOI : Appel d'Offres International
- AON : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande

Le Chef de la CGMAP




La Personne Responsable des Marchés Publics



18 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 12 décembre 2025  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Delai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures aménagements	DC	1 000 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	29/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	1/2 mois	BG
4	Frais d'impression	DC	400 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			3 900 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

Le Chef de la CGMAP



La Personne Responsable des Marchés Publics




18 DEC 2025

Cabinet du Ministre Délégué

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 2 décembre 2025  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	29/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	29/12/2025	03/01/2026		02/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		01/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/2 mois	BG
CÔÛT TOTAL			5 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

Le Chef de la CGMAP



La Personne Responsable des Marchés Publics



18 DEC 2025

Direction des Affaires Administratives et Financières (DAAF)



Plan original : 12 décembre 2025  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Réf. No. (1)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 813 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non vendus ailleurs	DRP	39 000 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	30/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	1/2 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	300 000	NON	OUI	31/12/2025	04/01/2026		07/01/2026	14/01/2026	28/01/2026	01/02/2026		08/02/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			42 613 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



18 DEC 2025



Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	238 000	NON	OUI	28/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	168 000	NON	OUI	28/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	270 000	NON	OUI	29/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	55 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	2 mois	BG
COÛT TOTAL			731 000													

AOI : Appel d'Offres International

AO : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes


DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



18 DEC 2025

Plan original 12 décembre 2025  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

Fournitures, Travaux et Services non Consultants

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget Francs CFA (4)	Examen DNCMP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	08/01/2026	22/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	28/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	29/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/2 mois	BG
5	Frais d'impression	DC	300 000	NON	OUI	30/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			3 800 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte


BC : Bon de commande



18 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 12 décembre 2025  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....



Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

Fournitures, Travaux et Services non Consultants

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 061 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	318 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	602 000	NON	OUI	29/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	361 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	401 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et des fonctions	DC	321 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/2 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	240 000	NON	OUI	03/01/2026	07/01/2026		10/01/2026	17/01/2026	31/01/2026	04/02/2026		11/02/2026	12 mois	BG
TOTAL			3 304 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



18 DEC 2025



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 12 décembre 2025  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (F-rancs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	716 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	715 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
3	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	DC	2 104 000	NON	OUI	29/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 083 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	541 000	NON	OUI	30/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	1 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	241 000	NON	OUI	31/12/2025	04/01/2026		07/01/2026	14/01/2026	28/01/2026	31/01/2026		08/02/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	401 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 245 000	NON	OUI	04/01/2026	08/01/2026		11/01/2026	18/01/2026	01/02/2026	05/02/2026		12/02/2026	1/2 mois	BG
9	Frais d'études, de recherche et d'assistance technique	DC	160 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2 mois	BG
10	Frais d'impression	DC	286 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026		13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	07/02/2026		14/02/2026	1 mois	BG
COÛT TOTAL			8 492 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

Le Chef de la CCMP




La Personne Responsable des Marchés Publics



18 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 12 décembre 2025  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
1	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
1	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	29/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	12 mois	BG
1	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	250 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			1 750 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande




La Personne Responsable des Marchés Publics



18 DEC 2025

Plan original 12 décembre 2025  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS


GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	176 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	171 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	60 000	NON	OUI	29/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	214 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			621 000													

- AOI : Appel d'Offres International
- AOI : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande

Le Chef de la CGMAP



La Personne Responsable des Marchés Publics




18 DEC 2025

Plan original 12 décembre 2025  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS



18 DEC 2025

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
N°	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	5 740 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	5 238 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	682 000	NON	OUI	29/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	3 881 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/2 mois	BG
5	Autres entretiens et maintenance	DC	1 000 000	NON	OUI	30/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	1/2 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	459 000	NON	OUI	31/12/2025	04/01/2026		07/01/2026	14/01/2026	28/01/2026	01/02/2026		08/02/2026	1/2 mois	BG
7	Tenue, habillement, hébergement, campement et couchage des troupes	DRP	43 800 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	14/02/2026		21/02/2026	1 mois	BG
8	<i>Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction</i>															
11	Acquisition des pièces de rechange et divers au profit du Parc automobile de la Police Nationale	DRP	27 000 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	14/01/2026	31/01/2026	04/02/2026		14/02/2026	1/2 mois	BG
12	Entretien et maintenance des véhicules de la Police Nationale	DC	5 142 000	NON	OUI	29/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			92 935 000													


- AOI : Appel d'Offres International
- AON : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation Restreinte Nationale du Contrôle des Marchés Publics

31 142 000



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 12 décembre 2025  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisicnnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financem ent RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	540 000	NON	OUI	20/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	359 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	55 000	NON	OUI	29/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	1/4 mois	BG
4	Frais d'impression	DC	269 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			1 223 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

Le Chef de la CGMAP



18 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 12 décembre 2025  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	487 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	272 000	NON	OUI	29/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	12 mois	BG
4	Autres entretien et maintenance non ventilés	DC	363 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			2 829 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte


BC : Bon de commande



18 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 12 décembre 2025  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



18 DEC 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

Fournitures, Travaux, et Services non Consultants

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	537 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/4 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	541 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/4 mois	BG
3	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	DC	722 000	NON	OUI	29/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	1/4 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	361 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/4 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	289 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/4 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	722 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/4 mois	BG
COÛT TOTAL			3 272 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes


DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



Plan original 12 décembre 2025  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026



18 DEC 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	602 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	477 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	578 000	NON	OUI	29/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	682 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	722 000	NON	OUI	29/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
6	Autres entretiens et maintenances	DC	401 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	181 000	NON	OUI	29/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			3 643 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement


RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande





18 DEC 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	29/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	300 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			1 800 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement


RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande





18 DEC 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	717 900	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	12 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	477 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	12 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	543 000	NON	OUI	29/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	12 mois	BG
TOTAL GENERAL			1 733 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 12 décembre 2025  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



18 DEC 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papeterie et articles liés	DC	655 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/3 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	477 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/4 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	578 000	NON	OUI	29/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	943 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	722 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/4 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	180 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			3 855 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)



RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



Plan original 12 décembre 2025  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



18 DEC 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles Des	DC	156 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/4 mois	BC
2	Fournitures informatiques	DC	177 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/4 mois	BC
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	578 000	NON	OUI	29/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	943 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	722 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/4 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	180 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			3 855 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)


RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



Plan original : 12 décembre 2025  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



18 DEC 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCN/P/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papeterie et articles liés	DC	477 000	NON	OUI	26/12/2025	31/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		02/02/2026	14 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	168 000	NON	OUI	26/12/2025	31/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		02/02/2026	14 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	54 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	1/4 mois	BG
4	Frais d'impression	DC	270 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	12 mois	BG
COÛT TOTAL			969 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillour de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

Le Chef de la CGMAP




La Personne Responsable des Marchés Publics



*[Handwritten signature]*

Plan original : 12 décembre 2025  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026



18 DEC 2025

FOURNITURES, TRAVAUX, ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel et au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et ardoises liés	DC	2 000 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	13/01/2026		27/01/2026	03/02/2026	14 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	13/01/2026		27/01/2026	03/02/2026	14 mois	BG
4	Fournitures pour la topographie	DC	1 000 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026		30/01/2026	06/02/2026	12 mois	BG
5	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 000 000	NON	OUI	30/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026		31/01/2026	07/02/2026	14 mois	BG
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	31/12/2025	04/01/2026		07/01/2026	14/01/2026	28/01/2026		01/02/2026	08/02/2026	14 mois	BG
7	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	DC	500 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026		03/02/2026	10/02/2026	14 mois	BG
8	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026		03/02/2026	10/02/2026	14 mois	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	12 mois	BG
10	Frais d'impression	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	13 mois	BG
11	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	1 999 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	14 mois	BG
COÛT TOTAL			14 499 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)


RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



Plan original : 12 décembre 2025  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



18 DEC 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
N°	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	26/12/2025	30/12/2025		02/01/2026	03/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/4 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 740 000	NON	OUI	26/12/2025	26/12/2025		02/01/2026	03/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	1/4 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DRP	24 449 300	NON	OUI	29/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	21/01/2026	04/02/2026	08/02/2026		15/02/2026	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	3 000 000	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026		05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026		06/02/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	30/12/2025	03/01/2026		06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	1/4 mois	BG
6	Entretien et maintenance de matériel informatique	DC	3 600 000	NON	OUI	31/12/2025	04/01/2026		07/01/2026	14/01/2026	28/01/2026	01/02/2026		08/02/2026	1/4 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	6 000 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	12 mois	BG
8	Frais d'impression	DC	3 000 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1/4 mois	BG
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>47 189 000</b>													

- AOI : Appel d'Offres International
- AON : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande

Le Chef de la CCMP



La Personne Responsable des Marchés Publics




*[Signature]*

Investissement (Projets Hors PIP) Biens et Services

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 2/12/25  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



18 DEC 2025


Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX, ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (*) (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1-	<i>Inspection Générale des Services de Sécurité</i>															
	Acquisition de mobilier de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	28/12/25	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	03 mois	RI
	<i>Direction de la Protection Civile</i>															
2-	Acquisition de matériels micro-informatiques : ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéoprojecteurs, modems et routeurs	DC	5 000 000	NON	OUI	26/12/25	30/12/2025		02/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	27/01/2026		03/02/2026	03 mois	RI
	COÛT TOTAL		10 000 000													

- AOI : Appel d'Offres International
- AON : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande

Le Chef de la CGMAP



La Personne Responsable des Marchés Publics

