



REPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère du Tourisme,
de la Culture et des Arts

CABINET

SECRETARIAT GENERAL

**PPM GENERAL DU MINISTERE DU TOURISME, DE
LA CULTURE ET DES ARTS (MTCA) 2025**



REPUBLIQUE TOGOLAISE
Ministère du Tourisme,
de la Culture et des Arts

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : 04/12/2025

Révision 1 :
Révision 2 :
Révision 3 :

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Raf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des man (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RIRE (26)	
1	Recrutement d'un bureau de Contrôle pour les travaux d'Aménagement de la cascade de KPETE BENA	DRP	20 000 000	non	oui					02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	26/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	8 mois	BIE	
2	Recrutement d'un bureau de Contrôle pour les travaux d'Aménagement du site historique de KAMINA	DRP	20 000 000	non	oui					02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	26/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	8 mois	BIE	
3	recrutement d'un bureau de controle pour le Developpement d'un tourisme vert: création d'un site ecotouristique dans la préfecture de l'AKEBOU	DRP	15 000 000	non	oui					02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	26/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	8 mois	BIE	
4	recrutement d'un bureau de controle pour l'Aménagement de la cascade de GBALEDJE	DRP	24 000 000	non	oui					19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	8 mois	BIE	
5	recrutement d'un bureau de controle pour la Valorisation du patrimoine culturel du KOUTAMMAKOU	DRP	15 000 000	non	oui					19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	10/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	03/03/2026	09/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	8 mois	BIE	
	COÛT TOTAL		94 000 000																							



12 DEC 2025