

PROGRAMME D'APPUI AUX POPULATIONS VULNERABLES
(PAPV)

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 25/11/2025

Revision 1 : :

Revision 2 : :

Revision 3 : :



03 DEC 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (oui/non) (5)	Examen CCMP(oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature de contrat (15)	Délais d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Travaux de construction des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP,)	AOO	700 000 000	OUI	NON	06/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	16/02/2026	02/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	8mois	Transfert de l'Etat
2	Travaux de réhabilitation des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP)	AOO	350 000 000	OUI	NON	06/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	16/02/2026	02/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	6mois	Transfert de l'Etat
3	Fournitures et équipements des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP)	AOO	150 000 000	OUI	NON	16/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	30/03/2026	13/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	6mois	Transfert de l'Etat
4	Travaux de construction de Bâtiments Scolaires	AOO	900 000 000	OUI	NON	09/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	11/05/2026		18/05/2026	4mois	Transfert de l'Etat
5	Travaux de construction de blocs latrines	AOO	165 000 000	OUI	NON	09/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	11/05/2026		18/05/2026	3 mois	Transfert de l'Etat
6	Travaux de réhabilitation de bâtiments scolaires	DRP	83 500 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	06/04/2026		13/04/2026	3 mois	Transfert de l'Etat
7	Fabrication et fourniture de mobiliers scolaires	AOO	189 000 000	OUI	NON	16/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	30/03/2026	13/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	3 mois	Transfert de l'Etat
8	Equipements pour laboratoires	DRP	50 000 000	NON	OUI	06/04/2026	10/04/2026		13/04/2026	28/04/2026	12/05/2026	18/05/2026		25/05/2026	3 mois	Transfert de l'Etat
9	Travaux de construction de blocs administratifs au secondaire I et II	AOO	250 000 000	OUI	NON	09/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	11/05/2026		18/05/2026	4mois	Transfert de l'Etat
10	Travaux de construction des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP) par les jeunes et femmes entrepreneurs	AOO	300 000 000	OUI	NON	06/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	16/02/2026	02/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	8mois	Transfert de l'Etat

Réf. N° (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (oui/non) (5)	Examen CCMP(oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature de contrat (15)	Délais d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
11	Travaux de réhabilitation des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP) par les jeunes et femmes entrepreneurs	DRP	50 000 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	06/04/2026		13/04/2026	6mois	Transfert de l'Etat
12	Fournitures et équipements des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP) par les jeunes et femmes entrepreneurs	DRP	70 000 000	NON	OUI	06/04/2026	10/04/2026		13/04/2026	28/04/2026	12/05/2026	18/05/2026		25/05/2026	2 mois	Transfert de l'Etat
13	Travaux de construction de Bâtiments Scolaires par les jeunes et femmes entrepreneurs	AOO	500 000 000	OUI	NON	09/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	11/05/2026		18/05/2026	6 mois	Transfert de l'Etat
14	Travaux de construction de blocs latrines par les jeunes et femmes entrepreneurs	AOO	150 000 000	OUI	NON	09/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	11/05/2026		18/05/2026	6 mois	Transfert de l'Etat
15	Travaux de réhabilitation de bâtiments scolaires par les jeunes et femmes entrepreneurs	DRP	30 000 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	06/04/2026		13/04/2026	3 mois	Transfert de l'Etat
16	Fabrication et fourniture de mobiliers scolaires par les jeunes et femmes entrepreneurs	DRP	50 000 000	NON	OUI	06/04/2026	10/04/2026		13/04/2026	28/04/2026	12/05/2026	18/05/2026		25/05/2026	3 mois	Transfert de l'Etat
17	Travaux de construction de blocs administratifs au secondaire I et II par les jeunes et femmes entrepreneurs	DRP	75 000 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	06/04/2026		13/04/2026	4mois	Transfert de l'Etat
TOTAL			4 062 500 000													

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources Iexternes

oui* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée, dans cas d'espace

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



Le Coordonnateur du PAPV,

Dok Zama ALI-TAGBA



03 DEC 2025