

CABINET

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)		Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délais d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	22/01/26	26/01/26		29/01/26		05/02/26	19/02/26	23/02/26		02/03/26	1 mois	BIE
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	02/02/26	06/02/26		09/02/26		16/02/26	02/03/26	06/03/26		13/03/26	1 mois	BIE
3	informatique (ordi, imprimantes, scanner,...)	DC	2 500 000	NON	OUI	26/01/26	30/01/26		02/02/26		09/02/26	23/02/26	27/02/26		06/03/26	1 mois	BIE
4	Acquisition de fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	12/02/26	16/02/26		19/02/26		26/02/26	12/03/26	16/03/26		23/03/26	1mois	BG
COUT TOTAL			10 500 000														

HOTEL

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)		Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délais d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Acquisition de matériel micro informatique (ordi, imprimantes, scanner..)	DC	1 000 000	NON	OUI	19/02/26	23/02/26		26/02/26		05/03/26	19/03/26	23/03/26		30/03/26	1 mois	BIE
2	Acquisition de mobilier de logement	DC	5 000 000	NON	OUI	09/03/26	13/03/26		16/03/26		23/03/26	06/04/26	10/04/26		17/04/26	1 mois	BIE
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	DC	3 000 000	NON	OUI	15/01/26	19/01/26		22/01/26		29/01/26	12/02/26	16/02/26		23/02/26	12mois	BG
COUT TOTAL			9 000 000														

AOI : Appel d'Offres International


AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources Externes



10 DEC 2025

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

DCR : Dossier de Consultation Restreinte

BC : Bon de Commande