

Direction Générale

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : du 1er janvier au 31 décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de bureau	DC	9 500 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	1,5 mois	FP
2	Fournitures informatiques	DC	9 500 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	1,5 mois	FP
3	Entretien de bureaux	DC	9 600 000	NON	OUI	23/06/2026	29/06/2026		02/07/2026	09/07/2026	23/07/2026	27/07/2026		03/08/2026	12 mois	FP
4	Entretien des bureaux complémentaires	DC	9 300 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026		30/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	28/04/2026		05/05/2026	12 mois	FP
5	Acquisition de matériels audiovisuels: Kit livestreaming et ces accessoires pour les diffusions en direct des événements de l'ARCOP et les médias training	DC	10 000 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	2 mois	FP
6	Acquisition de Licence Office 365 et des applications IA	DRP	15 000 000	NON	OUI	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	31/03/2026	14/04/2026	20/04/2026		28/04/2026	1,5 mois	FP
7	Mobiliers de bureaux pour les nouveaux locaux et les salles de formations et conférences	DRP	31 800 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	28/04/2026		05/05/2026	1,5 mois	FP
8	Fourniture d'étrennes 2027	DC	9 000 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026		30/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	28/04/2026		05/05/2026	2 mois	FP
9	Entretien de matériel informatique	DC	2 961 210	NON	OUI	27/07/2026	31/07/2026		03/08/2026	10/08/2026	24/08/2026	28/08/2026		04/09/2026	12 mois	FP
10	Impression de la cartographie des risques et des guides d'utilisation de la cartographie des risques dans les marchés publics	DC	8 000 000	NON	OUI	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	28/04/2026	12/05/2026	18/05/2026		26/05/2026	1,5 mois	FP
11	Edition et impression des rapports d'activités de 2025 et rapport d'audit des marchés passés en 2024 et des audits techniques des ouvrages réalisés par marchés entre 2020 et 2024	DC	9 000 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1,5 mois	FP



15 JAN 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
13	Sélection d'une société de gardiennage	DC	4 800 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	12 mois	FP
15	Acquisition de matériels de bureau et électroménagers (deux photocopieurs multifonctions grand format , un destructeur de papier et des articles électroménagers)	DRP	34 750 000	NON	OUI	30/03/2026	03/04/2026		06/04/2026	21/04/2026	05/05/2026	11/05/2026		18/05/2026	1,5 mois	FP
16	Acquisition de matériels informatiques pour le personnel	DRP	27 950 000	NON	OUI	24/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	23/03/2026	07/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	2 mois	FP
17	Impression de quatre (04) numéros du magazine le régulateur	DRP	11 398 800	NON	OUI	29/09/2026	05/10/2026		08/10/2026	23/10/2026	06/11/2026	12/11/2026		19/11/2026	12 mois	FP
18	Equipement (3 Ecrans géants de vidéoconférence) et câblage dans la salle de réunion de l'ARCOP et les deux nouvelles salles de formations et conférences	DRP	30 000 000	NON	OUI	24/03/2026	30/03/2026		02/04/2026	17/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		15/05/2026	2 mois	FP
19	Cloisonnements et câblages des nouveaux bureaux au 7ème étage	DC	5 500 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1 mois	FP
20	Acquisition d'une moto pour un agent de liaison	DC	900 000	NON	OUI	07/04/2026	13/04/2026		16/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026		18/05/2026	0,50	FP
21	Acquisition d'un kakémono digital et d'une borne de services numériques	DC	5 000 000	NON	OUI	30/03/2026	03/04/2026		07/04/2026	14/04/2026	28/04/2026	04/05/2026		11/05/2026	1,5 mois	FP
COÛT TOTAL			171 960 010													

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique (DNCCP)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

La personne responsable des marchés publics

FADAZ Sourou



15 JAN 2026