

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION					
						Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat° (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposition° (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Delai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)		
1	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une stratégie d'évaluation de l'action citoyenne par les OSC	DC	8 000 000	NON	OUI					09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	16/03/2026	20/03/2026	23/03/2026			30/03/2026	2	FP	
2	Recrutement d'une agence pour accompagner la DCRP dans la conception et l'animation digitales	DQ	4 000 000	NON	OUI					16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	12/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	23/03/2026	27/03/2026	30/03/2026			07/04/2026	3	FP	
3	Amélioration des modules et maintenance dans l'application PASSE	DRP	13 000 000	NON	OUI					13/02/2026	17/02/2026		20/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	30/03/2026	03/04/2026	07/04/2026			14/04/2026	12 mois	FP	
4	Recrutement d'un consultant pour reprendre le design du site internet de l'ARCOP en tenant compte de toutes les nouvelles fonctionnalités qui y sont introduites	DC	6 000 000	NON	OUI					18/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	27/03/2026	31/03/2026	03/04/2026			10/04/2026	3	FP	
5	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des audits de conformité des marchés publics en 2025 (marché par accord cadre)	DRP	40 000 000	NON	OUI					02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	24/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		10/04/2026	14/04/2026	20/04/2026	23/04/2026			30/04/2026	24 mois	FP	
e	Réalisation de l'audit technique des ouvrages réalisés par marchés publics de 2021 à 2025 (marché par accord cadre)	DRP	40 000 000	NON	OUI					06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	30/03/2026	09/04/2026	13/04/2026		16/04/2026	20/04/2026	24/04/2026	28/04/2026			05/05/2026	24 mois	FP	
7	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un guide méthodologique pour les audits des marchés publics au Togo	DRP	12 000 000	NON	OUI					16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	07/04/2026	17/04/2026	21/04/2026		24/04/2026	28/04/2026	04/05/2026	07/05/2026			14/05/2026	3	FP	
10	Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'élaboration des dossiers types et de la formation sur les partenariats public-privé (PPP)	DRP	45 000 000	NON	OUI					10/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	03/04/2026	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	24/04/2026	28/04/2026	04/05/2026			11/05/2026	3 mois et demie	FP	
11	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de procédures et du guide pour la passation et l'exécution des marchés publics	DRP	22 000 000	NON	OUI	Etapas déjà réalisées en 2025									26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	06/02/2026	10/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3	FP		
13	Actualisation de la grille des salaires du personnel de l'ARCOP	DC	6 500 000	NON	OUI					07/04/2026	13/04/2026		16/04/2026	23/04/2026	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	15/05/2026	19/05/2026	22/05/2026			02/06/2026	3	FP	
14	Actualisation du statut et du règlement intérieur du Conseil de régulation	DC	2 500 000	NON	OUI					07/04/2026	11/04/2026		14/04/2026	21/04/2026	01/05/2026	05/05/2026		08/05/2026	12/05/2026	16/05/2026	19/05/2026			26/05/2026	3	FP	
COÛT TOTAL			83 000 000																								

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
 CR : Consultation Restreinte
 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
 SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
 QT : Qualité Technique
 DDP : Demande de prix
 CI : Consultant Individuel
 DNCCP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)



15 JAN 2026

La personne responsable des marchés publics

FADAZ Sourou