

SECRETARIAT GENERAL

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
D'ATAKPAME

BP 15 ; Tel : 93 08 02 44
Email : chratkame@gmail.com



09 JAN 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS GESTION 2026

Date d'approbation du Plan de passation de Marché

Plan original :

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marché: 1er janvier au 31 décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIER D' APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Travaux de pose de la canalisation pour le réseau d'oxygène	DRP	11 000 000	NON	OUI	23/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	12 semaines	RI
2	Travaux de construction d'une salle d'hospitalisation pour le service de la chirurgie, de construction d'un hangar pour le service de médecine, de réhabilitation des toilettes du service de pédiatrie et du logement des stagiaires	DRP	29 300 000	NON	OUI	14/01/2026	18/01/2026		21/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	25/02/2026		04/03/2026	12 semaines	RI
3	Matériel médical	DRP	14 450 000	NON	OUI	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	8 semaines	RI
4	Matériel chirurgical	DC	6 450 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	8 semaines	RI
5	Autres matériels et outillages hospitaliers	DRP	54 800 000	NON	OUI	16/01/2026	20/01/2026		23/01/2026	07/02/2026	21/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	8 semaines	RI
6	Matériels de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	01/04/2026	06/04/2026		09/04/2026	16/04/2026	30/04/2026	04/05/2026		11/05/2026	8 semaines	RI

GENERALITES						DOSSIER D' APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
7	Matériels informatique	DC	4 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	8 semaines	RI
8	Mobiliers de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	10/06/2026	15/06/2026		18/06/2026	25/06/2026	09/07/2026	13/07/2026		20/07/2026	8 semaines	RI
9	Achat de consommables médicaux	DRP	75 000 000	NON	OUI	16/01/2026	22/01/2026		25/01/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	8 semaines	RI
10	Achat d'autres produits médicaux et chirurgicaux (consommable de stomatologie et implants de traumatologie)	DRP	23 000 000	NON	OUI	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	31/03/2026	14/04/2026	20/04/2026		28/04/2026	8 semaines	RI
11	Achats de fournitures pour laboratoire: réactifs et autres	DRP	75 000 000	NON	OUI	16/01/2026	21/01/2026		24/01/2026	08/02/2026	22/02/2026	26/02/2026		05/03/2026	8 semaines	RI
12	Achats de fournitures d'imagerie médicale	DRP	13 000 000	NON	OUI	16/01/2026	20/01/2026		23/01/2026	07/02/2026	21/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	6 semaines	RI
13	Achat d'imprimés	DRP	13 500 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	6 semaines	RI
14	Achat de consommable à usage médicale	DRP	20 000 000	NON	OUI	16/01/2026	20/01/2026		23/01/2026	07/02/2026	21/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	6 semaines	RI
15	Fournitures de bureau	DRP	14 000 000	NON	OUI	14/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	6 semaines	RI



09 JAN 2026

GENERALITES						DOSSIER D' APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
16	Fournitures et produits d'entretien	DRP	16 000 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	10/02/2026	24/02/2026	02/03/2026		09/03/2026	6 semaines	RI
17	Alimentations	DC	2 000 000	NON	OUI	10/04/2026	14/04/2026		17/04/2026	24/04/2026	08/05/2026	12/05/2026		19/05/2026	6 semaines	RI
18	Autres achats stockés(matériaux d'orthopédie;tissus et champs)	DC	3 500 000	NON	OUI	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	23/03/2026	07/04/2026	11/04/2026		18/04/2026	6 semaines	RI
19	Fournitures informatiques	DC	8 000 000	NON	OUI	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	6 semaines	RI
20	Achats d'emballages perdus	DC	6 000 000	NON	OUI	04/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	26/02/2026	02/03/2026		09/03/2026	6 semaines	RI
21	Entretien et réparations des biens immobiliers	DRP	16 000 000	NON	OUI	20/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	6 semaines	RI
22	Entretien et réparations des biens mobiliers	DC	1 000 000	NON	OUI	04/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026		13/04/2026	6 semaines	RI
23	Maintenance du matériel médical, maintenance de logiciels informatiques et réseaux, maintenance du matériel informatique et photocopieur	DC	7 500 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	6 semaines	RI
24	Entretien et réparation du matériel roulant	DC	6 000 000	NON	OUI	07/04/2026	13/04/2026		16/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026		18/05/2026	6 semaines	RI
25	Entretien et réparation climatiseurs et morgue	DC	5 500 000	NON	OUI	14/01/2026	20/01/2026		24/01/2026	31/01/2026	14/02/2026	18/02/2026		25/02/2026	6 semaines	RI
26	Entretiens et réparations groupe électrogène, maintenance machine à laver, entretiens et réparations divers	DC	7 000 000	NON	OUI	14/01/2026	18/01/2026		21/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	15/02/2026		22/02/2026	6 semaines	RI
27	Contrat de gardiennage	DC	7 100 000	NON	OUI	08/05/2026	12/05/2026		15/05/2026	22/05/2026	05/06/2026	09/06/2026		16/06/2026	6 semaines	RI
TOTAL			432 100 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)



09 JAN 2026

La Personne Responsable des Marchés Publics

NADIO Harissou