



Ministère de la Santé, de l'Hygiène  
Publique, de la Couverture Sanitaire  
Universelle et des Assurances

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : .....  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....



30 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01/2026 au 31/12/2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat petit matériel médico-chirurgical non stérile	DC	10 000 000	NON	OUI	21 janv. 2026	26 janv. 2026		29 janv. 2026	5 févr. 2026	19 févr. 2026	23 févr. 2026		2 mars 2026	09 mois	RI
2	Achat de réactifs d'hématologie	DC	8 000 000	NON	OUI	3 févr. 2026	9 févr. 2026		12 févr. 2026	19 févr. 2026	5 mars 2026	9 mars 2026		16 mars 2026	09 mois	RI
3	Achat de réactifs d'immunologie	DC	4 000 000	NON	OUI	3 févr. 2026	9 févr. 2026		12 févr. 2026	19 févr. 2026	5 mars 2026	9 mars 2026		16 mars 2026	09 mois	RI
4	Achat de réactifs de biochimie	DC	8 500 000	NON	OUI	3 févr. 2026	9 févr. 2026		12 févr. 2026	19 févr. 2026	5 mars 2026	9 mars 2026		16 mars 2026	09 mois	RI
5	Achat de réactifs de bactériologie	DC	4 000 000	NON	OUI	3 févr. 2026	9 févr. 2026		12 févr. 2026	19 févr. 2026	5 mars 2026	9 mars 2026		16 mars 2026	09 mois	RI
6	Achat de réactifs de parasitologie	DC	2 500 000	NON	OUI	3 févr. 2026	9 févr. 2026		12 févr. 2026	19 févr. 2026	5 mars 2026	9 mars 2026		16 mars 2026	09 mois	RI
7	Achat de Consommables de laboratoire	DC	8 000 000	NON	OUI	3 févr. 2026	9 févr. 2026		12 févr. 2026	19 févr. 2026	5 mars 2026	9 mars 2026		16 mars 2026	09 mois	RI
8	Achat de fournitures de radiologie	DC	8 000 000	NON	OUI	4 févr. 2026	9 févr. 2026		12 févr. 2026	19 févr. 2026	5 mars 2026	9 mars 2026		16 mars 2026	09 mois	RI
9	Achat des consommables de radiologie et cardiologie	DC	5 000 000	NON	OUI	4 févr. 2026	9 févr. 2026		12 févr. 2026	19 févr. 2026	5 mars 2026	9 mars 2026		16 mars 2026	09 mois	RI
10	Achats d'imprimés	DC	8 000 000	NON	OUI	9 févr. 2026	13 févr. 2026		16 févr. 2026	23 févr. 2026	9 mars 2026	13 mars 2026		20 mars 2026	09 mois	RI
11	Achats de produits lessiviels, d'entretien et de désinfection	DC	7 000 000	NON	OUI	28 janv. 2026	2 févr. 2026		5 févr. 2026	12 févr. 2026	26 févr. 2026	2 mars 2026		9 mars 2026	09 mois	RI
12	Fournitures de bureau	DC	7 500 000	NON	OUI	28 janv. 2026	2 févr. 2026		5 févr. 2026	12 févr. 2026	26 févr. 2026	2 mars 2026		9 mars 2026	09 mois	RI

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
13	Achat de consommables à usage médicale	DRP	13 000 000	NON	OUI	22 janv. 2026	26 janv. 2026		29 janv. 2026	13 févr. 2026	27 févr. 2026	3 mars 2026		10 mars 2026	09 mois	RI
14	Alimentation (lait et produits laitiers)	DC	1 000 000	NON	OUI	22 janv. 2026	27 janv. 2026		30 janv. 2026	6 févr. 2026	20 févr. 2026	24 févr. 2026		3 mars 2026	09 mois	RI
15	Autres achats stockés ( habillement, linge et champs opératoires)	DC	3 000 000	NON	OUI	9 févr. 2026	13 févr. 2026		16 févr. 2026	23 févr. 2026	9 mars 2026	13 mars 2026		20 mars 2026	09 mois	RI
16	Fournitures informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	28 janv. 2026	2 févr. 2026		5 févr. 2026	12 févr. 2026	26 févr. 2026	2 mars 2026		9 mars 2026	09 mois	RI
17	Entretien et réparation des biens mobiliers	DC	3 000 000	NON	OUI	26 janv. 2026	30 janv. 2026		2 févr. 2026	9 févr. 2026	23 févr. 2026	27 févr. 2026		6 mars 2026	09 mois	RI
18	Imprimés publicitaires	DC	2 000 000	NON	OUI	16 févr. 2026	20 févr. 2026		23 févr. 2026	2 mars 2026	16 mars 2026	20 mars 2026		27 mars 2026	09 mois	RI
19	Radio panoramique; Aspirateur de mucosité et d'un numériseur	DC	5 850 000	NON	OUI	10 févr. 2026	16 févr. 2026		19 févr. 2026	26 févr. 2026	12 mars 2026	16 mars 2026		23 mars 2026	09 mois	RI
20	Matériels informatiques	DC	9 000 000	NON	OUI	25 févr. 2026	2 mars 2026		5 mars 2026	12 mars 2026	26 mars 2026	30 mars 2026		6 avr. 2026	08 mois	RI
21	Mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	25 févr. 2026	2 mars 2026		5 mars 2026	12 mars 2026	26 mars 2026	30 mars 2026		6 avr. 2026	08 mois	RI
22	Appareil d'échographie cardiaque	DRP	12 000 000	NON	OUI	15 janv. 2026	19 janv. 2026		22 janv. 2026	6 févr. 2026	20 févr. 2026	24 févr. 2026		3 mars 2026	09 mois	RI
23	Appareil d'Auto refractomètre et Tonomètre - pachymètre	DRP	16 400 000	NON	OUI	14 janv. 2026	19 janv. 2026		22 janv. 2026	6 févr. 2026	20 févr. 2026	24 févr. 2026		3 mars 2026	09 mois	RI
24	Automate d'électrophorèse, Automate d'Hématologie 5 DH et Centrifugeuse	DRP	19 500 000	NON	OUI	16 févr. 2026	20 févr. 2026		23 févr. 2026	10 mars 2026	24 mars 2026	28 mars 2026		4 avr. 2026	08 mois	RI
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>172 250 000</b>													RI

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DC : Demande de cotation

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

La Personne Responsable des Marchés Publics

AMEGEE Kodjo Sylvano



30 DEC 2025