



PLAN DE PASSASSION DE MARCHÉ DES TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
FONCTIONNEMENT																
1	Achat de petit matériel médico-chirurgical non stérile et à usage unique stérile	DRP	15 000 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	2 mois	Fonds Propres
2	Réactifs et consommables de laboratoire	AOO	165 000 000	OUI	NON	19/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	02/03/2026	16/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	12 mois	Fonds Propres
3	Fourniture d'imagerie médicale	DRP	15 000 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	10/02/2026	24/02/2026	02/03/2026		09/03/2026	12 mois	Fonds Propres
4	Imprimés de bureau	DC	8 000 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	12 mois	Fonds Propres
5	Achat de produits lessiviers d'entretien et de désinfection	DC	2 000 000	NON	OUI	20/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	12 mois	Fonds Propres
6	Alimentation	DC	5 500 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	12 mois	Fonds Propres
7	Fournitures hôtelières	DRP	28 000 000	NON	OUI	20/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	12 mois	Fonds Propres
8	Fournitures d'entretien et réparation des biens immobiliers (matériaux d'électricité; plomberie; frigorifique; maçonnerie; menuiserie; etc..)	DRP	17 000 000	NON	OUI	20/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	12 mois	Fonds Propres
9	Fournitures de bureau	DC	9 500 000	NON	OUI	22/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	12 mois	Fonds Propres
10	Achat petit matériel et outillage/Fournitures d'atelier & garage	DC	5 000 000	NON	OUI	31/03/2026	06/04/2026		09/04/2026	16/04/2026	30/04/2026	04/05/2026		11/05/2026	1 mois	Fonds Propres
11	Fournitures informatiques	DC	9 000 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	12 mois	Fonds Propres
12	Emballages perdues	DC	3 500 000	NON	OUI	21/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	1 mois	Fonds Propres
13	Contrat d'entretien cours, jardins, d'enlèvement d'ordures hospitalières et ménagère, d'entretien des services (Laboratoire, Radiologie, Cabine de la médecine, Bureau du chirurgien pédiatre, ANAPATH, Kiné et UP Autres contrats)	DRP	25 000 000	NON	OUI	22/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	12 mois	Fonds Propres
14	Contrat d'entretien matériel biomédical	DRP	23 000 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1 mois	Fonds Propres
15	Contrat de maintenance des laves linges	DC	2 000 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	12 mois	Fonds Propres
16	Contrat de maintenance groupe électrogène	DC	2 000 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	12 mois	Fonds Propres
17	Contrat d'entretien du logiciel de gestion	DC	3 000 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	12 mois	Fonds Propres



15 JAN 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
18	Contrat de société de gardiennage	DC	6 500 000	NON	OUI	21/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	12 mois	Fonds Propres
19	Contrat d'entretien des climatiseurs, réfrigérateurs et de la chambre frigorifique	DC	5 000 000	NON	OUI	21/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	12 mois	Fonds Propres
20	Contrat d'entretien centrale de production d'oxygène médical	DC	2 000 000	NON	OUI	28/01/2026	02/02/2026		05/02/2026	12/02/2026	26/02/2026	02/03/2026		09/03/2026	12 mois	Fonds Propres
21	Entretien et réparation bâtiments	DC	5 000 000	NON	OUI	21/04/2026	27/04/2026		30/04/2026	07/05/2026	21/05/2026	25/05/2026		01/06/2026	12 mois	Fonds Propres
22	Entretien forages et accessoires	DC	5 000 000	NON	OUI	21/04/2026	27/04/2026		30/04/2026	07/05/2026	21/05/2026	25/05/2026		01/06/2026	12 mois	Fonds Propres
23	Sécurité incendie	DC	5 000 000	NON	OUI	21/04/2026	27/04/2026		30/04/2026	07/05/2026	21/05/2026	25/05/2026		01/06/2026	12 mois	Fonds Propres
24	Entretien et réparation des véhicules	DC	5 000 000	NON	OUI	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	12 mois	Fonds Propres
25	Entretien et réparation du groupe électrogène	DC	5 000 000	NON	OUI	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	12 mois	Fonds Propres
26	Entretien et réparation du matériel et mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	04/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	12 mois	Fonds Propres
27	Entretien et réparation du téléphone	DC	200 000	NON	OUI	18/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	12 mois	Fonds Propres
28	Entretien du matériel biomédical et médico-technique	DRP	13 800 000	NON	OUI	29/01/2026	02/02/2026		05/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	12 mois	Fonds Propres
29	Entretien centrale de production d'oxygène médical	DC	5 000 000	NON	OUI	03/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026		13/04/2026	12 mois	Fonds Propres
30	Maintenance du matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	18/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	12 mois	Fonds Propres
31	Maintenance du matériel biomédical	DC	1 000 000	NON	OUI	18/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	12 mois	Fonds Propres
32	Maintenance des appareils médico-technique	DC	1 000 000	NON	OUI	18/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	12 mois	Fonds Propres
33	Assurance matériel de transport	DC	600 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	12 mois	Fonds Propres
34	Imprimés publicitaires	DC	200 000	NON	OUI	10/11/2026	16/11/2026		19/11/2026	26/11/2026	10/12/2026	14/12/2026		21/12/2026	12 mois	Fonds Propres
35	Cadeaux aux malades	DC	1 000 000	NON	OUI	10/11/2026	16/11/2026		19/11/2026	26/11/2026	10/12/2026	14/12/2026		21/12/2026	12 mois	Fonds Propres
36	Réceptions	DC	3 500 000	NON	OUI	24/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	12 mois	Fonds Propres
37	Restauration du personnel de garde	DRP	22 000 000	NON	OUI	22/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	13/02/2026	27/02/2026	05/03/2026		12/03/2026	12 mois	Fonds Propres
INVESTISSEMENT																
38	Logiciels	DRP	20 000 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	Fonds Propres
39	Bâtiments hospitaliers	DRP	15 000 000	NON	OUI	06/04/2026	10/04/2026		13/04/2026	28/04/2026	12/05/2026	18/05/2026		25/05/2026	1 mois	Fonds Propres
40	Matériel et outillage hospitalier	AOO	87 055 000	OUI	NON	07/04/2026	14/04/2026		17/04/2026	18/05/2026	01/06/2026	08/06/2026		15/06/2026	12 mois	Fonds Propres
41	Matériel et mobilier de bureau	DRP	22 500 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	Fonds Propres
COÛT TOTAL			571 855 000													

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DC : Demande de Cotation

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



15 JAN 2026

KARA, le 12 Janvier 2026

Personne responsable des Marchés publics,

PEREZI Tei Essokpazim Casimir