

Plan original:

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:



09 JAN 2026

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de JANVIER .à DECEMBRE 2026

Conformement au DECRET N°2018-171/PR

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION		
Réf No (1)	Description des fournitures;travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/Non)(5)	Examen CCMP (Oui/Non)(6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date prévisionnelle de signature de contrat (15)	Delai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Produits d'entretiens	DC	200 000	NON	OUI	03/03/2026	09/03/2026	-	12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026	13/04/2026	15 jours	Fonds propre
2	Fournitures de bureau	DC	300 000	NON	OUI	04/05/2026	08/05/2026	-	11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026	12/06/2026	15 jours	Fonds propre
3	Fournitures informatiques	DC	250 000	NON	OUI	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026	12/06/2026	15 jours	Fonds propre
4	Entretien des climatiseurs	DC	300 000	NON	OUI	14/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	23/02/2026	12 mois	Fonds propre
5	Entretien des hangars du grand marché	DC	700 000	NON	OUI	14/01/2026	19/01/2026	-	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	23/02/2026	1 mois	Fonds propre
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	NON	OUI	05/05/2026	11/05/2026		14/05/2026	21/05/2026	04/06/2026	08/06/2026	15/06/2026	12 mois	Fonds propre
7	Entretien de voies et réseaux	DC	1 000 000	NON	OUI	03/04/2026	07/04/2026		10/04/2026	17/04/2026	01/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	3 mois	Fonds propre
8	Entretien du grand marché	DC	4 500 000	NON	OUI	03/04/2026	07/04/2026		10/04/2026	17/04/2026	01/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	12 mois	Fonds propre
9	Entretien de véhicules	DC	700 000	NON	OUI	02/02/2026	06/02/2026	-	09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	12 mois	Fonds propre
10	Impression des carnets	DC	500 000	NON	OUI	04/06/2026	08/06/2026		11/06/2026	18/06/2026	02/07/2026	06/07/2026	13/07/2026	1 mois	Fonds propre
	Total fournitures et services		8 550 000												
TRAVAUX ET CONSTRUCTION															
11	Construction du mur de la clôture de terrain municipal	DRP	16 368 073	NON	OUI	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	23/03/2026	90 jours	Fonds propre
12	Couverture de la toiture de EPP KPASSA E	DC	4 800 000	NON	OUI	14/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	23/02/2026	30 jours	Fonds propre
13	Aménagement de la voie du marché à bétail sur 3km	DRP	33 002 176	NON	OUI	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026	03/03/2026	90 jours	FACT
	Total des travaux		54 170 249												
	COÛT TOTAL		62 720 249												

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d' Offre National

DC : Demande de Cotation

DRP: Demande de Renseignement de Prix

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP:Commission de Contrôle des Marchés Publics

PFT : Partenaire Technique et Financier (Baillue de Fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressource Externes

DCR : Dossier de Consultation restreinte

BC : Bon de Commande

PRMP ANIE1

MOUHAMAM A. Massahoudou