

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS



09 JAN 2026



Réf. No (1)	Objet du Marché (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen COMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Delai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Balayage des voies	DRP	84 900 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	18/02/2026	04/03/2026	08/03/2026		15/03/2026	12 mois	FP
2	Enlèvement d'ordures	DRP	84 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	18/02/2026	04/03/2026	08/03/2026		15/03/2026	12 mois	FP
3	Curage de caniveaux	DRP	25 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	18/02/2026	04/03/2026	08/03/2026		15/03/2026	1 mois	FP
4	Reprofilage des voies	DRP	84 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	18/02/2026	04/03/2026	08/03/2026		15/03/2026	1 mois	FP
5	Produits d'entretien	DC	2 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	21/02/2026		28/02/2026	2 semaines	FP
6	Fournitures de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	21/02/2026		28/02/2026	2 semaines	FP
7	Fournitures informatiques	DC	2 500 000	NON	OUI	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	2 semaines	FP
8	Fournitures de voirie	DC	3 500 000	NON	OUI	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	2 semaines	FP
9	Catalogues et imprimés	DRP	25 000 000	NON	OUI	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	21/02/2026	07/03/2026	11/03/2026		18/03/2026	2 semaines	FP
10	Acquisition de 4 véhicules	DRP	80 000 000	NON	OUI	20/01/2026	25/01/2026		28/01/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	FP
11	Clôture de cimetières sous les hautes tensions de Agbalépédogan (Kpota) (20 000 000)	DRP	20 000 000	NON	OUI	20/03/2026	24/03/2026		27/03/2026	26/04/2026	10/05/2026	14/05/2026		21/05/2026	45 jours	FP
12	Construction d'un entrepôt (magasin de stockage) à Amadahomé	DRP	40 000 000	NON	OUI	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	29/03/2026	12/04/2026	16/04/2026		23/04/2026	45 jours	FP
13	Acquisition et installation d'un serveur (ordinateur) pour la comptabilité et la division des finances	DC	10 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	21/02/2026		28/02/2026	1 mois	FP
14	Acquisition et installations de 10 climatiseurs 1,5 w pour les bureaux de la Mairie	DC	2 000 000	NON	OUI	13/03/2026	17/03/2026		20/03/2026	04/04/2026	18/04/2026	22/04/2026		29/04/2026	2 semaines	FP
15	Décoration de la salle de mariage	DC	10 000 000	NON	OUI	13/02/2026	17/02/2026		20/02/2026	07/03/2026	21/03/2026	25/03/2026		01/04/2026	1 mois	FP
16	Les travaux de pavage à l'arrière cours du siège de la Mairie	DC	4 000 000	NON	OUI	17/02/2026	21/02/2026		24/02/2026	11/03/2026	25/03/2026	29/03/2026		05/04/2026	1 mois	FP
17	Acquisition de tables PVC et chaises plastiques	DC	1 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	10/03/2026	24/03/2026	28/03/2026		04/04/2026	2 semaines	FP
18	Electrification des certaines rues de la Commune de Golfe 5	DRP	40 000 000	NON	OUI	24/04/2026	30/04/2026		03/05/2026	02/06/2026	16/06/2026	20/06/2026		27/06/2026	1 mois	FP
19	Acquisition de 100 poubelles dans la Commune de Golfe 5	DRP	15 000 000	NON	OUI	24/04/2026	30/04/2026		03/05/2026	02/06/2026	16/06/2026	20/06/2026		27/06/2026	2 semaines	FP
20	Réhabilitation du WC du marché d'Avédji	DC	2 000 000	NON	OUI	02/04/2026	08/04/2026		11/04/2026	26/04/2026	10/05/2026	14/05/2026		21/05/2026	45 jours	FP
21	Réhabilitation de la canalisation de la route à l'entrée du marché d'Agbalépédogan	DC	1 500 000	NON	OUI	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	45 jours	FP

22	Réhabilitation de la canalisation de la route à l'entrée du marché de Totsi en face de la microfinance "COOPEC SOLIDARITE (FUCEC)"	DC	5 000 000	NON	OUI	05/02/2026	09/02/2026	12/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	45 jours	FP
23	Acquisition de mobilier de bureau pour les Adjointes au Maire	DC	2 000 000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	21/02/2026	28/02/2026	2 semaines	FP
24	Tavaux de construction d'un ponceau sur la route "chez le Boss" entre le feu tricolore derrière le camp 2 ème RI au CEG Amadahome	DRP	40 000 000	NON	OUI	12/05/2026	16/05/2026	19/05/2026	18/06/2026	02/07/2026	06/07/2026	13/07/2026	45 jours	FP
25	Rechargement avec élimination des points critiques en face de l'église des témoins de Jéhovah de Totsivi Gblinkomé	DC	3 000 000	NON	OUI	12/05/2026	16/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	17/06/2026	21/06/2026	28/06/2026	1 mois	FP
26	Pose des kiosques pour les Etat-civil dans 4 quartiers de la Commune de golfe 5	DC	2 745 033	NON	OUI	13/02/2026	17/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	21/03/2026	25/03/2026	01/04/2026	2 semaines	FP
27	Fabrication de tables banc pour les écoles Primaires et Publiques de la Commune de Golfe 5	DC	5 000 000	NON	OUI	05/05/2026	09/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	10/06/2026	14/06/2026	21/06/2026	1 mois	FP
28	Divers travaux d'Amenagement, d'extension et de construction de bâtiment dans la Commune du Golfe 5 : lot 1 (Amenagement et extension du bâtiment de la mairie sis à Avédji au carrefour y dans la Commune du Golfe 5); lot 2 (Construction d'une salle d'attente aux futurs mariés au siège de la Mairie au R+1 de l'état civil d'Adidogomé)	DRP	84 000 000	NON	OUI	17/05/2026	16/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	17/06/2026	21/06/2026	28/06/2026	5 mois	FP
29	Réhabilitation d'un bâtiment pour en faire une bibliothèque dans l'enceinte de l'EPP Aflao-Gakli	DRP	22 530 098	NON	OUI	05/05/2026	09/05/2026	12/05/2026	11/06/2026	25/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	45 jours	FACT 2025
	COÛT TOTAL		703 675 131											

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DC : Demande de Cotation

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

FP : Fonds Propres

FACT : Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales



09 JAN 2026



Personne Responsable des Marchés Publics

Madame Hombabé BALI