

MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA
GOUVERNANCE LOCALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
REGION DES PLATEAUX
COMMUNE DU MOYEN MONO 2

Date d'approbation du plan de passation de marché :



Plan origin : oui
Revision 1
Revision 2
Revision 3 :

16 JAN 2026

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 janvier à 31 décembre 2026

Conformément au décret N° 2018-171/PR

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Construction d'un apatam devant servir de garage pour le véhicule Administratif à la Mairie.	DC	530 920	NON	OUI	11/05/2026	15/05/2026	-	18/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	12/06/2026	-	19/06/2026	2 mois	RI
2	Achat de trois (03) fauteuils roulants ; trois (03) ventilateurs sur pieds pour le bureau du Maire, de l'adjoint au Maire et du Secrétaire Général; un (01) pupitre et douze (12) chaises en bois pour le centre communautaire.	DC	1 600 000	NON	OUI	11/05/2026	15/05/2026	-	18/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	12/06/2026	-	19/06/2026	3 mois	RI
3	Confection de quatre (04) enseignes de délimitation, de deux (02) enseignes directionnels et d'une enseigne lumineuse dénomminative de la commune.	DC	1 400 000	NON	OUI	18/05/2026	22/05/2026	-	25/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	19/06/2026	-	26/06/2026	4 mois	RI
4	Construction d'un (01) apatam amélioré de trois (03) classes à l'EPP Zakađa, Katvou et Katomé.	DRP	29 336 573	NON	OUI	11/06/2026	15/06/2026	-	18/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	-	28/07/2026	4 mois	RI
5	Clôture de l'EPP Kpékplémé Centre .	DRP	29 336 573	NON	OUI	17/06/2026	22/06/2026	-	25/06/2026	10/07/2026	24/07/2026	28/07/2026	-	04/08/2026	6 mois	RI
6	Construction d'une (01) salle de réunion plus équipements et forage à Saligbé.	DRP	29 336 573	NON	OUI	10/07/2026	14/07/2026	-	17/07/2026	03/08/2026	17/08/2026	21/08/2026	-	28/08/2026	6 mois	RI
COÛT TOTAL			91 540 639													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes

Kpékplémé,