



16 JAN 2026

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

REGION DES PLATEAUX

PREFECTURE DE L'EST-MONO

COMMUNE EST-MONO 2

SECRETARE GENNERAL

MORETAN

Date d'approbation du plan de passation de Marché:

Période couverte par le Plan de passation de marché(PPM): Janvier à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS																
GENERALITES					DOSSIER D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf No (1)	Description des fournitures,travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non)(5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date previsionelle de signature de contrat (15)	Delai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Réalisation de trois(03) forages équipés de pompes à motricité humaine à Guegue, Kossafo et Kédjémi et de deux (02) forages équipé de panneau solaire avec poly tank de 3000 litres et trois bonnes fontaines à Kamina et Badin copé	DRP	30 000 000	NON	OUI	04/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	6 mois	BC
2	Travaux de construction d'un bloc sanitaire de quatre (04) cabines à MORETAN, quartier ILELAKOUN	DC	3 551 640	NON	OUI	26/01/2026	31/01/2026	-	03/02/2026	10/02/2026	24/02/2026	28/02/2026		07/03/2026	03 mois	BC
3	Achat de deux(02) motos NK	DC	3 000 000	NON	OUI	06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	03 mois	BC
4	Construction de deux (02) WC public et puits à ISSATI ET KAMINA	DRP	13 994 935	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026	-	02/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	03 mois	BC
5	Travaux de construction de caniveau 1x1x300m et reprofilage sur la route du Lycée de Morétan	DRP	44 085 685	NON	OUI	29/01/2026	02/02/2026	-	05/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	03 mois	BC
6	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classes modernes, un bureau et un magasin pour le jardin d'enfant de Kamina	DRP	23 919 458	NON	OUI	29/01/2026	02/02/2026	-	05/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	03 mois	BC
7	Aménagement du Stade municipal de Morétan	DRP	20 000 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	03 mois	BC

8	Aménagement du Marché de Morétan	DC	10 000 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	03 mois	BC
9	Reboisement dans la commune	DC	1 000 000	NON	OUI	19/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	03 mois	BC
10	Acquisition du matériel de sonorisation pour la mairie	DRP	10 525 600	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026	-	16/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	03 mois	BC
11	Achat des mobiliers de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	25/02/2026	02/03/2026	-	05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	30 jours	BC
12	Achat de matériel informatique	DC	4 476 182	NON	OUI	25/02/2026	02/03/2026	-	05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	30 jours	BC
13	Installation du réseau WIFI *	DC	1 000 000	NON	OUI	19/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	30 jours	BC
14	Produits d'entretien	DC	70 000	NON	OUI	13/02/2026	17/02/2026		20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BC
15	Fournitures scolaires	DC	20 000	NON	OUI	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1 mois	BC
16	Fournitures de bureau	DC	250 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1 mois	BC
17	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	03/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1 mois	BC
18	Habillement	DC	50 000	NON	OUI	17/02/2026	23/02/2026	-	26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1 mois	BC
19	Autres fournitures et consommables	DC	100 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026	-	16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1 mois	BC
20	Fourniture de petits équipements	DC	50 000	NON	OUI	19/02/2026	23/02/2026	-	26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1 mois	BC
21	Fourniture de voirie	DC	200 000	NON	OUI	19/02/2026	23/02/2026	-	26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1 mois	BC
22	Entretien de terrains et cimetières	DC	20 000	NON	OUI	13/03/2026	17/03/2026	-	20/03/2026	27/03/2026	10/04/2026	14/04/2026		21/04/2026	1 mois	BC
23	Entretien de bâtiments	DC	500 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1 mois	BC
24	Entretien de voies et réseaux	DC	2 000 000	NON	OUI	13/02/2026	17/02/2026	-	20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	BC
25	Entretien et réparation de mobiliers	DC	20 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1 mois	BC
26	Entretien et réparation de matériels de bureau	DC	20 000	NON	OUI	20/02/2026	24/02/2026	-	27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1 mois	BC
27	Entretien et réparation de matériels informatiques	DC	700 000	NON	OUI	20/02/2026	24/02/2026	-	27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1 mois	BC
28	Entretien de véhicules	DC	1 000 000	NON	OUI	20/03/2026	24/03/2026	-	27/03/2026	03/04/2026	17/04/2026	21/04/2026		28/04/2026	1 mois	BC
29	Autres entretiens, réparation et maintenance	DC	10 000	NON	OUI	27/02/2026	03/03/2026	-	06/03/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	1 mois	BC
30	Assurances	DC	734 452	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026	-	09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	BC
31	Catalogues et imprimés	DC	2 500 000	NON	OUI	27/02/2026	03/03/2026	-	06/03/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	1 mois	BC
TOTAL TRAVAUX			178 197 952													



17/6 JAN 2026

La Personne Responsable des
Marchés Publics

BABOUTOU Ama Fomuilayo