

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1

Revision 2

Revision 3



13 JAN 2026

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Construction d'un centre culturel de 500 places dans la ville d'Asramā pour l'année 2026	DRP	63 578 078	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	10/02/2026	24/02/2026	02/03/2026		09/03/2026	7 mois	FACT
2	Achat de deux(02) ordinateurs portables pour la commune	DC	1 600 000	NON	OUI	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	2 mois	FP
3	Entretien des points critiques sur la voie de Kamé	DC	300 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1 mois	FP
4	Produit d'entretien	DC	200 000	NON	OUI	13/02/2026	17/02/2026		20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	FP
5	Fournitures de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	13/02/2026	17/02/2026		20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 mois	FP
6	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1 mois	FP
7	Fournitures scolaires	DC	300 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	1 mois	FP
8	Habillement	DC	200 000	NON	OUI	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1 mois	FP
9	Fourniture de petits équipements	DC	200 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	1 mois	FP
10	Fournitures de voirie	DC	200 000	NON	OUI	24/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	1 mois	FP
11	Entretien de bois et forêts	DC	500 000	NON	OUI	27/02/2026	03/03/2026		06/03/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	1 mois	FP
12	Entretien de bâtiments	DC	500 000	NON	OUI	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	1 mois	FP
13	Entretien de voies et réseaux	DC	200 000	NON	OUI	27/02/2026	03/03/2026		06/03/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	12 mois	FP
14	Entretien et réparations de mobiliers	DC	100 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	13 mois	FP
15	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	100 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	14 mois	FP
16	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	400 000	NON	OUI	18/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	15 mois	FP
17	Entretien de véhicules	DC	2 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	16 mois	FP
18	Autres entretien, réparation et maintenance	DC	50 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	17 mois	FP
19	Assurances	DC	120 739	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	FP
20	Catalogues et imprimés	DC	2 000 000	NON	OUI	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 mois	FP

21	Achat de quinze(15) tables en bois pour la salle du conseil municipal	DC	300 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1 mois	FP
22	Fabrication des tables bancs pour les écoles de la commune	DC	2 900 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	2 mois	FP
23	Construction de latrine de quatre cabines dans le marché de Kpové-marché	DC	2 836 771	NON	OUI	23/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	4 mois	FP
24	Achat deux(02) climatiseurs pour la commune	DC	500 000	NON	OUI	23/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	1 mois	FP
25	Travaux de terrassement pour l'élargissement du marché d'Asrama servant de ventes des produits et autres pour l'année 2026	DRP	12 000 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	4 mois	FP
26	Reboisement dans la commune pour l'année 2026	DC	500 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	4 mois	FP + PTF
COÛT TOTAL			92 985 588													

at de deux(02) ordinateurs portables pour la commune, Catalogues et imprimés, Fabrication des tables bancs pour les écoles de la commune, arché, Achat deux(02) climatiseurs pour la commune, Travaux de terrassement pour l'élargissement du marché d'Asrama servant de ventes des niture de bureau, fourniture scolaire et fourniture informatique seront attribué aux jeunes et femmes entrepreneurs,

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

BC : Bon de Commande

BE : Bon d'Engagement

DCR : Dossier de consultation restreinte

FP : Fonds Propres

FACT : Fonds d'Appuis aux Collectivités Territoriales

Asrama, le 20 novembre 2026

La Personne Responsable des Marchés Publics
de la commune Haho 2

KOMLAVI Koffi



13 JAN 2026