

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA
GOUVERNANCE LOCALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
REGION CENTRALE
PREFECTURE DE BLITTA
Commune de Blitta 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie



13 JAN 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01/2026 au 31/12/2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Entretien du matériel roulant	DC	1 500 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026	20/03/2026	1 an	RI
2	Commande des divers fourniture de bureau, des registre et carnets de taxation pour les besoins des services de la Mairie	DC	1 500 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	23/03/2026	1 mois	RI
3	Sécurisation du patrimoine foncier de la commune de blitta 3	DC	1 000 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026	-	16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026	20/03/2026	1 an	RI
4	Acquisition des mobiliers de bureau et du matériel et outillages technique	DC	4 700 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026	-	16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026	20/03/2026	1 mois	RI
5	Plantation de 2 hectares de teck indien pour la protection de l'environnement et création d'un espace vert au centre communautaire de M'Poti	DC	2 000 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026	-	30/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	24/04/2026	04/05/2026	2 mois	FACT NON AFFECTE
6	Acquisition et maintenance des fournitures et matériel informatiques	DC	1 300 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026	-	30/03/2026	06/04/2026	11/05/2026	15/05/2026	22/05/2026	1 mois	RI
7	Construction de deux batiments scolaires de trois classes, un bureau, un magasin et d'un bloc de latrine à quatre cabines à l'EPP KABASSIM et EFALOU COPE	DRP	65 357 940	NON	OUI	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	05/05/2026	19/05/2026	lundi 25 mai 2026	lundi 1 juin 2026	5 mois	FACT AFFECTE
8	Construction d'un forage photovoltaïque avec adduction d'eau à deux bornes fontaines à Aboussoum-copé	DRP	16 000 000	NON	OUI	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	05/05/2026	19/05/2026	lundi 25 mai 2026	lundi 1 juin 2026	2 mois	FACT NON AFFECTE
9	Construction et équipement d'un bâtiment scolaire de deux classe pour le Jardin d'Enfant Public de M'Poti	DRP	20 108 368	NON	OUI	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	05/05/2026	19/05/2026	lundi 25 mai 2026	lundi 1 juin 2026	3 mois	FACT NON AFFECTE
COÛT TOTAL			111 966 308												

La Personne Responsable des Marchés Publics

L'Autorité Contractante

KOULOUMA Biany

KOTOKOLI Koami

DRP : Demande de Renseignement de Prix
DC : Demande de Cotation
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de la commune)
FACT : Fonds d'Appuis aux Collectivités Territoriales