



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Santé, de l'Hygiène publique,  
de la Couverture Sanitaire Universelle et  
des Assurances

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION REGIONALE DE LA  
SANTÉ GRAND LOMÉ

DIRECTION PREFERATORALE DE LA  
SANTÉ DU GOLFE

**HOPITAL DE BE**

## ***PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EXERCICE 2026***



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Santé, de l'Hygiène publique,  
de la Couverture Sanitaire Universelle et  
des Assurances



18 DEC 2025

SECRETARIAT GENERAL  
DIRECTION REGIONALE DE LA  
SANTÉ GRAND LOMÉ  
DIRECTION PREFECTORALE DE LA  
SANTÉ DU GOLFE  
HOPITAL DE BE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original :  
Révision 1: .....  
Révision 2: .....  
Révision 3: .....

Période couverte par le Plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026  
PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ DES TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES

GENERALITE						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf n° (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Mode de passation de marché (3)	Montant prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de récép avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Sources de financement R/RE (17)
1	Achat de consommables médicaux	DRP	32 000 000	non	oui	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	13/01/2026	27/01/2026	02/02/2026		09/02/2026	12 Mois	BA
2	Achat d'autres Produits médicaux et chirurgicaux	DRP	72 047 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	12 Mois	BA
3	Achat de fourniture de laboratoire: réactif et autres, Petit matériel médico-chirurgical non stérile	DRP	80 400 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	12 Mois	BA
4	Achat de fournitures d'imagerie médicale	DRP	20 000 000	non	oui	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	13/01/2026	27/01/2026	02/02/2026		09/02/2026	12 Mois	BA
5	Achat d'imprimés	DRP	43 100 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	27/01/2026	10/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	12 Mois	BA
6	Achat de produits lessiviel, d'entretien et de désinfection	DRP	14 500 000	non	oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	12 Mois	BA
7	Achat stockés d'autres fournitures	DC	4 000 000	non	oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	12 Mois	BA
8	Achat petit matériel et outillage	DC	8 550 000	non	oui	29/01/2026	02/02/2026		05/02/2026	12/02/2026	26/02/2026	02/03/2026		09/03/2026	12 Mois	BA
9	Fournitures de bureau	DC	8 000 000	non	oui	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	12 Mois	BA
10	Alimentation	DC	9 750 000	non	oui	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	12 Mois	BA
11	Autres achats stockés	DC	7 258 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	12 Mois	BA

12	Fournitures informatiques+Achats d'emballages	DC	9 450 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	12 Mois	BA
13	Contrat de gardiennage,	DRP	16 567 200	non	oui	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	13/01/2026	27/01/2026	02/02/2026		09/02/2026	12 Mois	BA
14	Contrat d'enlèvement des ordures hospitalières	DC	3 600 000	non	oui	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	12 Mois	BA
15	Contrats d'entretien matériel Biomédical, Contrat d'entretien de logiciel de gestion, contrat d'entretien forage et ses accessoire, contrat de sécurité incendie	DC	2 800 000	non	oui	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	12 Mois	BA
16	Contrat d'entretien des salles d'hospitalisation, contrat d'entretien des bureaux	DRP	34 700 000	non	oui	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	13/01/2026	27/01/2026	02/02/2026		09/02/2026	12 Mois	BA
17	Entretien et réparation des biens immobiliers	DC	8 000 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	12 Mois	BA
18	ENTRETIEN ET REPARATION DES BIENS MOBILIERES	DC	5 000 000	non	oui	08/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	22/01/2026	05/02/2026	09/02/2026		16/02/2026	12 Mois	BA
19	MAINTENANCE	DC	3 050 000	non	oui	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	12 Mois	BA
20	Entretien et réparation matériel roulant+autres entretiens et réparations+entretien et réparation climatiseurs	DC	9 600 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	12 Mois	BA
21	Logiciel	DRP	15 000 000	non	oui	15/05/2026	19/05/2026		22/05/2026	08/06/2026	22/06/2026	26/06/2026		03/07/2026	12 Mois	BA
22	Batiments hospitaliers	DRP	40 750 000	non	oui	30/04/2026	04/05/2026		07/05/2026	22/05/2026	05/06/2026	09/06/2026		16/06/2026	12 Mois	BA
23	Aménagement de bureau, Autres aménagement de bureau, aménagement de bâtiments autres que de bureau, aménagement bâtiments technique	DC	6 900 000	non	oui	04/06/2026	08/06/2026		11/06/2026	18/06/2026	02/07/2026	07/07/2026		14/07/2026	12 Mois	BA
24	Matériel médical	DRP	43 300 000	non	oui	30/06/2026	06/07/2026		09/07/2026	24/07/2026	07/08/2026	11/08/2026		18/08/2026	12 Mois	BA
25	Matériel de maintenance d'équipements bio-médicaux , matériel chirurgical	DC	5 450 000	non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	12 Mois	BA
26	Matériel et mobilier	DRP	33 628 000	non	oui	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	27/03/2026	10/04/2026	14/04/2026		21/04/2026	12 Mois	BA
<b>Coût total</b>			<b>537 400 200</b>													

AOI : Appel d'Offres International  
 AOO : Appel d'Offres Ouvert  
 DC : Demande de cotation  
 DRP : Demande de Renseignement de Prix  
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publics  
 CCMP : Commission de contrôle des marchés publics  
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)  
 RI : Ressources Internes  
 RE : Ressources externes



18 DEC 2025



**M. BATAZI Wakiva**  
 La Personne Responsable des Marchés Publics