

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION AGRICOLE (INFA) DE TOVE

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (INFA) DE TOVE

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original Janvier 2026

Revision 1 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier 2026 à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX et SERVICES

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
BUDGET D'INVESTISSEMENT DE INFA																
1	Bâtiments scolaires (Travaux de construction de bâtiments scolaires)	DRP	44 635 900	Non	Oui	11/02/2026	17/02/2026		20/02/2026	09/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	3 mois	BIE
2	Aménagement de bureau et bâtiments autre que de bureaux	DRP	12 000 000	Non	Oui	10/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	07/03/2026	14/03/2026	18/03/2026		25/03/2026	2 mois	INFA
3	Matériel de bureau	DC	2 000 000	Non	Oui	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	09/04/2026	15/04/2026		22/04/2026	1 mois	INFA
4	Matériel et mobilier des logements des étudiants	DC	1 500 000	Non	Oui	17/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1 mois	INFA
5	Matériel et mobilier des logements du personnel	DC	1 000 000	Non	Oui	27/01/2026	02/02/2026		05/02/2026	12/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	1 mois	INFA
6	Matériel informatique	DC	1 500 000	Non	Oui	03/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	16/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	1 mois	INFA
7	Mobilier de bureau	DC	1 500 000	Non	Oui	03/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	16/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	1 mois	INFA
8	Autres matériels	DC	2 529 608	Non	Oui	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	09/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	1 mois	INFA
TOTAL INVESTISSEMENT			69 195 116													
9	Achats stockés de matériels et fournitures pédagogiques	DC	3 300 000	Non	Oui	24/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	15 jours	INFA
10	Fournitures d'entretien non stockables	DC	3 000 000	Non	Oui	27/01/2026	02/02/2026		05/02/2026	12/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	15 jours	INFA
11	Fournitures de bureau non stockables	DC	4 400 000	Non	Oui	23/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	06/02/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	15 jours	INFA
12	Achat petit matériel et outillage	DC	10 000 000	Non	Oui	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1 mois	INFA
13	Fournitures informatiques	DC	3 000 000	Non	Oui	27/01/2026	02/02/2026		05/02/2026	12/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	15 jours	INFA
14	Achats d'emballages perdus	DC	300 000	Non	Oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	15 jours	INFA
15	Maintenance	DC	800 000	Non	Oui	27/04/2026	01/05/2026		04/05/2026	12/05/2026	19/05/2026	25/05/2026		01/06/2026	15 jours	INFA
16	Entretien et réparation climatiseur	DC	1 000 000	Non	Oui	27/03/2026	31/03/2026		03/04/2026	10/04/2026	17/04/2026	21/04/2026		28/04/2026	15 jours	INFA
TOTAL : FONCTIONNEMENT INFA			25 800 000													
TOTAL : INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT INFA			94 995 116													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DFP : Demande de Facture pro forma


DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCCP : Commission de Contrôle de la Commande Publique

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)



08 JAN 2026