

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : .....  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1.500.000	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1/2	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1.400.000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1/2	BG
3	Entretien et maintenance de matériel et mobiliers de bureau	DC	1.000.000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2	BG
4	Entretien et maintenance de matériel informatique	DC	700.000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2	BG
5	Installation de la fibre internet	DC	6.000.000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1	BG
6	Aquisition de matériels et mobiliers de bureau	DRP	35.000.000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	02/02/2026	17/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	1/2	BIE
7	Acquisition de matériels micro informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanner, vidéo projecteurs, modems, onduleur)	DRP	16.250.000	NON	OUI	09/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	1	BIE
8	Acquisition de caméra, appareil photo, de swtchs et répéteurs	DC	2.172.000	NON	OUI	16/04/2026	20/04/2026		23/04/2026	30/04/2026	14/05/2026	18/05/2026		25/05/2026	1/2	BIE
9	Acquisition de véhicules administratifs de véhicules et utilitaires	DRP	34.000.000	NON	OUI	23/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	14/02/2026	02/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1.00	BIE
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>98.022.000</b>													

AOI : Appel d'Offres International  
 AON : Appel d'Offres National  
 DC : Demande de cotation  
 DRP : Demande de Renseignement de Prix  
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique  
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)  
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
 RE : Ressources externes



18 DEC 2025



PERSONNES RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

GOUDOU Yalan