

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3

Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) :

janvier 2026 à décembre 2026

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION					
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oul/non) (5)	Examen CCMP (Oul/non) (6)	Date Préparation des TOR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposit* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Negotiation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Delai d'exé- cution (mois) (25)	Source de financement RURE (26)
1	Etude de faisabilité de la mise en place d'un programme national du développement local	DRP	19.744.000	NON	OUI	13/01/2026	17/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	18/02/2026	22/02/2026		25/02/2026	12/03/2026	22/03/2026	26/03/2026		29/03/2026	02/04/2026	06/04/2026	09/04/2026		13/04/2026	3	BG
	COÛT TOTAL		19.744.000																						

SFOC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
OT : Qualité Technique
AMI : Appel à manifestations d'intérêt
DRP : Demande de renseignement de prix
DC : Demande de cotation
CI : Consultant Individuel
DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



18 DEC 2025

