



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de l'Environnement, des
Ressources forestières, de la Protection
côtière et du Changement climatique

SECRETARIAT GENERAL



12 4 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Date d'approbation du Plan de Passation de Marché :

Plan Original

Révision 1.....

Révision 2.....

Révision 3.....

Période couverte par le Plan de passation de marché: Janvier 2026 à Décembre 2026

A. FOURNITURES ET TRAVAUX:

GENERALES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION				
Réf. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RVRE (17)
SECRETARIAT GENERAL																
DEPENSES DE BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 113 000	NON	OUI	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	500 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2 mois	BG

3	Fournitures informatiques	DC	900 000	NON	OUI	20/01/2026	24/01/2026		27/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	21/02/2026		28/02/2026	1/2 mois	BG
4	Documentation et abonnement	DC	60 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	21/01/2026	25/01/2026		28/01/2026	04/02/2026	18/02/2026	22/02/2026		01/03/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel et mobilier de bureau	DC	500 000	NON	OUI	23/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	350 000	NON	OUI	22/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2 mois	BG
Total			4 723 000													



24 DEC 2025



REPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de l'Environnement, des
Ressources forestières, de la Protection
côtière et du Changement climatique



12 4 DEC 2025

DRERFPCCC-PLATEAUX-EST

Date d'approbation du Plan de Passation de Marché :

Plan Original

Révision 1.....

Révision 2.....

Révision 3.....

Période couverte par le Plan de passation de marché: Janvier 2025 à Décembre 2025

PPM réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs

A. FOURNITURES ET TRAVAUX:

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)

DRERFPCCC-PLATEAUX-EST

DÉPENSES DE BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	500 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	450 000	NON	OUI	21/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	1/2 mois	BG
4	de bâtiments administratifs à usage de	DC	700 000	NON	OUI	23/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	1 500 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1/2 mois	BG

6	Entretien et maintenance du matériel et mobilier de bureau	DC	150 000	NON	OUI	20/01/2026	26/01/2026	29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026	02/03/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	28/01/2026	02/02/2026	05/02/2026	12/02/2026	26/02/2026	02/03/2026	09/03/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	520 000	NON	OUI	22/01/2026	26/01/2026	29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026	02/03/2026	1/2 mois	BG
Total			4 620 000											



24 DEC 2025



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de l'Environnement, des
Ressources forestières, de la Protection
côtière et du Changement climatique



12 4 DEC 2025

DRERF-CENTRALE

Date d'approbation de Plan de Passation de Marché :

Plan Original

Révision 1.....

Révision 2.....

Révision 3.....

Période couverte par le Plan de passation de marché: Janvier 2026 à Décembre

PPM réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs

A. FOURNITURES ET TRAVAUX:

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'Invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/P/R (17)
DRERF/C																
DEPENSES DE BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	490 000	Non	Oui	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures de petits matériel de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	300 000	Non	Oui	16/01/2026	20/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	250 000	Non	Oui	20/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	1/2 mois	BG
4	Frais d'alimentation	DC	500 000	Non	Oui	22/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	1/2 mois	BG

5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	400 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien de bureau	DC	1 700 000	Non	Oui	23/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel et mobilier de bureau	DC	250 000	Non	Oui	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	250 000	Non	Oui	28/01/2026	02/02/2026		05/02/2026	12/02/2026	26/02/2026	02/03/2026		09/03/2026	1/2 mois	BG
9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	350 000	Non	Oui	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	1/2 mois	BG
Total 1			4 490 000													



12.4 DEC 2025



REPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de l'Environnement, des
Ressources forestières, de la Protection
côtière et du Changement climatique

Direction de l'Environnement

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :



12 4 DEC 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026

PPM réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	907 000	NON	OUI	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1.0 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	NON	OUI	20/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		01/03/2026	1.0 mois	BG
3	Documentation et Abonnement	DC	100 000	NON	OUI	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1.0 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	400 000	NON	OUI	23/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	1.0 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	2 400 000	NON	OUI	20/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	1.0 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel et mobilier de bureau	DC	300 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1.0 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	216 000	NON	OUI	28/01/2026	02/02/2026		05/02/2026	12/02/2026	26/02/2026	02/03/2026		09/03/2026	1.0 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	550 000	NON	OUI	23/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	1.0 mois	BG
COÛT TOTAL			5 473 000													

- AOI : Appel d'Offres International
- AON : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de l'Environnement, des
Ressources forestières, de la Protection
côtière et du Changement climatique



124 DEC 2025

ODEF

RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

PPM réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2026 à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
ODEF																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	789 000	NON	OUI	23/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1/2 mois	BG
	COÛT TOTAL		1 289 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



REPUBLIQUE TOGOLAISE
Ministère de l'Environnement, des
Ressources forestières, de la Protection
côtière et du Changement climatique



24 DEC 2025

DRERFPCCC-S

Date d'approbation de Plan de Passation de Marché :

Plan Original
Révision 1.....
Révision 2.....
Révision 3.....

Période couverte par le Plan de passation de marché: Janvier 2026 à Décembre 2026

A. FOURNITURES ET TRAVAUX:

PPM réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
DRERFPCCC-S																
DEPENSES DE BIENS ET SERVICES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	Non	Oui	15/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	16/02/2026		23/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2 mois	BG
4	Documentation et abonnement	DC	304 000	Non	Oui	21/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	1/2 mois	BG
5	Frais d'alimentation	DC	400 000	Non	Oui	23/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	06/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	800 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2 mois	BG
7	Entretien des bureaux	DC	500 000	Non	Oui	26/01/2026	30/01/2026		02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du matériel et mobilier de bureau	DC	365 000	Non	Oui	28/01/2026	02/02/2026		05/02/2026	12/02/2026	26/02/2026	02/03/2026		09/03/2026	1/2 mois	BG

9	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	DC	100 000	Non	Oui	16/01/2026	20/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	1/2 mois	BG
10	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	290 000	Non	Oui	20/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	1/2 mois	BG
11	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	Non	Oui	22/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	1/2 mois	BG
Total 1			3 809 000													



24 DEC 2025

