

MINISTRE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE PUBLIQUE, DE LA  
COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE ET DES ASSURANCES

CABINET

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : **Janvier à Décembre 2026**  
FOURNITURES SERVICES et TRAVAUX



06 JAN 2026

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie

Plan original : 26/12/2025  
Revision 1 :  
Revision 2 :  
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS: CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DE MII 2026

Montant du PPM est estimé à 395 189 830 dont 141 000 000 pour le Transport des MII de Lomé aux 39 districts sanitaires y compris chargement magasin central et déchargement magasins districts à contractualiser avec les FAT


GENERALITE								DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N° ordre	LB	Description des fournitures / travaux / service (2)	Entité de mise en œuvre	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (OUI/NON) (5)	Examen CCMP (OUI/NON) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date NON objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date NON objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	1.2	Mise aux normes, location entrepôts Lomé ( Magasin de 4000 m2 au minimum pour au plus 3 mois	PNLP	DRP	28 000 000	NON	OUI	14/01/2026	18/01/2026		21/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	3 mois	Contrepartie Etat
2	1.3	Assurance tous risques des MII sur le territoire national pendant 04 mois	PNLP	DC	10 000 000	NON	OUI	14/01/2026	18/01/2026		21/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	15/02/2026		22/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
3	1.4	Transport des MII de magasin central provisoire vers le magasin de la CAMEG	PNLP	DC	5 000 000	NON	OUI	16/01/2026	20/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
4	1.4	Transport des MII des districts de la région Grand Lomé aux formations sanitaires et des formations sanitaires vers les Quartiers de Golfe et d'Agoe	District de Golfe	DC	3 086 320	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
5	1.4		District d'Agoe	DC	3 086 320	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
6	1.4	Transport des MII des districts de la région Maritime aux formations sanitaires et des formations sanitaires vers les Quartiers/villages	District ZIO	DC	4 093 600	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
7	1.4		District Lac	DC	2 153 801	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
8	1.4		District Yoto	DC	4 093 600	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
9	1.4		District Vo	DC	4 047 242	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
10	1.4		District Avé	DC	2 330 353	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
11	1.4		District Bas-Mono	DC	2 542 677	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat

GENERALITE			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES										EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N° ordre	LB	Description des fournitures / travaux / service (2)	Entité de mise en œuvre	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (OUI/ NON) (5)	Examen CCMP (OUI/ NON) (6)	Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date NON objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCMP (13)	Date NON objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
12	1.4	Transport des MII des districts de la région des Plateaux aux formations sanitaires et des formations sanitaires vers les Quartiers/villages	District d'Ogou	DC	4 093 600	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
13	1.4		District d'Amou	DC	3 949 130	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
14	1.4		District de Kpélé	DC	1 741 208	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
15	1.4		District de Kloto	DC	4 093 600	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
16	1.4		District d'Agou	DC	3 953 952	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
17	1.4		District de Haho	DC	4 093 600	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
18	1.4		District de Moyen Mono	DC	3 293 524	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
19	1.4		District d'Anié	DC	4 093 580	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
20	1.4		District de Danyi	DC	1 293 268	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
21	1.4		District d'Akébou	DC	4 399 110	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
22	1.4		District de Wawa	DC	4 093 600	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
23	1.4		District de l'Est Mono	DC	3 694 619	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
24	1.4		Transport des MII des districts de la région Centrale aux formations sanitaires et des formations sanitaires vers les Quartiers/villages	District de Blita	DC	3 887 968	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines
25	1.4	District de MO		DC	3 756 010	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
26	1.4	District de Sotouboua		DC	3 948 990	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
27	1.4	District de Tchaoudjo		DC	3 980 345	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
28	1.4	District de Tehamba		DC	4 058 376	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat



06 JAN 2026

GENERALITE								DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N° ordre	LB	Description des fournitures / travaux / service (2)	Entité de mise en œuvre	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (OUI/ NON) (5)	Examen CCMP (OUI/ NON) (6)	Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date NON objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCMP (13)	Date NON objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
29	1.4	Transport des MII des districts de la région Kara aux formations sanitaires et des formations sanitaires vers les Quartiers/villages	District de Kozah	DC	4 093 600	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
30	1.4		District d'Assoli	DC	2 009 182	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
31	1.4		District de Bassar	DC	4 093 600	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
32	1.4		District de Dankpen	DC	3 937 623	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
33	1.4		District de Doufelgou	DC	1 786 315	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
34	1.4		District de Keran	DC	3 837 813	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
35	1.4		District de Binah	DC	1 540 888	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
36	1.4	Transport des MII des districts de la région des Savanes aux formations sanitaires et des formations sanitaires vers les Quartiers/villages	District de Tône	DC	3 558 030	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
37	1.4		District de Cinkasse	DC	2 391 553	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
38	1.4		District de Kpendjal	DC	4 093 600	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
39	1.4		District de Kpendjal Ouest	DC	4 093 600	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
40	1.4		District de Tandjoirié	DC	4 093 600	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
41	1.4		District de l'Oti	DC	4 093 600	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
42	1.4		District de l'Oti Sud	DC	4 093 600	NON	OUI	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
43	2.6	Fourniture de distribution	PNLP	DC	9 322 755	NON	OUI	16/01/2026	20/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
44	2.7	Equipement de protection et de sécurité	PNLP	DC	5 352 500	NON	OUI	16/01/2026	20/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
45	2.9	Support de mobilisation sociale	PNLP	DC	8 284 600	NON	OUI	16/01/2026	20/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat



06 JAN 2026

GENERALITE								DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N° ordre	LB	Description des fournitures / travaux / service (2)	Entité de mise en œuvre	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (OUI/NON) (5)	Examen CCMP (OUI/NON) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date NON objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCMP (13)	Date NON objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
46	2.10	Production audio visuelle	PNLP	DC	4 360 000	NON	OUI	14/01/2026	18/01/2026		21/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	15/02/2026		22/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
47	2.11	Souscription à la flotte téléphonique	PNLP	DC	6 672 000	NON	OUI	14/01/2026	18/01/2026		21/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	15/02/2026		22/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
48	2.12	Entretien et réparation des véhicules mobilisés pour la campagne	PNLP	DC	9 000 000	NON	OUI	14/01/2026	18/01/2026		21/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	15/02/2026		22/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
49	2.13	Matériels informatiques et bureautiques	PNLP	DC	9 110 976	NON	OUI	20/01/2026	24/01/2026		27/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	21/02/2026		28/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
50	2.14	Fourniture de bureau et consommables informatiques	PNLP	DC	8 512 000	NON	OUI	20/01/2026	24/01/2026		27/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	21/02/2026		28/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
51	2.15	Manutention & Convoyage de tous les outils de la campagne	PNLP	DC	8 000 000	NON	OUI	20/01/2026	24/01/2026		27/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	21/02/2026		28/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
52	2.16	Documentation de la campagne MII 2026	PNLP	DC	7 000 000	NON	OUI	20/01/2026	24/01/2026		27/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	21/02/2026		28/02/2026	3 semaines	Contrepartie Etat
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>254 189 830</b>													

Fait à Lomé, le

La Personne Responsable des Marchés Publics

Mme Midamégbé AKAKPO

06 JAN 2026