

MINISTERE DES TRANSPORTS ROUTIERS, AERIENS ET FERROVIAIRES
CABINET
SECRETARIAT GENERAL
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS GESTION 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 10/12/2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ré f. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objectif du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objectif du PTF (14)	Date prévisionnel de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	560 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026		13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	07/02/2026		14/02/2026	1 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	490 000	NON	OUI	06/01/2026	10/01/2026		13/01/2026	20/01/2026	03/02/2026	07/02/2026		14/02/2026	1 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	12 MOIS	BG
4	Acquisition de mobilier de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	03 MOIS	BIE
5	Acquisition de matériel de bureau	DRP	15 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	03 MOIS	BIE
6	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	10 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	03 MOIS	BIE
COÛT TOTAL			32 050 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 CR : Consultation Restreinte
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 BE : Bon d'Engagement
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes
 DCR : Dossier de consultation restreinte
 BC : Bon de commande



18 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 10/12/2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :



18 DEC 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 240 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	840 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1 MOIS	BG
3	Documentations et abonnements	DC	70 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1 MOIS	BG
4	Frais d'alimentation	DC	300 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	2 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1 MOIS	BG
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	8 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	3 MOIS	BIE
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	7 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	3 MOIS	BIE
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	11 500 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	3 MOIS	BIE
11	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	5 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	3 MOIS	BIE
COÛT TOTAL			39 750 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 CR : Consultation Restreinte
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
 BE : Bon d'Engagement
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes
 DCR : Dossier de consultation restreinte

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 10/12/2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Franca CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Delai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 800 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1 MOIS	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	2 045 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1 MOIS	BG
3	Documentations et abonnements	DC	140 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1 MOIS	BG
4	Frais d'alimentation	DC	300 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	1 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 732 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	12 MOIS	BG
6	Frais d'impression	DC	400 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1 MOIS	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	8 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	3 MOIS	BIE
8	Acquisition de matériel de bureau	DRP	10 500 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	3 MOIS	BIE
9	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	14 978 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	3 MOIS	BIE
COÛT TOTAL			41 895 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande



18 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 10/12/2025

Revision 1

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Franca CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du RTE (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 560 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1 MOIS	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	490 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	12 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	12 MOIS	BG
5	Acquisition de mobilier de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	03 MOIS	BIE
6	Acquisition de matériel de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	03 MOIS	BIE
7	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	9 500 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	03 MOIS	BIE
COÛT TOTAL			22 850 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande



18 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 10/12/2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	350 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1 MOIS	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	210 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	2 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	700 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	12 MOIS	BG
COÛT TOTAL																

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande



18 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 10/12/2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
	Projet d'extension de l'aile sud de la nouvelle aérogare de l'Aéroport International GNASSINGBE Eyadema (AIGE)-PHASE2	AOI	3 322 464 000	OUI	NON	05/01/2026	12/01/2026		15/01/2026	14/02/2026	28/02/2026	07/03/2026		14/03/2026	4 MOIS	BIE
	COÛT TOTAL		3 322 464 000													

- AOI : Appel d'Offres International
- AON : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande



18 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 10/12/2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objective n du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DRP	25 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	3 MOIS	BIE
	COÛT TOTAL		25 000 000													

- AOI : Appel d'Offres International
- AON : Appel d'Offres National
- CR : Consultation Restreinte
- DRP : Demande de Renseignement de Prix
- DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
- BE : Bon d'Engagement
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
- RE : Ressources externes
- DCR : Dossier de consultation restreinte
- BC : Bon de commande



18 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 10/12/2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Rf. No (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	688 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2026	09/01/2026		12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	06/02/2026		13/02/2026	1 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	200 000	NON	OUI	09/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	23/01/2026	06/02/2026	10/02/2026		17/02/2026	12 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	12 MOIS	BG
5	Frais d'impression	DC	500 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1 MOIS	BG
6	Frais de gardiennage	DC	1 000 000	NON	OUI	16/01/2026	20/01/2026		23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026	17/02/2026		24/02/2026	12 MOIS	BG
7	Autres acquisitions de services non ventilés	DC	500 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1 MOIS	BG
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	1 MOIS	BIE
9	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	10 500 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	1 MOIS	BIE
10	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DRP	15 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	1 MOIS	BIE
11	Acquisition et installation de quatre (04) stations météorologiques à Aného Glijji, Assahoun, Morétan et Takpamba	AOO	252 000 000	OUI	NON	07/01/2026	14/01/2026		17/01/2026	16/02/2026	02/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	4 MOIS	BIE
COÛT TOTAL			286 188 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 CR : Consultation Restreinte
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 BE : Bon d'Engagement
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes
 DCR : Dossier de consultation restreinte
 BC : Bon de commande



18 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 10/12/2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1 MOIS	BG
2	Entretien des bureaux	DC	200 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1 MOIS	BG
3	Acquisition de mobilier de bureau	DC	10 000 000	OUI	NON	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	1 MOIS	BIE
4	Acquisition de matériel de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026		30/01/2026	1 MOIS	BIE
5	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	15 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	1 MOIS	BIE
6	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DRP	67 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025		29/12/2025	13/01/2026	27/01/2026	31/01/2026		07/02/2026	3 MOIS	BIE
COÛT TOTAL			98 900 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 CR : Consultation Restreinte
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 BE : Bon d'Engagement
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes
 DCR : Dossier de consultation restreinte
 BC : Bon de commande



18 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 10/12/2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	630 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1 MOIS	BG
2	Entretien des bureaux	DC	200 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1 MOIS	BG
COÛT TOTAL			830 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



18 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 10/12/2025
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Déjà exécuté (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1 MOIS	BG
2	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	02/01/2026	06/01/2026		09/01/2026	16/01/2026	30/01/2026	03/02/2026		10/02/2026	1 MOIS	BG
COÛT TOTAL				1 200 000												

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande



18 DEC 2025



18 DEC 2025

PPM CONSOLIDE SECTORIEL 2026 DU MTRAF

Tableau n° 3 : Canevas du PPM

DCCP			MTRAF										DNCF											
N° d'implication (1)	Description des fournitures / services / travaux (2)	Modalité de paiement de marché (3)	Montant prévisionnel au budget (PCPA) (4)	Date d'expiration à soumission (5)	Date probable de démarrage des prestations (6)	Durée d'exécution (7)	Source de financement (8)	Lieu d'exécution (9)	Mois															
									Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre				
CABINET																								
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	560 000	13/01/2026	21/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé		140 000					140 000	140 000					140 000			
2	Fournitures informatiques	DC	490 000	13/01/2026	21/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé		122 500					122 500	122 500					122 500			
3	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	16/01/2026	24/02/2026	12 MOIS	BG	Lomé		250 000					250 000	250 000					250 000			
4	Acquisition de mobilier de bureau	DC	5 000 000	29/12/2025	06/02/2026	03 MOIS	BIE	Lomé						5 000 000										
5	Acquisition de matériel de bureau	DRP	15 000 000	29/12/2025	14/02/2026	03 MOIS	BIE	Lomé						15 000 000										
6	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et routeurs)	DC	10 000 000	29/12/2025	06/02/2026	03 MOIS	BIE	Lomé						10 000 000										
SECRETARIAT GENERAL																								
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 240 000	09/01/2026	17/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé		560 000					560 000	560 000					560 000			
5	Fournitures informatiques	DC	840 000	09/01/2026	17/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé		210 000					210 000	210 000					210 000			
6	Documentations et abonnements	DC	70 000	16/01/2026	24/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé		17 500					17 500	17 500					17 500			
7	Frais d'alimentation	DC	300 000	16/01/2026	24/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé		75 000					75 000	75 000					75 000			
8	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 000 000	16/01/2026	24/02/2026	2 MOIS	BG	Lomé		500 000					500 000	500 000					500 000			
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 000 000	16/01/2026	24/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé		500 000					500 000	500 000					500 000			
10	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	16/01/2026	24/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé		200 000					200 000	200 000					200 000			
11	Acquisition de mobilier de bureau	DC	8 000 000	29/12/2025	06/02/2026	3 MOIS	BIE	Lomé						8 000 000										
12	Acquisition de matériel de bureau	DC	7 000 000	29/12/2025	06/02/2026	3 MOIS	BIE	Lomé						7 000 000										
13	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et routeurs)	DRP	11 500 000	29/12/2025	14/02/2026	3 MOIS	BIE	Lomé						11 500 000										
14	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	5 000 000	29/12/2025	06/02/2026	3 MOIS	BIE	Lomé						5 000 000										
DIRECTOR DES AFFAIRES FINANCIERES																								
13	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 800 000	09/01/2026	17/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé		450 000					450 000	450 000					450 000			
14	Fournitures informatiques	DC	2 043 000	09/01/2026	17/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé		511 250					511 250	511 250					511 250			
15	Documentations et abonnements	DC	140 000	16/01/2026	24/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé		35 000					35 000	35 000					35 000			
16	Frais d'alimentation	DC	300 000	16/01/2026	24/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé		75 000					75 000	75 000					75 000			
17	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 732 000	09/01/2026	17/02/2026	12 MOIS	BG	Lomé		933 000					933 000	933 000					933 000			
18	Frais d'impression	DC	400 000	09/01/2026	17/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé		100 000					100 000	100 000					100 000			
19	Acquisition de mobilier de bureau	DC	8 000 000	29/12/2025	06/02/2026	3 MOIS	BIE	Lomé						8 000 000										
20	Acquisition de matériel de bureau	DRP	10 500 000	29/12/2025	14/02/2026	3 MOIS	BIE	Lomé						10 500 000										
21	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et routeurs)	DRP	14 978 000	29/12/2025	14/02/2026	3 MOIS	BIE	Lomé						14 978 000										
DIRECTOR DE LA PLANIFICATION, DES STATISTIQUES ET DE SUIVI-EVALUATION																								
22	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 560 000	09/01/2026	17/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé		390 000					390 000	390 000					390 000			
23	Fournitures informatiques	DC	490 000	09/01/2026	17/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé		122 500					122 500	122 500					122 500			
24	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	16/01/2026	24/02/2026	12 MOIS	BG	Lomé		75 000					75 000	75 000					75 000			
25	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	09/01/2026	17/02/2026	12 MOIS	BG	Lomé		250 000					250 000	250 000					250 000			
26	Acquisition de mobilier de bureau	DC	5 000 000	29/12/2025	06/02/2026	03 MOIS	BIE	Lomé						5 000 000										
27	Acquisition de matériel de bureau	DC	5 000 000	29/12/2025	06/02/2026	03 MOIS	BIE	Lomé						5 000 000										
28	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et routeurs)	DC	9 900 000	29/12/2025	06/02/2026	03 MOIS	BIE	Lomé						9 900 000										
DIRECTOR DE LA CELLULE DE COMMUNICATION																								
27	Fournitures de papiers et articles liés	DC	350 000	09/01/2026	17/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé		87 500					87 500	87 500					87 500			
28	Fournitures informatiques	DC	210 000	12/01/2026	20/02/2026	2 MOIS	BG	Lomé		52 500					52 500	52 500					52 500			

29	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	700 000	09/01/2026	17/02/2026	12 MOIS	BG	Lomé	175 000			175 000	175 000		175 000					
AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE																				
30	Projet d'extension de l'aile sud de la nouvelle aérogare de l'Aéroport International GNASSINGBE Eyadéma (AIGE)-Lomé	AOI	3 322 464 000	15/01/2026	14/02/2026	4 MOIS	BIE	Lomé	830 616 000			830 616 000	830 616 000		830 616 000					
BRANCHE AWD RECHERCHE																				
30	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DRP	25 000 000	29/12/2025	07/02/2026	3 MOIS	BIE	Lomé				25 000 000								
AGENCE NATIONALE DE LA METEOROLOGIE																				
31	Fournitures de papiers et articles liés	DC	688 000	09/01/2026	17/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé	172 000			172 000	172 000		172 000					
32	Fournitures informatiques	DC	300 000	12/01/2026	20/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé	75 000			75 000	75 000		75 000					
33	Entretien des bureaux	DC	200 000	16/01/2026	24/02/2026	12 MOIS	BG	Lomé	50 000			50 000	50 000		50 000					
34	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	300 000	09/01/2026	17/02/2026	12 MOIS	BG	Lomé	125 000			125 000	125 000		125 000					
35	Frais d'impression	DC	300 000	09/01/2026	17/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé	125 000			125 000	125 000		125 000					
36	Frais de gardiennage	DC	1 000 000	23/01/2026	03/03/2026	12 MOIS	BG	Lomé	250 000			250 000	250 000		250 000					
37	Autres acquisitions de services non ventilés	DC	500 000	09/01/2026	17/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé	125 000			125 000	125 000		125 000					
38	Acquisition de matériel de bureau	DC	5 000 000	29/12/2025	06/02/2026	1 MOIS	BIE	Lomé	1 250 000			1 250 000	1 250 000		1 250 000					
39	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, video projecteurs, modems et routeurs)	DRP	10 500 000	29/12/2025	14/02/2026	1 MOIS	BIE	Lomé			10 500 000									
40	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DRP	15 000 000	29/12/2025	14/02/2026	1 MOIS	BIE	Lomé			15 000 000									
41	Acquisition et installation de quatre (04) stations météorologiques à Aného (Gidji), Assahoun, Moritan et Takpanba	AOO	252 000 000	17/01/2026	23/03/2026	4 MOIS	BIE	Lomé	63 000 000			63 000 000	63 000 000		63 000 000					
DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS																				
42	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	09/01/2026	17/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé	425 000			425 000	425 000		425 000					
43	Entretien des bureaux	DC	200 000	09/01/2026	17/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé	50 000			50 000	50 000		50 000					
44	Acquisition de mobilier de bureau	DC	10 000 000	29/12/2025	06/02/2026	1 MOIS	BIE	Lomé			10 000 000									
45	Acquisition de matériel de bureau	DC	5 000 000	29/12/2025	06/02/2026	1 MOIS	BIE	Lomé			5 000 000									
46	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, video projecteurs, modems et routeurs)	DRP	15 000 000	29/12/2025	14/02/2026	1 MOIS	BIE	Lomé			15 000 000									
47	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DRP	67 000 000	29/12/2025	14/02/2026	3 MOIS	BIE	Lomé			67 000 000									
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DU CONTRÔLE																				
46	Fournitures de papiers et articles liés	DC	630 000	09/01/2026	17/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé	157 500			157 500	157 500		157 500					
47	Entretien des bureaux	DC	200 000	09/01/2026	17/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé	50 000			50 000	50 000		50 000					
DIRECTION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES																				
48	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	09/01/2026	10/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé	175 000			175 000	175 000		175 000					
49	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	09/01/2026	10/02/2026	1 MOIS	BG	Lomé	125 000			125 000	125 000		125 000					
TOTAL			3 872 387 000						0	902 602 250	0	0	261 978 000	902 602 250	902 602 250	0	0	902 602 250	0	0



18 DEC 2025