



PLAN DE PASSATION POUR FOURNITURES ET TRAVAUX

Plan original: 12/2025

Révision 1


Révision 2

Révision 3

Dates d'approbation du plan de passation des marchés

Période couverte par le plan de passation: Janvier à décembre 2026

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation de marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection des PTF (9)	Date invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (13)	Date non objection des PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
Cabinet du Protecteur du Citoyen																
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	4 500 000	non	oui	12 févr. 26	16 févr. 26		19 févr. 26	26 févr. 26	12 mars 26	16 mars 26		23 mars 26	1 mois	BIE
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	5 000 000	non	oui	12 févr. 26	16 févr. 26		19 févr. 26	26 févr. 26	12 mars 26	16 mars 26		23 mars 26	1 mois	BIE
3	Acquisition de matériel informatique	DC	5 000 000	non	oui	23 févr. 26	27 févr. 26		2 mars 26	9 mars 26	23 mars 26	27 mars 26		3 avr. 26	1/2 mois	BIE
4	Acquisition de véhicule administratif	DRP	30 830 000	non	oui	12 févr. 26	16 févr. 26		19 févr. 26	6 mars 26	20 mars 26	24 mars 26		31 mars 26	1 mois	BIE
5	Autres matériels de transport de service et de fonction	DC	3 000 000	non	oui	27 mars 26	31 mars 26		3 avr. 26	10 avr. 26	24 avr. 26	28 avr. 26		5 mai 26	1 mois	BIE
6	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	non	oui	5 mars 26	9 mars 26		12 mars 26	19 mars 26	2 avr. 26	6 avr. 26		13 avr. 26	1/2 mois	BG
7	Fournitures informatiques	DC	8 500 000	non	oui	5 mars 26	9 mars 26		12 mars 26	19 mars 26	2 avr. 26	6 avr. 26		13 avr. 26	1/2 mois	BG
8	Frais d'impression	DC	1 000 000	non	oui	27 mars 26	31 mars 26		3 avr. 26	10 avr. 26	24 avr. 26	28 avr. 26		5 mai 26	1 mois	BG
9	Entretien de bureaux	DC	1 000 000	non	oui	9 janv. 26	13 janv. 26		16 janv. 26	23 janv. 26	6 févr. 26	10 févr. 26		17 févr. 26	1 mois	BG
10	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	non	oui	9 janv. 26	13 janv. 26		16 janv. 26	23 janv. 26	6 févr. 26	10 févr. 26		17 févr. 26	12 mois	BG
11	Entretien et maintenance des véhicules	DC	2 104 000	non	oui	9 janv. 26	13 janv. 26		16 janv. 26	23 janv. 26	6 févr. 26	10 févr. 26		17 févr. 26	12 mois	BG
12	Assurance	DC	1 000 000	non	oui	16 janv. 26	20 janv. 26		23 janv. 26	30 janv. 26	13 févr. 26	17 févr. 26		24 févr. 26	12 mois	BG
	TOTAL		64 934 000													



24 DEC 2025