

AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 10/12/2025

Revision 1 : 19/01/26

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Ré f. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
	Projet d'extension de l'aile sud de la nouvelle aérogare de l'Aéroport International GNASSINGBE Eyadema (AIGE)-PHASE2	AOI	4 099 287 000	OUI	NON	26/01/2026	02/02/2026		05/02/2026	22/03/2026	05/04/2026	12/04/2026		19/04/2026	4 MOIS	BIE
	COÛT TOTAL		4 099 287 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



20 JAN 2026