

Rue des Hydrocarbures - Tokoin
 01 BP : 3489, Lomé - Courriel : arse@arse.tg - Website : www.arse.tg
 Tél. : +228 22.22.20.78

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM) - 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original
 Revision 1
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : janvier à décembre 2026

I.1 - FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Petits matériels et outillages	DC	2 000 000	non	oui	28/01/2026	02/02/2026	-	05/02/2026	12/02/2026	26/02/2026	02/03/2026	-	09/03/2026	1/2 mois	FP
2	Produits d'entretien	DC	2 500 000	non	oui	26/01/2026	30/01/2026	-	02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026	-	06/03/2026	1/2 mois	FP
3	Fournitures informatiques	DRP	11 000 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026	-	09/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	1/2 mois	FP
4	Fournitures de bureau	DC	2 000 000	non	oui	26/01/2026	30/01/2026	-	02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026	-	06/03/2026	1/2 mois	FP
5	Achat de logiciels informatiques (Antivirus, licence Microsoft office Pro 2021 Plus, Licence Windows Professionnel 11, Licence Microsoft office 365 avec Sharepoint)	DC	7 330 000	non	oui	24/03/2026	30/03/2026	-	02/04/2026	09/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	-	05/05/2026	1/2 mois	FP
6	Renouvellement des clés de référencement des logiciels SAGE	DC	5 500 000	non	oui	18/05/2026	22/05/2026	-	25/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	19/06/2026	-	26/06/2026	01 mois	FP
7	Renouvellement de la Licence annuelle pour FORTIGATE 100F et Forticare support (Firmware & General Update, IPS, Antivirus, WebFiltering)	DC	2 800 000	non	oui	18/05/2026	22/05/2026	-	25/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	19/06/2026	-	26/06/2026	01 mois	FP
8	Travaux d'aménagement au R+2	DC	9 000 000	non	oui	26/01/2026	30/01/2026	-	02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026	-	06/03/2026	1/2 mois	FP
9	Autres travaux d'aménagement	DC	7 000 000	non	oui	16/03/2026	20/03/2026	-	23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026	-	24/04/2026	1/2 mois	FP
10	Matériels informatiques	DC	8 400 000	non	oui	02/02/2026	06/02/2026	-	09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026	-	13/03/2026	1 mois	FP
11	Matériels de bureau	DC	5 000 000	non	oui	23/02/2026	27/02/2026	-	02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026	-	03/04/2026	1/4 mois	FP
12	Mobilier de bureau	DC	7 000 000	non	oui	26/02/2026	02/03/2026	-	05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026	-	07/04/2026	1 mois	FP
COÛT TOTAL			69 530 000													

AOO : Appel d'offres ouvert
 AMI : Appel à Manifestation d'Intérêts
 DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DC : Demande de Cotation

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

FP : Fonds propres (Budget de l'ARSE)
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



22 JAN 2026

Lomé, le 12 1 JAN 2026

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP),

[Signature]

AVEGNON Koffigan Sénam

