

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM) - 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : janvier à décembre 2026

1.2 - SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES		PROJET DE CONTRAT			EXECUTION								
		Méthode passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/ DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat° (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparat° DC (11)	Date avis CCMP/ DNCCP sur DC (12)	Date non objec-tion du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposit° (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCC P sur DC (17)	Date non objec-tion du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/ DNCCP (21)	Date Négocia- tion (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécu- tion (mois) (25)	Source de finança- ment (26)					
1	Audit des comptes exercice 2024	DC	5 000 000	non	oui									27/01/2026	02/02/2026	-	05/02/2026	12/02/2026	23/02/2026	27/02/2026	-	02/03/2026	06/03/2026	10/03/2026	13/03/2026	-	20/03/2026	1 mois	FP	
	COÛT TOTAL	-	5 000 000																											

AMI : Appel à Manifestation d'intérêt
DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics



22 JAN 2026

Lomé, le 12 1 JAN 2026

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP),


AVEGNON Koffigan Sènan

