

AGENCE DE TRANSFORMATION AGRICOLE (ATA)

Travail-Liberté-patrie

Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 au 31 Décembre 2026

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS**

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : .....

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux/ Service courant (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de matériel et équipements d'agrégation (AC)	AOO	85 349 556	OUI	NON	15/12/2025	22/12/2025	N/A	26/12/2025	26/01/2026	09/02/2026	16/02/2026	N/A	23/02/2026	2 mois	Budget ATA
2	Acquisition de mobiliers de bureau	DRP	20 000 000	NON	OUI	19/03/2026	23/03/2026	N/A	26/03/2026	10/04/2026	24/04/2026	28/04/2026	N/A	05/05/2026	2 mois	Budget ATA
4	Acquisition de matériel et fournitures de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026	N/A	23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026	N/A	27/03/2026	12 mois	Budget ATA
5	Acquisition de matériel informatique (PC+Copieurs+Imprimantes)	DRP	52 000 000	NON	OUI	20/02/2026	24/02/2026	N/A	27/02/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026	N/A	10/04/2026	2 mois	Budget ATA
6	Acquisition de consommables informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	08/06/2026	12/06/2026	N/A	15/06/2026	22/06/2026	06/07/2026	10/07/2026	N/A	17/07/2026	1 mois	Budget ATA
7	Assurance du parc automobile de l'ATA	DC	1 000 000	NON	OUI	28/01/2026	01/02/2026	N/A	04/02/2026	11/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	N/A	09/03/2026	12 mois	Budget ATA
9	Achat de produits alimentaires	DC	10 000 000	NON	OUI	22/12/2025	26/12/2025	N/A	29/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	23/01/2026	N/A	15/02/2026	12 mois	Budget ATA
10	Acquisition de tricycles et de motos	AOO	360 000 000	OUI	NON	02/03/2026	09/03/2026	N/A	13/03/2026	13/04/2026	28/04/2026	05/05/2026	N/A	12/05/2026	3 mois	Budget ATA
11	Acquisition des équipements de mesures des performances des tracteurs agricoles (Pénétromètre numérique du sol, échantillonneur de sol, sonde d'humidité du sol, moniteur professionnel de fréquence cardiaque, Débitmètre de carburant)	DC	5 000 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026	N/A	16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026	N/A	20/03/2026	2 mois	Budget ATA
12	Acquisition de matériel roulant (porte char et camions)	AOO	390 000 000	OUI	NON	23/02/2026	02/03/2026	N/A	05/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	30/04/2026	N/A	07/05/2026	4 mois	Budget ATA
13	Nettoyage des locaux de l'ATA	DC	5 000 000	NON	OUI	09/03/2026	13/03/2026	N/A	16/03/2026	23/03/2026	07/04/2026	11/04/2026	N/A	18/04/2026	12 mois	Budget ATA
14	Acquisition de GPS numériques	DRP	15 000 000	NON	OUI	26/02/2026	02/03/2026	N/A	05/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	09/04/2026	N/A	16/04/2026	2 mois	Budget ATA
15	Achat de sacs d'emballage de céréales	DC	150 000	NON	OUI	14/04/2026	18/04/2026		21/04/2026	06/05/2026	21/05/2026	27/05/2026	N/A	03/06/2026	2 semaines	Budget ATA
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>958 499 556</b>													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



02 FEV 2026

Lomé, le

La Personne Responsable des Marchés Publics

KIMANG Tchilalo Francine