



COMMUNE DE BAS-MONO 2

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

: 01 /03 AU 31/12/ 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objeti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objeti on du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financem ent RI/RE (17)
1	Travaux de Réfection des toits du marché d'Attitogon	DC	5 850 000	Non	Oui	02/03/2026	06/03/2026	-	09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026	-	10/04/2026	30 jours	RI
2	Fabrication de trois étagères pour la commune de bas mono	DC	707 153	Non	Oui	09/03/2026	13/03/2026	-	16/03/2026	23/03/2026	06/04/2026	10/04/2026	-	17/04/2026	30 jours	RI
3	Achat de trois climatiseurs pour les bureaux de la mairie	DC	700 000	Non	Oui	10/03/2026	16/03/2026	-	19/03/2026	26/03/2026	09/04/2026	13/04/2026	-	20/04/2026	14 jours	RI
4	Achat d'une moto et d'un vélo pour les services de la mairie	DC	1 000 000	Non	Oui	12/03/2026	16/03/2026	-	19/03/2026	26/03/2026	09/04/2026	13/04/2026	-	20/04/2026	14 jours	RI
5	Travaux d' extension du réseau électrique d'Attitogon à Blama-Kondji	DRP	19 000 000	Non	Oui	07/04/2026	13/04/2026	-	16/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	22/05/2026	-	29/05/2026	60 jours	RI
6	Travaux de Construction des hangars supplémentaires sur le nouveau site du marché communal	DRP	27 257 153	Non	Oui	10/04/2026	14/04/2026	-	17/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	22/05/2026	-	29/05/2026	90 jours	RI
7	Achat des produits d'entretien	DC	80 000	Non	Oui	04/05/2026	08/05/2026	-	11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026	-	12/06/2026	14 jours	RI
8	Achat des fournitures de bureau	DC	550 000	Non	Oui	11/05/2026	15/05/2026	-	18/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	12/06/2026	-	19/06/2026	14 jours	RI
9	Achat des fournitures informatiques	DC	550 000	Non	Oui	11/05/2026	15/05/2026	-	18/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	12/06/2026	-	19/06/2026	14 jours	RI
COÛT TOTAL			55 694 306													

Attitogon, le _____
La PRMP



10 FEV 2026

Commune du Bas-Mono 2, Attitogon ; BP : 117, Afagnan ; tél : 93 23 94 71 ; E-mail : comunedebasmono2@gmail.com

AMOUZOU Joël