

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 14/01/2026

Revision 1:

Revision 2:

Revision 3:

Revision 4:



9 JAN 2026

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

Fournitures, travaux et services non consultant

Réf. No. (1)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
	Procédures débutées en 2023		659 778 042													
	Autres Fournitures		659 778 042													
1	Achat des produits contraceptifs	AOI	659 778 042	oui	non	26/06/2023	03/07/2023	-	06/02/2024	22/03/2024	19/03/2025	27/03/2025	04/12/2025	03/03/2026	6 mois	Fonds OOAS
	Procédures débutées en 2025		435 101 048													
	Produits pharmaceutiques		412 576 048													
2	Achat de produits de santé dans le cadre du Projet de Renforcement du Système de Santé et des soins de santé primaires (PR4SP)	AOO	412 576 048	oui	non	16/12/2025	23/12/2025	-	26/12/2025	26/01/2026	09/02/2026	16/02/2026	-	18/02/2026	6 mois	PR4SP / BID
	Autres Fournitures		22 525 000													
3	Entretien/nettoyage des bureaux et la cour du siège	DC	6 096 000	non	oui	04/08/2025	08/08/2025	-	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	-	06/02/2026	12 mois	Budget CAMEG-TOGO
4	Acquisition des compteurs de billets	DC	8 400 000	non	oui	04/12/2025	08/12/2025	-	11/12/2025	18/12/2025	22/01/2026	26/01/2026	-	02/02/2026	02 mois	Budget CAMEG-TOGO
5	Acquisition d'une moto pour la PRA SOKODE	DC	2 219 000	non	oui	15/12/2025	19/12/2025	-	22/12/2025	29/12/2025	21/01/2026	26/01/2026	-	02/02/2026	02 mois	Budget CAMEG-TOGO
6	Acquisition des matériels et mobiliers pour le fonctionnement	DC	5 810 000	non	oui	05/02/2025	10/02/2025	-	13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025	-	20/01/2026	2 mois	Budget CAMEG-TOGO
	Procédures 2026		8 532 608 020													
	TRAVAUX		48 100 000													
7	Travaux de vérification du régulateur, d'équilibrage des phases et d'installation de mise à la terre à la PRA Atakpame	DC	7 500 000	non	oui	10/02/2026	16/02/2026	-	19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026	-	23/03/2026	3 mois	Budget CAMEG-TOGO
8	Travaux complémentaires: * Lot 1: Travaux complémentaires au siège: 12 000 000 FCFA; * Lot 2: Travaux complémentaires à KARA: 6 000 000 FCFA; * Lot 3: Travaux complémentaires à ATAKPAME: 1 000 000 FCFA et aménagement du bureau du chef magasinier 4 000 000 FCFA; * Lot 4: Travaux complémentaires à SOKODE: 3 300 000 FCFA; * Lot 5: Travaux complémentaires à DAPAONG: 14 300 000 FCFA.	DRP	40 600 000	non	oui	07/04/2026	13/04/2026	-	16/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	22/05/2026	-	29/05/2026	3 mois	Budget CAMEG-TOGO
	Produits pharmaceutiques		8 203 682 270													
9	Achat des médicaments essentiels et génériques	AOI	5 824 388 000	oui	non	03/02/2026	10/02/2026	-	13/02/2026	30/03/2026	13/04/2026	20/04/2026	-	28/04/2026	12 mois	Budget CAMEG-TOGO
10	Achat du Sérum Anti-Vénimeux	AOO	350 000 000	oui	non	14/04/2026	21/04/2026	-	24/04/2026	26/05/2026	09/06/2026	16/06/2026	-	23/06/2026	12 mois	Budget CAMEG-TOGO
11	Achat des intrants VIH	AOI	1 500 000 000	oui	non	10/02/2026	17/02/2026	-	20/02/2026	07/04/2026	21/04/2026	28/04/2026	-	05/05/2026	4 mois	Budget Etat Togolais (Compte Trésor 829)
12	Achat de produits contraceptifs au titre du FAP 2024-2025	AOO	257 979 830	oui	non	12/02/2026	19/02/2026	20/05/2026	26/05/2026	10/07/2026	24/07/2026	31/07/2026	29/10/2026	05/11/2026	6 mois	Fonds OOAS

Réf. No. (1)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
13	Achat de produits de santé dans le cadre du Projet de Renforcement du Système de Santé et des soins de santé primaires (PR4SP)	AOO	271 314 440	oui	non	05/02/2026	12/02/2026	-	16/02/2026	18/03/2026	01/04/2026	08/04/2026	-	15/04/2026	6 mois	PR4SP / BID
	Autres Fournitures		280 825 750													
14	Acquisition de climatiseurs et brasseurs d'air: * 23 climatiseurs et 39 brasseurs d'air au siège : 16 472 000 * 5 climatiseurs à Kara: 3 700 000 * 11 climatiseurs à Atakpame: 5 078 000 * 2 climatiseurs à Sokodé: 1 300 000 * 2 climatiseurs à Dapaong: 1 500 000	DRP	28 050 000	non	oui	18/03/2026	23/03/2026	-	26/03/2026	10/04/2026	24/04/2026	28/04/2026	-	05/05/2026	2 mois	Budget CAMEG-TOGO
15	Fourniture et installation de guérites, de bureau préfabriqué et de toilettes mobiles	DC	9 500 000	non	oui	25/03/2026	30/03/2026	-	02/04/2026	09/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	-	05/05/2026	2 mois	Budget CAMEG-TOGO
16	Acquisition de déshumidificateurs, d'extracteurs d'air et de thermohygromètres	DC	7 200 000	non	oui	07/04/2026	13/04/2026	-	16/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026	-	18/05/2026	4 mois	Budget CAMEG-TOGO
17	Acquisition des matériels et mobiliers de bureau	DC	4 683 000	non	oui	23/03/2026	27/03/2026	-	30/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	28/04/2026	-	05/05/2026	2 mois	Budget CAMEG-TOGO
18	Acquisition d'un véhicule de fonction	DRP	45 000 000	non	oui	09/03/2026	13/03/2026	-	16/03/2026	31/03/2026	14/04/2026	20/04/2026	-	28/04/2026	4 mois	Budget CAMEG-TOGO
19	Acquisition de consommables informatiques et bureautiques	DC	11 104 750	non	oui	04/05/2026	08/05/2026	-	11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026	-	12/06/2026	12 mois	Budget CAMEG-TOGO
20	Achat de fournitures de bureau, de fournitures de magasins, de produits d'entretien et de petits matériels	DC	11 300 000	non	oui	23/02/2026	27/02/2026	-	02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026	-	03/04/2026	2 mois	Budget CAMEG-TOGO
21	Achat d'équipements de protection individuelle	DC	12 917 000	non	oui	18/05/2026	22/05/2026	-	26/05/2026	02/06/2026	16/06/2026	22/06/2026	-	29/06/2026	4 mois	Budget CAMEG-TOGO
22	Location de camion pour le convoyage des produits de santé	DC	6 100 000	non	oui	29/01/2026	02/02/2026	-	05/02/2026	12/02/2026	26/02/2026	02/03/2026	-	09/03/2026	12 mois	Budget CAMEG-TOGO et Frais de gestion sur GC7
23	Maintenance des chambres froides au siège: * 3 000 000 FCFA pour la chambre froide au siège sur le budget CAMEG-TOGO * 7 000 000 FCFA pour la chambre froide mobile du siège sur les frais de gestion GC7	DC	10 000 000	non	oui	19/02/2026	23/02/2026	-	26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026	-	30/03/2026	12 mois	Budget CAMEG-TOGO et Frais de Gestion sur GC7
24	Maintenance des groupes électrogènes au siège de la CAMEG et dans les PRA	DC	3 080 000	non	oui	17/02/2026	23/02/2026	-	26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026	-	30/03/2026	12 mois	Frais de Gestion sur GC7
25	Achat des pneus: * Sur fonds propres: achat de pneu pour 2 000 000 FCFA * Sur frais de gestion GC7 FM: achat de pneus pour les camions: 6 000 000 et pour les land cruisers et pickup: 4 500 000	DC	12 500 000	non	oui	26/01/2026	30/01/2026	-	02/02/2026	09/02/2026	23/02/2026	27/02/2026	-	06/03/2026	3 mois	Budget CAMEG-TOGO et Frais de Gestion GC7
26	Maintenance de la climatisation au siège de la CAMEG et dans les PRA * Sur Fonds propres 726 000 FCFA * Sur frais de gestion GC7 FM: 2 430 000 FCFA	DC	3 156 000	non	oui	03/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	12 mois	Budget CAMEG-TOGO et Frais de Gestion GC7



19 JAN 2026

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
27	Souscription à des polices d'assurances pour l'exercice 2026 : * Assurance multirisque professionnelle sur fonds propres (4 500 000 FCFA) * Assurance matériels de transport et faculté terrestre sur fonds propres (4 157 000 FCFA) * Assurances multirisques globales dommages (4 878 000 FCFA) sur frais de gestion GC7 FM * Assurances des véhicules et facultés terrestres (16 068 000 FCFA) sur frais de gestion GC7 FM	DRP	29 603 000	non	oui	03/08/2026	07/08/2026	-	10/08/2026	25/08/2026	08/09/2026	14/09/2026	-	21/09/2026	12 mois	Budget CAMEG-TOGO et Frais de Gestion GC7
28	Fourniture d'articles de promotion et de marketing pour la CAMEG-TOGO	DC	17 500 000	non	oui	07/04/2026	13/04/2026	-	16/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026	-	18/05/2026	2 mois	Budget CAMEG-TOGO
29	Gardiennage du siège de la CAMEG et des PRA * Sur fonds propres: 34 320 000 FCFA * Sur frais de gestion GC7 FM: 38 720 000 FCFA	DRP	69 132 000	non	oui	18/03/2026	24/03/2026	-	27/03/2026	11/04/2026	25/04/2026	29/04/2026	-	06/05/2026	12 mois	Budget CAMEG-TOGO et Frais de Gestion GC7
COÛT TOTAL			9 627 487 110													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources Externes

oui* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans le cas d'espèce

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

CAF : Coût Assurance Fret

FCA : Franco Transitaire

La Personne Responsable des Marchés Publics,



19 JAN 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 14/01/2026

Revision 1:
Revision 2:
Revision 3:
Revision 4:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

Fournitures , travaux et services non consultant

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
TRAVAUX			30 000 000													
1	Travaux complémentaires à la Pharmacie Régionale d'Approvisionnement (PRA) de Tsevié	DRP	30 000 000	non	oui	19/01/2026	23/01/2026	-	26/01/2026	10/02/2026	24/02/2026	02/03/2026	-	09/03/2026	1 mois	GC7_TGO-PMT N°3666 et C19RM optimisation TGO-H-PMT N°3665 et Budget CAMEG-TOGO
FOURNITURES			54 434 408													
2	Acquisition et installation de climatiseurs	DC	19 553 600	non	oui	18/03/2026	23/03/2026	-	26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026	-	28/04/2026	2 mois	GC7_TGO-PMT N°3666
3	Acquisition et installation des thermohygromètres	DC	7 982 208	non	oui	23/03/2026	27/03/2026	-	30/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	28/04/2026	-	05/05/2026	3 mois	GC7_TGO-PMT N°3666
4	Acquisition de déshumidificateurs	DRP	26 898 600	non	oui	20/03/2026	24/03/2026	-	27/03/2026	13/04/2026	28/04/2026	04/05/2026	-	11/05/2026	4 mois	GC7_TGO-PMT N°3666
COÛT TOTAL			84 434 408													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 CR : Consultation Restreinte
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources Externes
 oui* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans le cas d'espèce
 DCR : Dossier de consultation restreinte
 BC : Bon de commande

CAF : Coût Assurance Fret
 FCA : Franco Transitaire



La Personne Responsable des Marchés Publics,



19 JAN 2026