



11 FEV 2026

**Direction Nationale
du Contrôle de la
Commande Publique**

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés: 01/01/2026 au 31/12/2026

Plan original : 09/02/2026

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

FOURNITURES , TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/ non) (5)	Examen CCMP (Oui/ non) (6)	Date de préparation DAO/DDPR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
FOURNITURES																
1	Acquisition de consommables médicaux pour les services	DC	9 000 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	9 mois	RI
2	Acquisition de consommables médicaux cessibles	DC	9 000 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	9 mois	RI
3	Acquisition de produit de conservation des corps (formol)	DC	4 000 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	9 mois	RI
4	Acquisition de consommables médicaux pour la traumatologie (implants)	DC	8 070 000	NON	OUI	25/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		07/04/2026	8 mois	RI
5	Acquisition de petits matériels médico - chirurgicaux non stériles	DC	1 000 000	NON	OUI	13/02/2026	17/02/2026		20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	9 mois	RI
6	Acquisition de consommables de laboratoire	DC	10 000 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	9 mois	RI
7	Acquisition de réactif de biochimie biobase	DC	10 000 000	NON	OUI	13/02/2026	17/02/2026		20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	9 mois	RI
8	Acquisition de réactif de biochimie Humanstar 300 SR	DC	6 000 000	NON	OUI	13/02/2026	17/02/2026		20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	9 mois	RI
9	Acquisition de réactifs d'hématologie 5 différentiels Spinreact	DC	10 000 000	NON	OUI	13/02/2026	17/02/2026		20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	9 mois	RI

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/ non) (5)	Examen CCMP (Oui/ non) (6)	Date de préparation DAO/DDPR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
10	Acquisition de réactif de bactériologie	DC	7 000 000	NON	OUI	17/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	9 mois	RI
11	Acquisition de réactif d'hématologie BGL SYSMET	DC	7 000 000	NON	OUI	13/02/2026	17/02/2026		20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	9 mois	RI
12	Acquisition de réactifs d'immuno sérologie	DC	10 000 000	NON	OUI	13/02/2026	17/02/2026		20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	9 mois	RI
13	Acquisition des fournitures d'imagerie médicale numérique	DC	10 000 000	NON	OUI	17/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	9 mois	RI
14	Acquisition des fournitures d'imprimerie	DC	10 000 000	NON	OUI	17/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	9 mois	RI
15	Acquisition de produits lessiviels, d'entretien et de désinfection	DC	9 000 000	NON	OUI	18/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	9 mois	RI
16	Acquisition de petits matériels et outillages	DC	600 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	8 mois	RI
17	Acquisition de produits d'alimentation	DC	3 500 000	NON	OUI	18/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	9 mois	RI
18	Acquisition d'habillement et de fournitures hôtelières (Autres achats stockés)	DC	5 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	9 mois	RI
19	Acquisition de fournitures de bureau non stockables	DC	5 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	9 mois	RI
20	Acquisition des fournitures informatiques et autres Acquisitions non stockés	DC	3 500 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	9 mois	RI
21	Acquisition d'emballages perdus	DC	4 500 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	9 mois	RI
22	Acquisition d'imprimés publicitaires (tricotés)	DC	1 500 000	NON	OUI	03/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	8 mois	RI
23	Autres charges de publicité et relations publiques (calendrier)	DC	830 000	NON	OUI	02/10/2026	06/10/2026		09/10/2026	16/10/2026	30/10/2026	03/11/2026		10/11/2026	1 mois	RI
24	Acquisition de matériel médical	DRP	30 000 000	NON	OUI	04/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	27/03/2026	10/04/2026	14/04/2026		21/04/2026	2 mois	RI



11 1 FEV 2026

**Direction Nationale
du Contrôle de la
Commande Publique**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/ non) (5)	Examen CCMP (Oui/ non) (6)	Date de préparation DAO/DDPR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
25	Acquisition de matériel chirurgical	DC	2 500 000	NON	OUI	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1 mois	RI
26	Acquisition des Outillages médico chirurgicaux	DC	7 000 000	NON	OUI	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1 mois	RI
27	Matériel de maintenance, d'équipements biomédicaux	DC	1 000 000	NON	OUI	07/04/2026	13/04/2026		16/04/2026	01/05/2026	15/05/2026	19/05/2026		26/05/2026	1 mois	RI
28	Acquisition des matériels de bureau (climatiseurs et autres)	DC	2 000 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	1 mois	RI
29	Aquisition des matériels Informatiques	DC	4 500 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	1 mois	RI
30	Acquisition des mobiliers de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	1 mois	RI
31	Acquisition de matériels pour entretien et réparation de plomberie	DC	2 000 000	NON	OUI	18/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	9 mois	RI
32	Acquisition de matériels pour entretien et réparation des installations électriques	DC	1 500 000	NON	OUI	26/02/2026	03/03/2026		06/03/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	8 mois	RI
33	Acquisition de matériel pour entretien et réparation de matériel de froid	DC	5 000 000	NON	OUI	19/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	9 mois	RI
34	Acquisition de matériel pour entretien et réparation des matériels informatiques et bureautiques	DC	1 500 000	NON	OUI	26/02/2026	03/03/2026		06/03/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	8 mois	RI
35	Acquisition de matériels pour entretien et réparation de mobilier de bureau	DC	500 000	NON	OUI	26/02/2026	03/03/2026		06/03/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	8 mois	RI
36	Acquisition du matériel roulant	DRP	18 000 000	NON	OUI	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	RI
SERVICES																
37	Entretien et réparation du groupe électrogène	DC	500 000	NON	OUI	04/03/2025	10/03/2025		13/03/2025	20/03/2025	03/04/2025	07/04/2025		14/04/2025	8 mois	RI
38	Entretien des équipements biomédicaux et autres réparations	DC	6 500 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	8 mois	RI
39	Contrat de gardiennage	DC	5 100 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	8 mois	RI
40	Contrat d'enlèvement des eaux usées	DC	1 500 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	8 mois	RI
41	Contrat d'enlèvement d'ordures ménagères	DC	300 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	8 mois	RI
42	Contrat d'entretien de matériel médico-techniques	DC	3 500 000	NON	OUI	24/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		07/04/2026	8 mois	RI
43	Contrat d'entretien de logiciels de gestion	DC	2 000 000	NON	OUI	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		07/04/2026	8 mois	RI
44	Contrat d'entretien de matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		07/04/2026	8 mois	RI
45	Contrat d'entretien des climatiseurs	DC	2 000 000	NON	OUI	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		07/04/2026	8 mois	RI
46	Contrat d'entretien de casiers frigorifiques de la morgue	DC	2 500 000	NON	OUI	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		07/04/2026	8 mois	RI



11 FEB 2026

**Direction Nationale
du Contrôle de la
Commande Publique**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/ non) (5)	Examen CCMP (Oui/ non) (6)	Date de préparation DAO/DDPR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection n du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
47	Contrat d'entretien de forage et accessoires	DC	480 000	NON	OUI	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		07/04/2026	8 mois	RI
48	Contrat d'entretien du groupe électrogène	DC	746 000	NON	OUI	04/03/2025	10/03/2025		13/03/2025	20/03/2025	03/04/2025	07/04/2025		14/04/2025	8 mois	RI
49	Contrat d'entretien de cour et jardin	DC	3 000 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	8 mois	RI
50	Contrat d'entretien et réparation des véhicules	DC	6 000 000	NON	OUI	27/02/2026	03/03/2026		06/03/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	8 mois	RI
51	Contrat d'entretien et réparation des installations téléphoniques	DC	1 500 000	NON	OUI	27/02/2026	03/03/2026		06/03/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	8 mois	RI
52	Contrat d'entretien et maintenance biomédicale et réparations diverses	DC	7 500 000	NON	OUI	25/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		07/04/2026	8 mois	RI
53	Contrat d'extension du logiciel	DC	3 000 000	NON	OUI	04/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	8 mois	RI
54	Contrat d'hébergement du site Web	DC	500 000	NON	OUI	04/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	8 mois	RI
55	Contrat d'installation technique (réseau informatique, camera de surveillance)	DC	4 000 000	NON	OUI	04/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	8 mois	RI
TRAVAUX																
56	Travaux d'entretien des batiments hospitaliers	DC	5 000 000	NON	OUI	03/07/2026	07/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	31/07/2026	04/08/2026		11/08/2026	4 mois	RI
57	Amenagement des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	03/07/2026	07/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	31/07/2026	04/08/2026		11/08/2026	4 mois	RI
58	Amenagement des batiments administratifs	DC	3 000 000	NON	OUI	03/07/2026	07/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	31/07/2026	04/08/2026		11/08/2026	4 mois	RI
59	Amenagement des batiments techniques hospitaliers: travaux d'extension des cabines d'hospitalisation	DRP	25 000 000	NON	OUI	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	8 mois	RI
TOTAL			310 626 000													

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes

RE : Ressources externes

Fait à Aného, le 09/02/2026

La Personne Responsable des Marchés Publics

BADOHOUN Koffi Lolowou



11 FEV 2026

