

Date d'approbation du plan de passation de marché :



Plan origin :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :



02 FEV 2026

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de JANVIER à DECEMBRE 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

| GENERALITES | | | | | | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES | | | | | EVALUATION DES OFFRES | | | EXECUTION | | |
|--------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| Réf. No. (1) | Description des fournitures / travaux (2) | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCCP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DRP/DC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumissionner (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12) | Date de réception avis CCMP/DNCCP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement RI/RE (17) |
| 1 | Logiciel : SIGEP et autre logiciel d'application (gestion de la pharmacie et du magasin) | DC | 3 000 000 | Non | Oui | 09/02/2026 | 13/02/2026 | | 16/02/2026 | 23/02/2026 | 09/03/2026 | 13/03/2026 | | 20/03/2026 | 2 MOIS | BA |
| 2 | Autres installations techniques : caméras de surveillance + divers installations techniques | DC | 2 766 000 | Non | Oui | 12/03/2026 | 16/03/2026 | | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 09/04/2026 | 13/04/2026 | | 20/04/2026 | 2 MOIS | BA |
| 3 | Aménagement de bureau : comptabilité, cabinet dentaire, bureau de l'assistant dentaire, bureau de comptable DPS, secrétariat DPS | DC | 6 000 000 | Non | Oui | 16/02/2026 | 20/02/2026 | | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 16/03/2026 | 20/03/2026 | | 27/03/2026 | 1 MOIS | BA |
| 4 | Bâtiment technique : - Réhabilitation de la médecine (lot 1 : 20 000 000) - Réhabilitation du domicile du Directeur suite et fin (lot 2 : 3 000 000) - Réhabilitation du service d'ophtalmologie (lot 3 : 1 000 000) - Réhabilitation des bureaux (lot 4 : 1 000 000) | DRP | 25 000 000 | Non | Oui | 03/04/2026 | 07/04/2026 | | 10/04/2026 | 28/04/2026 | 12/05/2026 | 18/05/2026 | | 25/05/2026 | 2 MOIS | BA |
| 5 | Bâtiment technique : Finition de l'appâtâmes de vaccination/ salle de réunion | DC | 2 000 000 | Non | Oui | 06/04/2026 | 10/04/2026 | | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 04/05/2026 | 08/05/2026 | | 15/05/2026 | 2 MOIS | BA |
| 9 | Matériel de laboratoire : distillateur, 2 autoclaves, microscope numérique, lampe baladeuse, plaque chauffante à 2 foyers, coagulomètre, | DRP | 12 600 000 | Non | Oui | 16/02/2026 | 20/02/2026 | | 23/02/2026 | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 30/03/2026 | | 06/04/2026 | 2 MOIS | BA |
| 10 | Matériel d'imagerie médicale | DC | 3 500 000 | Non | Oui | 17/03/2026 | 23/03/2026 | | 26/03/2026 | 02/04/2026 | 16/04/2026 | 20/04/2026 | | 27/04/2026 | 1 MOIS | BA |
| 11 | Matériel de soins : cabinet dentaire + 3scopes multiparamétriques+ appareil ECG, doppler vasculaire de poche | DRP | 15 000 000 | Non | Oui | 16/02/2026 | 20/02/2026 | | 23/02/2026 | 10/03/2026 | 24/03/2026 | 30/03/2026 | | 06/04/2026 | 1 MOIS | BA |
| 12 | Matériel de maintenance Biomédicaux | DC | 5 000 000 | Non | Oui | 27/03/2026 | 31/03/2026 | | 03/04/2026 | 10/04/2026 | 24/04/2026 | 28/04/2026 | | 05/05/2026 | 1 mois | BA |
| 13 | Matériel chirurgical : pinces chirurgicales + boîte autoclavable + accessoires de BE | DC | 1 500 000 | Non | Oui | 12/03/2026 | 16/03/2026 | | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 09/04/2026 | 13/04/2026 | | 20/04/2026 | 1 MOIS | BA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------------------|-----|-----|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|--------|----|
| 14 | Autre matériel et outillage hospitalier | DC | 1 000 000 | Non | Oui | 30/04/2026 | 04/05/2026 | | 07/05/2026 | 14/05/2026 | 28/05/2026 | 01/06/2026 | | 08/06/2026 | 1 MOIS | BA |
| 15 | Matériel de bureau : climatiseurs | DC | 6 500 000 | Non | Oui | 16/04/2026 | 20/04/2026 | | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 14/05/2026 | 18/05/2026 | | 25/05/2026 | 1 MOIS | BA |
| 16 | Matériel informatique : ordinateurs, TV 100 pouces + camera, ordinateur portable, vidéo projecteur + écran, | DC | 5 500 000 | Non | Oui | 17/03/2026 | 23/03/2026 | | 26/03/2026 | 02/04/2026 | 16/04/2026 | 20/04/2026 | | 27/04/2026 | 1 MOIS | BA |
| 17 | Mobilier de bureau : retenue garantie meuble, meubles admission+100 chaises plastiques+ chaises de comptabilité+ deux coffres-forts pour la comptabilité | DC | 2 600 000 | Non | Oui | 09/04/2026 | 13/04/2026 | | 16/04/2026 | 23/04/2026 | 07/05/2026 | 11/05/2026 | | 18/05/2026 | 1 MOIS | BA |
| 18 | Matériel et mobilier du logement du personnel | DC | 500 000 | Non | Oui | 16/04/2026 | 20/04/2026 | | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 14/05/2026 | 18/05/2026 | | 25/05/2026 | 1 MOIS | BA |
| 19 | Achat de fourniture pour laboratoire: Réactifs et autre | DRP | 45 000 000 | Non | Oui | 05/02/2026 | 09/02/2026 | | 12/02/2026 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 17/03/2026 | | 24/03/2026 | 1 MOIS | BA |
| 20 | Achat de fourniture d'imagerie médicale | DRP | 12 000 000 | Non | Oui | 05/02/2026 | 09/02/2026 | | 12/02/2026 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 17/03/2026 | | 24/03/2026 | 1 MOIS | BA |
| 21 | Achat d'imprimés médicaux(imprimés et document, imprimé de carnet | DRP | 12 000 000 | Non | Oui | 19/02/2026 | 23/02/2026 | | 26/02/2026 | 13/03/2026 | 27/03/2026 | 31/03/2026 | | 07/04/2026 | 1 MOIS | BA |
| 22 | Achat de produit lessivels,d'entretien et de désinfection | DC | 7 000 000 | Non | Oui | 02/03/2026 | 06/03/2026 | | 09/03/2026 | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 03/04/2026 | | 10/04/2026 | 1 MOIS | BA |
| 23 | Achat de travaux et matériels d'équipements | DC | 7 500 000 | Non | Oui | 13/04/2026 | 17/04/2026 | | 20/04/2026 | 27/04/2026 | 11/05/2026 | 15/05/2026 | | 22/05/2026 | 1 MOIS | BA |
| 24 | Maintenance | DC | 6 505 000 | Non | Oui | 13/04/2026 | 17/04/2026 | | 20/04/2026 | 27/04/2026 | 11/05/2026 | 15/05/2026 | | 22/05/2026 | 1 MOIS | BA |
| COÛT TOTAL | | | 182 471 000 | | | | | | | | | | | | | |

NB : le montant de 45 671 750 est réservé comme 25 % pour des jeunes et femmes entrepreneurs.

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

Fait à Blitta, le 26 Janvier 2026

Autorité contractante

Médecin Lieutenant-colonel AKPANAHE Mahèza



02 FEV 2026