



SECRETARIAT GENERAL

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORIAL DE TOHOUN

BP 74 ; Tel : 91 18 40 06

Email : chtohoun2018@gmail.com

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS GESTION 2026

Date d'approbation du Plan de passation de Marché :

Plan original :

Révision 1 : .....

Révision 2 : .....

Révision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marché:

1 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf (1)	Description des fournitures/Travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (4)	Examen DNCCP (oui ou non) (5)	Examen CCMP (oui ou non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	source de Financement RI/RE (17)
<b>Travaux</b>																
	Bâtiments hospitaliers	DRP	15 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	12 mois	RI
<b>Fournitures</b>																
	Matériel médical	DC	7 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	12 mois	RI
	Matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	07/09/2026	11/09/2026		14/09/2026	21/09/2026	05/10/2026	09/10/2026		16/10/2026	12 mois	RI
	Matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	07/09/2026	11/09/2026		14/09/2026	21/09/2026	05/10/2026	09/10/2026		16/10/2026	12 mois	RI
	Mobilier de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	12 mois	RI
	Achat de consommables médicaux	DC	3 464 200	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	12 mois	RI



02 FEV 2026

GENERALITES						DOSSIER D' APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf (1)	Description des fournitures/Travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (4)	Examen DNCCP (oui ou non) (5)	Examen CCMP (oui ou non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	source de Financement RI/RE (17)
	Achat de fournitures pour laboratoire: réactifs et autres	DC	8 000 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	12 mois	RI
	Achat de fournitures d'imagerie médicale	DC	500 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	12 mois	RI
	Achat d'imprimés	DC	3 500 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	12 mois	RI
	Achat de produits lessiviels, d'entretien et de désinfection	DC	2 000 000	NON	OUI	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	23/03/2026	07/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	12 mois	RI
	Fournitures de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	12 mois	RI
	Autres achats stockés	DC	2 500 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	12 mois	RI
	Fournitures d'entretien	DC	2 000 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	12 mois	RI
	Fournitures électriques	DC	1 000 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	12 mois	RI
	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	12 mois	RI
	Achat d'emballages perdus	DC	700 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	12 mois	RI
<b>TOTAL</b>			<b>55 164 200</b>													

AOO : Appel d'Offres Ouvert

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier

DCR : Dossier de consultation restreinte

RE : Ressources Externes

Tohoun, le 15 janvier 2026  
La Personne Responsable des Marchés Publics

DESEWU Komla Koena A



02 FEV 2026